
 

 
 
 

Szám: HAT/360-  /2023.                Előkészítésben közreműködött: 
        dr. Egyed László irodavezető-helyettes 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 527/2022. (IX. 1.) számú határozatával jóváhagyta a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2023-2037. időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet Hatvan településre az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. kérte a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási 
tervrésze módosításának a jóváhagyását. A vízmű mellékelte a megvalósult munkák táblázatos összefoglalását. 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. előzményként előadta, hogy 2022 szeptemberében benyújtották a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a terveket. A vízmű kérésére a képviselő-testület 273/2023. 
(IV. 27.) számú határozatával módosította a 2023. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. A vízmű 
tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési terv 2023. évre vonatkozó 
beruházási és felújítás-pótlási tervrész I. üteméről a tervben szereplő, de attól pénzügyileg eltérő nagyságrendű, 
továbbá a tervben nem szereplő új munkák megvalósításáról, valamint az elmaradt munkákról eltérési jelentést 
kell készíteni az ellátásért felelősnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A Vízmű 
elkészítette az eltérési jelentést, melyhez kérték Hatvan Város Önkormányzata hozzájáruló nyilatkozatát 
megadni. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2023. (VIII. 31.) számú határozata alapján Hatvan 
Város Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zrt. in house vállalkozási szerződést kötött a gördülő 
fejlesztési tervekben 2023-ra vonatkozó munkák elvégzésére. A vízmű részéről kérték a vállalkozási 
szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára. A vízmű 
tájékoztatást adott arról is, hogy a Tabán úti szennyvízcsatorna rekonstrukció, a csatornaiszap szikkasztó 
rekonstrukció és az utóülepítő kotróhíd felújítása munkái kapacitáshiány miatt áthúzódnak a 2024. év első 
félévre. 

A vízmű részéről előadták továbbá, hogy a Pázsit utcai és Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna építése során a 
tervezett műszaki tartalmat változtatni kellett a következők szerint: 

„Hatvan, Pázsit úti szennyvízcsatornába a szennyvízátemelő felől érkező nyomott szennyvízvezeték a kiviteli 
terv szerint az új gravitációs szennyvízcsatorna 20. számú végaknájába érkezett volna, azonban a 20. számú 
akna csekély mélysége miatt (mindössze 1,3 m) továbbra is fennállt volna az időnkénti kiöntés veszélye. Ennek 
elkerülése érdekében a nyomott szennyvízcsatornát szükségesnek tartottuk meghosszabbítani 50 méterrel 
(D160 KPE csővel), és a végakna helyett az új 19. számú aknába bekötni. A 19. számú akna 1,5 méteres 
mélysége és az, hogy már eleve áramlással rendelkezik (D300 KG-PVC gerinccsatorna), elegendő biztonságot 
ad az átemelő felől érkező nyomott szennyvíz elvezetéséhez. Ezen kívül a meglévő AC nyomóvezeték cseréje is 
szükségessé vált 40 m hosszon, összesen tehát 90 méter D160 KPE nyomócső épült. 
 
Hatvan, Balassi úton, a tervezett 1-0-0-0-F jelű szennyvíz fiókcsatorna rekonstrukció kivitelezése során nem 
várt akadályba ütköztünk a kivitelezés során. Az üzemelő párhuzamos és a keresztező közművek közelsége 
gyakorlatilag lehetetlenné tette az új gerincvezeték megépítését, ezért a lejtéshibás páratlan oldali DN300 
beton fiókcsatorna rekonstrukciójáról le kellett mondani, és a tervezett (problémás) szakaszon lévő 29. és 31. 



 
 

 
 
 

számú ingatlanok házi bekötését új D160 KG-PVC csatornával kellett nyílt árkos kivitelezéssel és 
úthelyreállítással az út túloldalán lévő páros oldali DN400 KG-PVC szennyvíz gerinccsatornába kötni.” 
A műszaki változások a szerződés végösszegét nem módosítják, a részösszegek változnak a két tétel miatt: A 
Balassi Bálint úti beruházás összege 12 M Ft + ÁFA összeggel csökken, míg a Pázsit utcai beruházás összege 
ezzel az összeggel növekszik. 

A vállalkozási szerződések tartalmazzák az egyes beruházások műszaki tartalmát is, így a szerződések 
megfelelő módosítása is szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő 
határozati javaslatokat elfogadni: 

1. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Hatvan Város Önkormányzatára vonatkozóan a 
víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrészének a határozat 
melléklete szerinti 2023. évi módosítását és eltérési jelentését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a gördülő fejlesztési terv 
módosításának elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírására. 

 Határidő: azonnal (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

2. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Heves Megyei 
Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) megkötött, az ivóvíz és szennyvíz ágazati munkákhoz 
kapcsolódó in house vállalkozási szerződések módosítására olyan módon, hogy a szerződésekben a teljesítési 
határidő 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára változzon, illetve a Pázsit utcai szennyvízcsatorna 
rekonstrukció 62.000.000,- Ft + ÁFA és a Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója 8.000.000,- Ft 
+ ÁFA díjra módosuljon, a műszaki tartalmak változását a szerződésben át kell vezetni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződéseket módosító okiratok aláírására. 

 Határidő: azonnal (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2023. december 6. 
 
 
 
 
      
                    Horváth Richárd 
           polgármester 
Látta: 

   dr. Kovács Éva 
          jegyző 



Tervezett nettó 
költség

Tervezett 
időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
összes 
önkormányzat

9 983
rendkívüli 
tartalék

2 023 2 023 x

2.
Apc, szenyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, potlása

nem
Apc Község 
Önkormányzata 2 340

rendkívüli 
tartalék

2 023 2 023 x

3.
Ecséd, szenyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, potlása 

nem
Ecséd Község 
Önkormányzata 2 960

használati díj 2 023 2 023 x

4.
Lőrinci, szenyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, potlása 

nem
Lőrinci város 
Önkormányzata 4 800

használati díj 2 023 2 023 x

5.
Szűcsi, szennyvíz gerinc és bekötő vezeték 
rekonstrukció

nem
Szűcsi Község 
Önkormányzata 1 550

használati díj 2 023 2 023 x

6.
Zagyvaszántó, szenyvízátemelő gépészeti 
elemeinek felújítása, potlása 

nem
Zagyvaszántó 
Község 1 850

használati díj 2 023 2 023 x

7.
A 2005-ben létesült kezelő épület felújítása

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 5 000

használati díj 2 023 2 023 x

8.
Pázsit u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 62 000

használati díj 2 023 2 023 x
Eltérés indoklása:  Költségváltozás műszaki tartalom 
változás miatt.

9.
Tabáni u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj 2 023 2 024 x
Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

10.
Balassi B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 8 000

használati díj 2 023 2 023 x
Eltérés indoklása:  Költségváltozás műszaki tartalom 
változás miatt.

11.
Ifjúság. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 10 000

használati díj 2 023 2 023 x

12.
Csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció 100m2.

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj 2 023 2 024 x
Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

13.
Iszapsűrítő műtárgy gépészeti rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 1 000

használati díj 2 023 2 023 x

14.
Utóülepítő kotróhíd felújítása, hajtómű csere 2db.

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj
Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

15.
Homokfogó, zsírfogó műtárgy rekonstrukció.

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

16.
Szelektor medencék kialakítása válaszfal beépítés 
2db.

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

17.
Recirkulációs gyűjtőrendszer rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

18.
Tisztított szennyvíz gravitációs vezeték 
rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

19.
Iszapdepónia rekonstrukció 300m2

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

20.
Habfölöző csiga cseréje, nyomóvezeték kiépítés

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

21.
Fölösiszap rec. Mennyiségmérő beépítés

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-

e a felújítás,pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás várható 
időtartama

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Víziközmű-rendszer kódja: 21-22309-1-007-01-03

LST3M01
3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / 

víziközmű-szolgáltató



Tervezett nettó 
költség

Tervezett 
időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-

e a felújítás,pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás várható 
időtartama

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Víziközmű-rendszer kódja: 21-22309-1-007-01-03

LST3M01
3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / 

víziközmű-szolgáltató

22.
Víztelenítés gépészet, csigakihordás rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata

0
használati díj

23.
Kezelő híd tartószerkezet cseréje 2 medencénél

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

24.
Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása, 
pótlása

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

25.
Szennyvízátemelő szivattyúk cseréje

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

26.
Átemelők autómatika rekonstrukció

nem
Hatvan város 
Önkormányzata 0

használati díj

27. Lőrinci, Jegenye sor szennyvízcsatorna felújítás nem
Lőrinci város 
Önkormányzata

4 000 használati díj 2 023 2 023 x
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

28. Lőrinci, Árpád u, tisztító akna felújítás nem
Lőrinci város 
Önkormányzata

2 400 használati díj 2 023 2 023 x
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

29.
Lőrinci, Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek 
felújítása pótlása

nem
Lőrinci város 
Önkormányzata

10 600 használati díj 2 023 2 023 x
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Ütemek
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források számszerűsített 

értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Eltérés 

I. ütem 186 383 269 383 48%


