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Szám: HAT/358____/2026. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a „Hatvani Százszorszép Óvoda földszintjének részleges felújítása és akadálymentesítése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 470/2025. (X. 30.) sz. határozatban döntött arról, hogy a 

„Hatvani Százszorszép Óvoda földszintjének részleges felújítása és akadálymentesítése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Füzeséri Építő Zrt. (székhely: 2173 Kartal, 

Alkotmány u. 55/A.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és 

ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerinti, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arányú érvényes 

ajánlatot, nettó 116.800.190.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 148.336.241.-Ft összesített ajánlati árnak, 

továbbá a kivitelezésbe egyenként 60 hónap szakmai többlettapasztalattal rendelkező szakemberek 

bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. A szerződés teljesítéséhez a 3 %-os tartalékkerettel együtt 

bruttó 152.786.329.-Ft összeg szükséges, amely a TOP Plusz-3.4.1-23-HA1-2024-00001 azonosítószámú 
pályázat során megítélt pályázati támogatásból biztosított. 

 

A beruházás megkezdését követően a bontási és feltárási munkák során kiderült, hogy az eredeti 
költségvetéshez képest több tekintetben pótmunka elvégzése szükséges, amely miatt a szerződő felek a 

vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezték. 

 

A Megrendelő részéről eljáró műszaki szakértő – aki egyben a szerződéskötés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő oldalán közreműködő bíráló bizottság közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértő tagja volt – megállapította, hogy a pótmunkák elvégzése szükséges, az alábbi okból: 

A burkolatok alatti csővezetékek, a felszálló épületgépészeti vezetékek rossz állapota szükségessé tette az 
emeleti csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokban a tusolók körüli javítási munkákat, illetve a középső 

mosdó esetében a WC-k körüli ázások megszüntetése kapcsán történt feltárások indokolttá tették a 

vizesblokk újra burkolását, az emeleti tálalónál a mosogatóvíz- és a szennyvízbekötésnek a javítását. A 

monolit vasbeton tartószerkezetben található régi falhornyok alkalmatlansága miatt a villanyvezetékek fő 
nyomvonalai a folyosóra kerültek kábeltálcára, így a szigetelt gépészeti vezetékekkel együtt kialakult 

szerelőtér esztétikus lehatárolása miatt álmennyezet létesítése vált szükségessé, továbbá a földszinti belső 

ajtók javításra nem alkalmas, becsípődéssel szemben védelmet nem nyújtó szerkezete, zsanérjai miatt a 
cseréjük indokolt. Mindezeken felül a fűtési rendszernél a kazánkör leválasztása miatt pót keringető 

szivattyú beépítését írta elő a szakági műszaki ellenőr az üzembiztonság érdekében. 

 
A beruházás teljesítése során eljáró műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozattal megerősítette, hogy a vállalkozói 

árazott költségvetésben szereplő pótmunka tételek elvégzése a beruházás teljesítéséhez műszakilag 

szükséges, az érintett pótmunka tételeket a Megrendelő és a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem 

láthatta előre, illetve a pótmunkák esetében a vállalkozói árazott költségvetésben szereplő vállalkozói díj 
mértéke megalapozottnak minősül. 

 

A pótmunka esetében a benyújtott és a Megrendelő által elfogadott árazott költségvetésben szereplő 
vállalkozói díj összege nettó 8.652.860.-Ft (bruttó 10.989.132.-Ft), így a szerződés szerinti vállalkozói díj 

összege nettó 125.453.050.-Ft (bruttó 159.325.374.-Ft) összegre módosul. 

 



A pótmunka elvégzéséhez szükséges többlet forrás a kapcsolódó TOP PLUSZ-3.4.1.-23-HA1-2024-00001 

azonosítószámú pályázatból támogatás formájában biztosított, tehát saját forrás biztosítása nem szükséges.  
 

A közbeszerzési eljárások útján megkötött szerződések módosítása során a Kbt. rendelkezéseit figyelembe 

kell venni. A tárgyi szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdése képezi, tekintettel arra, hogy 
az adott jogszabályi előírás alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a 

módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti 

szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és 

illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A felek megállapították, hogy a szerződésmódosítás megfelel a 
vonatkozó előírásoknak. 

 

A megváltozott vállalkozói díj összege tárgyában javasolt határozatot hozni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni!  

 

Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Hatvani Százszorszép Óvoda 
földszintjének részleges felújítása és akadálymentesítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként a 

Füzeséri Építő Zrt. (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) ajánlattevővel megkötött vállalkozási 

szerződés tekintetében műszaki szükségességből adódóan felmerülő pótmunka megrendelése miatt a 
vállalkozói díj összege nettó 125.453.050.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 159.325.374.-Ft összegre módosul. 

A szerződés teljesítéséhez a 3 %-os tartalékkerettel együtt bruttó 163.775.461.-Ft összeg szükséges, amely a 

TOP Plusz-3.4.1-23-HA1-2024-00001 azonosítószámú pályázat során megítélt pályázati támogatásból 

biztosított. 
 

Határidő: 2026. április 10. (a szerződés-módosítás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2026. április 07. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 
 dr. Borbás Zsuzsanna Éva 

 jegyző  

 

 


