
Előkészítésben közreműködött: Bereczkiné Pál Krisztina pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség az  Észak-Magyarországi  Operatív  Program (a továbbiakban: 
ÉMOP) keretén belül Helyi  és térségi jelentőségű  vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyú 
felhívást tett közzé, melyre Hatvan Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett ÉMOP-3.2.1/F-
10-2011-0080 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be.
A  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség,  mint  Támogató  döntése  értelmében  városunk  bruttó 
100.711.302.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 
2012. 07. 09-én került sor.

1.  A képviselő-testület  742/2010.  (XII.  16.)  sz.  határozata alapján  az  önkormányzat  a pályázat 
benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésével a KEVITERV AKVA Mérnöki 
Vállalkozási Kft.-t  (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízta meg, mely alapján 2011. január 28-án a 
szerződés  aláírásra  került.  A  teljesítés  szerződésszerűen  megtörtént,  a  kapcsolódó  számlák 
elszámolása céljából benyújtásra kerültek. A Közreműködő Szervezet hiánypótlás keretében kéri az 
1-2. részszámla módosítását a vevő tekintetében, mivel azok Hatvan Város Polgármesteri Hivatal 
nevére  szólnak.  Ennek során megállapítottuk,  hogy a szerződés  Hatvan Város  Önkormányzata 
helyett  tévesen,  Hatvan  Város  Polgármesteri  Hivatala,  mint  Megrendelő  nevében  kötettett. 
Tekintettel arra, hogy a számla a szerződés alapján került helytelenül kiállításra, a számlákat csak a 
szerződés módosítását követően tudjuk javíttatni.

2. A képviselő-testület 442/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult  "Liszt Ferenc utca és 
környéke árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
a 747/2013. (IX.  12.) számú határozata alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a DTRT Kft.-DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, 
Kistályai u. 18.) közös ajánlattevőket nyilvánította. A vállalkozási szerződés 2012. szeptember 28-
án  aláírásra  került.  A  szerződés  3.  pontja  alapján  a  vállalkozó  köteles  a  munkálatokat  a 
szerződéskötéstől számított 270 napon belül maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni.
A kivitelező 2013. június 12-én kelt levelében jelezte, hogy a munkavégzést a jelentős mennyiségű 
csapadék  nagymértékben  hátráltatta,  ezért  a  teljesítés  idejét  270  nap  helyett  335  napra  kéri 
meghosszabbítani az előteljesítés jogának fenntartásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!

1. Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – 
Liszt  Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  című pályázat  megvalósítására irányuló,  a  DTRT 



Vízépítő Kft.-DYNAMIC ÚT  Kft.-vel (székhely:  3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, 
Kistályai u. 18.) 2012. 09. 28-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 
módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

2. Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – 
Liszt  Ferenc  utca  és  környéke  árvízvédelme”  című pályázat  műszaki  tervdokumentáció 
elkészítésére irányuló, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel (5000 Szolnok, Ságvári 
krt. 4.) 2011. 01. 28-án kötött vállalkozási szerződést a Megrendelő nevének tekintetében módosítja 
a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószáma: 15729394-2-10
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint megrendelő, 

másrészről:
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Adószáma: 
Cégjegyzékszáma: 
Képviseli: Décse Sándor ügyvezető, mint vállalkozó

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. január 28-án szerződést kötöttek egymással  „Hatvan Város Önkormányzat helyi  
és  térségi  jelentőségű  vízvédelmi  rendszereinek  rekonstrukciója  –  Liszt  Ferenc  utca  és  környéke 
árvízvédelme”  tárgyú pályázat  Megvalósíthatósági  Tanulmány  műszaki  tervdokumentáció  elkészítése 
tárgyában.

A teljesítés szerződésszerűen megtörtént, a kapcsolódó számlák elszámolása céljából benyújtásra kerültek. A 
Közreműködő  Szervezet hiánypótlás keretében kéri  az 1-2. részszámla módosítását  a vevő  tekintetében, 
mivel  azok  Hatvan  Város  Polgármesteri  Hivatal  nevére  szólnak.  Ennek  során  megállapítottuk,  hogy  a 
szerződés  Hatvan  Város  Önkormányzata  helyett  tévesen,  Hatvan  Város  Polgármesteri  Hivatala,  mint 
Megrendelő nevében kötettett.

Ennek megfelelően a  „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek  
rekonstrukciója  – Liszt  Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  tárgyú  pályázat  kivitelezési  munkálatai 
tárgyában a  KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel kötött szerződést módosítani szükséges.

Felek a közöttük 2011. január 28. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, 
módosítják.

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződés első, személyi részét, 
mely a megrendelőre vonatkozik, a következők szerint módosítják:

Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószáma: 15380250-2-10
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint megrendelő, 

A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen  megállapodást  felek  átolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …
……………………………………..

Megrendelő

…………………………………….
Tervező

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………….



VÁLLALKOZÁSI (ÉPÍTÉSI) SZERZ ŐDÉS 
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószáma: 15729394-2-10
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint megrendelő, 

másrészről:
DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.
Adószáma: 14023509-2-10
Cégjegyzékszáma: 10-09-027672
Képviseli: Frenyó Csaba ügyvezető, mint vállalkozó

és

DYNAMIC ÚT Kft. 
Székhelye: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
Adószáma: 12943968-4-10
Cégjegyzékszáma: 10-09-025240
Képviseli: Kormos Sándor ügyvezető, mint vállalkozó

ELŐZMÉNYEK

Felek  rögzítik,  hogy  2012.  szeptember  28-án  vállalkozási  szerződést  kötöttek  egymással 
„Hatvan  Város  Önkormányzat  helyi  és  térségi  jelentőségű  vízvédelmi  rendszereinek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként.

A vállalkozási  szerződés 3.  pontja szerint  vállalkozó a szerződés 1.  számú mellékletében 
meghatározott  tevékenységet  köteles  a  szerződéskötéstől  számított  270 napon belül  (azaz 
2013. július 1-ig) elvégezni.

Vállalkozó  jelezte,  hogy  a  munkavégzést  nagymértékben  hátráltatta  a  jelentős  csapadék 
mennyiség,  melyet  az  Országos  Meteorológiai  Szolgálat  által  rendelkezésrebocsájtott 
csapadékmérő  állomások  mérési  eredményeivel  támasztotta  alá.  Ezért  kérte  a  270  nap 
teljesítési határidő 335 napra növelését, az előteljesítés jogának fenntartásával.

Ennek megfelelően a  „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú  pályázat 
kivitelezési  munkálatai  tárgyában  a  DTRT  Vízépítő  és  Környezetgazdálkodási  Kft.  - 
DYNAMIC ÚT Kft. -vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.



Felek  a  közöttük  2012.  szeptember  28.  napján  létrejött  vállalkozási  szerződést  közös 
megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. július 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen  előzmények  után  Felek  az  előzményi  részben  megjelölt  vállalkozási  szerződést  a 
következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő 270 napról 
335 napra módosul.

2. A vállalkozási  szerződés 3.  pontja az alábbi  mondattal egészül  ki:  „Vállalkozó 
előteljesítésre jogosult.”.

A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen  megállapodást  felek  átolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

……………………………………..
Megrendelő

…………………………………….
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………….


