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ELŐTERJESZTÉS

az ”Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámon „A térségi 
elérhetőség javítása”  tárgyában. A pályázati támogatásból az önkormányzat a NIF Zrt-vel konzorciumban a 
3.  számú  főút,  hatvani  vasúti  felüljáró  hídszerkezet  felújítását  és  kapcsolódó  3-as  és  21-es  főút 
csomópontjának átépítését kívánja megvalósítani. 

A képviselő-testület 608/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult az „Új vasúti híd átépítése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, 
továbbá műszaki állapotfelmérés megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a 
képviselő-testület  a 46/2013. (I.  31.)  számú képviselő-testületi  határozata alapján a tárgyi  közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
ajánlattevőt nyilvánította. A vállalkozási szerződés 2013. 02. 12-én aláírásra került.

Eredeti szerződésben foglalt időpontok szerint:
- tervdokumentáció leadása: szerződéskötés napjától számított 14. nap
- tendertervek leszállítása: 2013. 06. 15.
- jogerős építési engedély megszerzése 2013. 06. 18.

A tervező a szerződés 18. pontja szerint az elkészített engedélyezési terveket  határidőben   leszállította  , 
mely alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az engedélyezési eljárást megindította. 
Az  engedélyezési  eljárás  során  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Útügyi,  Vasúti  és  Hajózási  Hivatala 
megállapította, hogy tárgyi tervezési szakaszra vonatkozóan a MÁV Zrt. szintén engedélyezési eljárást indított 
2012.  október  11-én  a  Budapest-Nyíregyháza  vasútvonal  fejlesztése  kapcsán.  A  közúti  felüljárót  keresztező 
szakaszra  vonatkozóan a  két  projekt  időbeli  ütközése  miatt  a  tervek nincsenek  összhangban,  ugyanakkor  a 
vasúthatósági engedélyezési eljárás a környezetvédelmi engedély hiánya miatt felfüggesztésre is került. 

A  Speciálterv  Építőmérnöki  Kft  a  szükséges  vasútkorszerűsítési  engedélyezési  tervmódosításokat 
egyoldalúan és jóhiszeműen elkészítette. Ezen tervek elkészítése a Tervező számára előre nem látható többlet 
időráfordítást  igényelt.  Mindezek  alapján  a  jogerős  építési  engedély  megszerzésére  a  szerződésben  rögzített 
határidőn  belül  nem  kerülhetett  sor,  ezért  indokolt  a  szerződésben  a  jogerős  engedélyek  megszerzésére 
vonatkozó teljesítési határidőt módosítani 2013. 05. 31. napja helyett 2013. 06. 18. napjára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni!



Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „ Új vasúti híd 
építése,  valamint  a  3-as  és  21-es  sz.  főút  kereszteződésének átépítése”  tárgyú pályázat  építési 
engedélyezési  eljárásához  szükséges  engedélyes  tervek  elkészítésére,  továbbá  műszaki 
állapotfelmérés  elkészítésére  irányuló,  a  Speciálterv  Építőmérnöki Kft.-vel  (székhely:  1031 
Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 02. 12-én kötött vállalkozási szerződést  a teljesítési véghatáridő 
tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



MEGÁLLAPODÁS
tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.  
székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., 
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. II. rész szerinti gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le (TED: 2012/s 247-407650) melynek tárgya a 
3. sz. főút -21. sz. főút csomópont átépítés engedélyezési terveinek elkészítése (Hatvan város 
belterületén, a 3. sz. főút 57+464 km. sz.ben lévő vasút feletti híd átépítésével együtt). Az 
eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. február 12-én szerződést kötöttek.

Felek rögzítik, a szerződés megkötésekor nem volt ismert, hogy a szerződés 1. sz. melléklet 
Tervezési diszpozíció I. Általános követelmények és II. Tartalmi követelmények pontjaiban 
rögzített feladatokon túli előre nem látható tervezés elvégzése válik Tervező számára 
feladattá.

Tervező a szerződés 18. pontja szerint az elkészített engedélyezési terveket határidőben 
leszállította, mely alapján Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az 
engedélyezési eljárást megindította. Az engedélyezési eljárás során Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala UVH/VF/1754/2/2013. sz. állásfoglalásában 
többek között megállapította, hogy 



1. a MÁV Zrt. által 2008-ban jóváhagyott Budapest-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése 
2010-ben kezdődött el,

2. jelen szerződés tárgyában szereplő közúti felüljárót keresztező szakaszának 
engedélyezési eljárása 2012. október 11-én indult.

3. A vasúti engedélyezésre benyújtott tervek a Tervező által tervezett új közúti felüljáró 
létesítését nem tartalmazzák, nem tartalmazhatták, a felüljáró tervei a vasúti pálya 
tervei és annak szakági terveivel értelemszerűen nincsenek összhangban. A felüljáró 
tervezőjének a vasúti pálya és a vasúti felsővezeték tervezőjével egyeztetnie kell.

4. Tekintettel arra, hogy a vasúthatósági engedélyezési eljárás a környezetvédelmi 
engedély hiánya miatt felfüggesztésre került, a felsővezetéki és a vasúti pálya Hatvan 
vasútállomásra vonatkozó módosított, az új közúti felüljárót is tartalmazó, 
engedélyezési terveit –  amennyiben a felüljáró engedélyezése a vasúthatósági 
engedélyezését megelőzi – a vasúti hatósághoz be kell nyújtani.

A 4. pontban kért vasúti pálya és felsővezetéki engedélyezési tervek elkészítése tárgyi 
szerződés alapján elkészülő és engedélyezésre kerülő csomópont átépítés engedélyezéséhez 
szükségesek nem voltak. A 3-as pontban kért összhang bemutatását a vasútkorszerűsítési 
tervek módosítása tette volna lehetővé. Ennek elkészülte a 4. pontban idézett 
környezetvédelmi engedély hiánya miatt Budapest-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésének 
keretében jelen ideig elkészülni nem tudott. Ezért jelen szerződés szerinti Tervező az 
egyeztetés következményeit képező vasútkorszerűsítési engedélyezési tervmódosításokat 
egyoldalúan és jóhiszeműen elkészítette. Ezen tervek elkészítése a Tervező számára előre 
nem látható többlet időráfordításokat igényelt.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 2.2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. Ennek okán 
a szerződés közvetett tárgyát képező dokumentumok (tervek) jogilag oszthatónak minősülnek. 
A teljesítési ill. részteljesítési határidőt a felek az alábbiak szerint határozzák meg:

Engedélyes tervek leszállítása A  szerződéskötés  napjától  számított  14. 
naptári nap

Tendertervek leszállítása 2013. 06. 15. 

Jogerős  építési  engedélyek  megrendelő 
részére történő átadása

2013. 06. 18.

”
 

2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.



Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó


