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         ELŐTERJESZTÉS 

a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
projekttel kapcsolatos döntésekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 912/2015. (XII.29.) számú határozatával döntött a 
„Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal 
összefüggésben a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 
26. napján megkötött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő felmondásáról a vállalkozó 
késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert - a vállalkozási szerződés 
azonnali hatályú megszüntetése miatt -, hogy a vállalkozási szerződés IX.6. pontjában foglaltak 
teljesítésére szólítsa fel a vállalkozót, mely szerint a munkaterület megrendelő részére történő birtokba 
adására 2016. január 8. napjáig kerüljön sor.  
 
Fentiek érdekében a Bástya Millenium Zrt.-vel 2016. január 5. napján egyeztetésre kerül sor, melynek 
eredményeként 2016. január 12. napján építésügyi szakértő és a műszaki ellenőr bevonásával helyszíni 
bejárást tartott az önkormányzat és a kivitelező, melynek célja a kivitelezési munkák készültségi fokának 
százalékos meghatározása, mely a jövőbeni elszámolás alapját képezi. 
 
Fentieken túlmenően Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján 
megtartott rendkívüli testületi ülésén 914/2015. (XII.29.) számú határozatával döntött arról, hogy 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti projekthez kapcsolódóan megkötött szerződések – kivéve 
a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető 
tárgyalásokat kezdje meg, azzal, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet, és a 
megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére. 
 
Fenti szerződések megszüntetése érdekében az egyeztető tárgyalások elkezdődtek, melynek eredménye az 
alábbiak szerint alakult: 
 
Cégnév Tevékenység megnevezése Szerződéses összeg Kifizetendő Összeg 
INTEGRÁL-BÚTOR Kft. Bútor beszerzése 35.428.714,-Ft 0,- 

Creator Kft. ATL kommunikáció 30.416.500,-Ft 11.643.868,- Ft 
TÓ-ART Medic Kft. Demonstrációs eszközök 

beszerzése és beépítése 
30.988.000,-Ft 17.156.430,- Ft 

 Kárigénye (nettó)  1.500.000,- Ft 
Sakkmed Kft. BTL kommunikáció 15.367.000,-Ft 4.953.000,- Ft 
Telemat Kft. Háztartási gépek, 

berendezések beszerzése 
8.249.920,-Ft 5.710.428,- Ft 

Center.Hu Kft. Informatikai eszközök 
beszerzése és beépítése 

13.966.698,-Ft 7.179.558,- Ft 

 Kárigénye (nettó)  284.455,- Ft 
Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Kötelező nyilvánosság 
feladatainak ellátása 

7.700.000,-Ft 1.727.200,-Ft  

Összesen:  142.116.832,-Ft 50.154.939,- Ft 
Adatok bruttó összegben értendők 



 

 

 
A NOUV Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft-vel (1056 Budapest, Váci u. 42. 4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján megbízási 
szerződéseket kötött Hatvan Város Önkormányzata. 
 
A projekt meghiúsulása kapcsán szükséges vizsgálni ezen megbízottak szerződésben foglalt feladatainak 
teljesítését, az esetleges szerződésszegő magatartásukat és ezek közrehatását. 
 
Jelen előterjesztés rendkívüli testületi ülésen történő tárgyalását indokolta, hogy 2016. február 1. napjától 
elindul a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ keretében az oktatás, mely működésének 
infrastruktúrális feltételeit a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja, ezért célszerű az ezen projekt keretében 
beszerzett és jelen előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő informatikai eszközöket 
(beszerzés során meghatározott vételáron) ezen cél megvalósítására a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban levő gazdasági társaságnak adásvétel jogcímén átadni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!  
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben az INTEGRAL-BÚTOR Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CREATOR Kommunikációs 
Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, valamint a 7.998.400,- Ft+ÁFA, valamint 1.170.000,-Ft + ÁFA 
vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 



 

 

3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TÓ-ART MEDIC Kft.-vel 
megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint 13.509.000,-Ft+ÁFA vételár és 1.500.000,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén 
történő szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a SAKKMED 2005 Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, valamint a 3.900.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti 
megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TELEMAT Kft.-vel megkötött 
adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező az adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, valamint 4.496.400,-Ft+ÁFA vételár szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
 
 



 

 

6. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CENTER.HU Információ-
Technológiai Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, valamint 5.653.195,-Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint 284.455,-Ft+ÁFA 
kárátalány jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
7. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs 
központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, valamint 1.360.000,-Ft+ÁFA megbízási díj szerződés szerinti 
megfizetésére. 
 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
8. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy NOUV Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1056 
Budapest, Váci u. 42. 4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján  megkötött megbízási szerződések 
megszüntetése iránt intézkedjen, azzal, hogy amennyiben fenti megbízottak szerződésszegő magatartása 
esetlegesen felmerül, úgy szerződésszegő magatartásuk miatt, illetve alatt bekövetkezett minden az 
Önkormányzatot ért kár megtérítése iránt kártérítési igényt kíván érvényesíteni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NOUV Kft.-vel 
és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel szemben az Önkormányzat esetleges fenti igényeinek 
érvényesítése érdekében szükséges jogi eljárásokat megindítsa (peren kívüli egyeztetések, peres és nem 
peres eljárások), azzal, hogy annak eredményéről utólagosan a soron következő testületi ülésen számoljon 
be és a megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére. 
 
Határidő: azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 



 

 

9. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt ingóságokat 
összesen 1.141.440,- Ft + ÁFA vételárért a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
részére értékesíti. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal (adásvételi szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2016. január 12. 
 
 
 
                          Horváth Richárd 
                                                                                                               polgármester 
  
 
 Látta: dr. Szikszai Márta                                                                                       
                    jegyző 
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1. határozati javaslat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban   

                                     megrendelő) 
másrészről: 
 

INTEGRAL-BÚTOR Kft. 
- székhelye: 3400 Mezőkövesd, Asztalos u.2. 
- adószáma: 14110580-2-05 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10402733-00020951-00000009 
- képviseli: Náznán Krisztina, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint 

vállalkozó ( a továbbiakban: vállalkozó)  
                                     megrendelő) 

 
 

között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. december 8. napján vállalkozási 
szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt 
pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére bútorok beszerzése volt.  
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
 
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
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2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. december 8. napján megkötött vállalkozási szerződést 
–figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára -  
a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Vállalkozó kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés megszüntetése 
során kára nem merült fel, így megrendelővel szemben vállalkozási díj iránti igényt és 
semminemű egyéb igényt vagy követelést nem támaszt és ilyet a jövőben sem terjeszt elő.  
 
3./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
4./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
5./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
  Hatvan Város Önkormányzata          INTEGRÁL-BÚTOR Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Náznán Krisztina, ügyvezető 
              megrendelő          vállalkozó 
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2. határozati javaslat melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban   

                                     megrendelő) 
másrészről: 
 

CREATOR  Kommunikációs és Szolgáltató  Kft. 
- székhelye: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12. 
- adószáma: 11998570-2-42 
- bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt.: 11991102-06113533-10000018 
- képviseli: Mészáros Zsolt, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint 

vállalkozó ( a továbbiakban: vállalkozó)  
                                     megrendelő) 

 
 

között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. július 10. napján vállalkozási 
szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt 
pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére ATL kommunikációs 
feladatok elvégzése  volt.  
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
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Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. július 10. napján megkötött vállalkozási szerződést – 
figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára -  
a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő vállalkozó részére a vállalkozási 
szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat megfizeti az 
alábbiak szerint: 
 
- a már teljesítési igazolás birtokában kiállított első rész-számlája ellenértékét, nettó 
1.170.000.-Ft. +Áfa, azaz Egymillió-egyszázhetvenezer forint +Áfa összeget; valamint  
- az első rész-számla benyújtása után jelen közös megegyezéses megállapodás megkötéséig 
terjedő idő alatt elvégzett tevékenységével felmerült arányos vállalkozói díj jogcímén, 
7.998.400.-Ft.+Áfa összeget, azaz Hétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négyszáz 
forint+áfa összeget. 
 
3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és 
előállított műveket, termékeket jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül 
átadja megrendelő részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi 
korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond és azt 
átadja az önkormányzat részére.  
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4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a 
vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, 
követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
 
5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és 
termékeket megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja 
megrendelő részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, de a megrendelő javásra lejegyzett domain neveket 
térítésmentesen és minden ehhez fűződő jogáról lemondva megrendelő részére átadja, 
valamint ezen átadás adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár és 
közreműködik. 
 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított 
teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói 
díjat.  
 
6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata           CREATOR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Mészáros Zsolt, ügyvezető 
              megrendelő          vállalkozó 
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3. határozati javaslat melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
ADÁSVÉTELI  SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban   

                                     megrendelő) 
másrészről: 
 

 TÓ-ART MEDIC Kft. 
- székhelye: 1215 Budapest, Árpád u. 8/a. 3/78. 
- adószáma: 13302735-2-43 
- bankszámlaszám: MKB Bank Zrt.: 10300002-10565826-49020013 
- képviseli: Molnár István, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint szállító (a 

továbbiakban: szállító)  
                                      

 
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 16. napján adásvételi 
szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt 
pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére demonstrációs eszközök 
beszerzése volt. 
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
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Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 16. napján megkötött adásvételi szerződést 
– figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára -  
a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő megfizeti szállító részére az 
adásvételi szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vételárat, tekintettel 
arra, hogy a jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat már beszerezte, és az 
önkormányzat részére azok átadását – figyelemmel az adásvételi szerződésben írott teljesítési 
határidőre – már megkezdte.  
 
3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott ingóságok vételárát nettó 13.509.000.-Ft+Áfa, 
azaz nettó Tizenhárommilló-ötszázkilencezer forint +Áfa összegben határozzák meg. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti vételáron túlmenően megrendelő megfizet 
szállító részére további nettó 1.500.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Egymillió-ötszázezer forint +Áfa 
összeget kárátalány jogcímén, tekintettel arra, hogy szállító a 2./ pontban meghatározott 
ingóságok körén túl az ingó adásvételi szerződés tárgyát képező egyéb ingóságok legyártását 
megkezdte, ahhoz alapanyagokat szerzett be, melyek megmunkálását elkezdte. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vételár és kárátalány kifizetése esetén az 
adásvételi szerződésből eredően Hatvan Város Önkormányzatával szemben semminemű 
további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
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4./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pontban foglalt ingóságokat megrendelő 
részére teljes körűen átadja a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.  
Az önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 
termékek teljes körű átadása-átvétele után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül 
átutalja a szállító által igényelt 13.509.000.-Ft.+Áfa, azaz Tizenhárommilló-ötszázkilencezer 
forint +Áfa összeget vételár jogcímén, valamint nettó 1.500.000.-Ft+Áfa, azaz nettó 
Egymillió-ötszázezer forint +Áfa összeget kárátalány jogcímén.  
 
5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata                                     TÓ-ART MEDIC Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Molnár István, ügyvezető 
              megrendelő               szállító 
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4. határozati javaslat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban   

                                     megrendelő) 
másrészről: 
 

 SAKKMED 2005  Kft. 
- székhelye: 1026 Budapest, Garas utca 4. I/2. 
- adószáma: 13543011-2-41 
- bankszámlaszám: K & H Bank Zrt.: 10404072-49545654-52491014 
- képviseli: Balázs Gábor, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint vállalkozó 

(a továbbiakban: vállalkozó)  
                                      

 
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 24. napján 
vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” 
című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére BTL 
rendezvényszervezési feladatok elvégzése volt. 
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
 
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
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2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 24. napján megkötött vállalkozási 
szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 
212.§-ára - a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő az 5./ pontban foglaltak szerint 
megfizet vállalkozó részére a vállalkozási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével 
felmerült arányos vállalkozói díjat, azaz nettó 3.900.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Hárommillió-
kilencszázezer forint +Áfa összeget. 
 
3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és 
előállított műveket, termékeket átadja megrendelő részére azzal, hogy az azok feletti teljes, 
azaz időbeli és földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról 
kifejezetten lemond, és azt átadja az önkormányzat részére.  
 
4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a 
vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, 
követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
 
5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott műveket és 
termékeket megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja 
megrendelő részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.  
 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított 
teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói 
díjat.  
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7./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
8./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata                                     SAKKMED  Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Balázs Gábor, ügyvezető 
              megrendelő               vállalkozó 
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5. határozati javaslat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
ADÁSVÉTELI  SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint vevő  ( a továbbiakban   

                                     vevő) 
másrészről: 
 

 Telemat  Kft. 
- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.15/a. 
- adószáma: 10934672-2-43 
- bankszámlaszám: 10700385-04665807-51100005 
- képviseli: Havasi György János, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint 

eladó (a továbbiakban: szállító)  
                                      

 
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 18. napján adásvételi  
szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt 
pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére háztartási gépek 
beszerzése volt. 
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
 
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
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2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 18. napján megkötött adásvételi szerződést 
– figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára -  
a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vevő megfizeti eladó részére az adásvételi 
szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vételárat, tekintettel arra, hogy 
a jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat már beszerezte. 
  
3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott ingóságok vételárát nettó 4.496.400.-Ft+Áfa, 
azaz nettó Négymillió-négyszázkilencvenhatezer-négyszáz forint +Áfa összegben határozzák 
meg. 
 
Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vételár kifizetése esetén az adásvételi 
szerződésből eredően Hatvan Város Önkormányzatával szemben semminemű további igénye, 
követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
 
4./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pontban foglalt ingóságokat vevő részére teljes 
körűen átadja a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.  
Vevő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek teljes körű 
átadása-átvétele után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja az eladó 
részére a 3./ pontban meghatározott összeget vételár jogcímén.  
 
5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
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6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata                                             Telemat  Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Havasi György János, ügyvezető 
              vevő                                eladó 
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6. határozati javaslat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megrendelő ( a továbbiakban   

                                     megrendelő) 
másrészről: 
 

 Center.hu Információ-Technológiai  Kft. 
- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.13. 
- adószáma: 11890630-2-43 
- bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10702404-67428362-51100005 
- képviseli: Havasi György János, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint 

vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)  
                                      

 
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 24. napján 
vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” 
című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére 
informatikai eszközök beszerzése volt. 
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
 
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
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2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 24. napján megkötött vállalkozási 
szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 
212.§-ára - a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő vállalkozó részére a vállalkozási 
szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat megfizeti, 
tekintettel arra, hogy jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat beszerezte és azokat 
megrendelő részére átadja.  
 
3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott tevékenység teljesítésarányos vállalkozói díjat 
nettó 5.653.195.-Ft+Áfa, azaz nettó Ötmillió-hatszázötvenháromezer-egyszázkilencvenöt 
forint +Áfa összegben határozzák meg. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti vállalkozói díjon túlmenően megrendelő 
megfizet szállító részére további nettó 284.455.-Ft+Áfa, azaz nettó 
Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázötvenöt forint+Áfa összeget kárátalány jogcímén, 
tekintettel arra, hogy vállalkozó a 2./ pontban meghatározott ingóságok körén túl a 
vállalkozási szerződés tárgyát képező egyéb ingóságokat beszerezte, azonban azokat  - 
felmérve a piaci viszonyokat – nagy valószínűséggel harmadik személy részére értékesíteni 
tudja. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vállalkozói díj és kárátalány kifizetése 
esetén a vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további 
igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
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4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal a beszerzett termékek teljes körű átadására, a jelen 
megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Megrendelő jelen megállapodás 
aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek teljes körű átadása-átvétele után 
kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a vállalkozó által igényelt nettó 
5.653.195.-Ft+Áfa, azaz nettó Ötmillió-hatszázötvenháromezer-egyszázkilencvenöt forint  
+Áfa összeget vállalkozói díj jogcímén, valamint nettó 284.455.-Ft+Áfa, azaz nettó 
Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázötvenöt forint+Áfa összeget kárátalány jogcímén. 
 
5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata                       Center.hu Információ-Technológiai Kft.  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester   képv.: Havasi György János, ügyvezető 
              megrendelő               vállalkozó 
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7. határozati javaslat 

 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
MEGBÍZÁSI  SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE  

 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megbízó ( a továbbiakban   

                                     megbízó) 
másrészről: 
 

 MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft. 
- székhelye: 3000 Hatvan, Madách u.12. 
- adószáma: 23045741-2-10 
- bankszámlaszám: 10403538-00027632-00000002 
- képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint 

megbízott (a továbbiakban: megbízott)  
                                      
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 11. napján megbízási 
szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és 
energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt 
pályázattal kapcsolatban kötelező nyilvánosság biztosítása volt.   
A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.) 
 
Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a 
kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra 
vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés 
helyszínen történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős 
ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a Kivitelező 
jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, 
a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest. 
  
A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési 
tervet kell összeállítania. 
 
Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 
11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az 
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NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
2015. december 18-án kelt és 2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a 
kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll. 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött: 
 

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel 
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött 
vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. 
december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem 
teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a 
vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése 
miatt; 

- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya 
Millenium Zrt-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat 
kezdje meg. 

 
A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az 
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi 
megállapodás:  
 
1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 11. napján megkötött megbízási szerződést 
– figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - 
a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízó az 5./ pontban foglaltak szerint 
megfizet megbízott részére a megbízási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével 
felmerült arányos megbízási díj jogcímén nettó 1.360.000,- Ft +ÁFA azaz nettó Egymillió-
háromszázhatvanezer forint +ÁFA összeget. 
 
3./ A megbízott vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított 
műveket, termékeket átadja megbízó részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és 
földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond 
és azt átadja megbízó  részére.  
 
4./ Megbízott kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt megbízási díj kifizetése esetén a 
megbízási szerződésből eredően megbízóval szemben semminemű további igénye, követelése 
nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.  
 
5./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és 
termékeket megbízó által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megbízó 
részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Megbízott kötelezettséget 
vállal arra, hogy az általa, de a megbízó javára lejegyzett aldomain neveket térítésmentesen és 
minden ehhez fűződő jogáról lemondva megbízó részére átadja, valamint ezen átadás 
adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár és közreműködik. 
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Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési 
igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott megbízási díjat.  
 
6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó 
jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat 
tartalmazza. 
 
7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2016. ( I. 14.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Hatvan, 2016. január 15.  
 
 
 
    Hatvan Város Önkormányzata                            MÉDIA-HATVAN NONPROFIT Kft.   
Képv.: Horváth Richárd, polgármester          képv.: Bagyinszki Gyula, ügyvezető 
              megbízó                   megbízott 



Sorszám Eszköz megnevezése
Eszközzel kapcsolatban előírt műszaki 

követelmények, paraméterek

Mennyiségi 

egység

Igényelt 

mennyis

ég
Eszköz értéke Amortizációs kulcs Éves bérleti díj

1. Flipchart tábla kerámia
Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses 

felület
db 1                                                  23 800,00 HUF HUF

2. Flipchart tábla kerámia
Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses 

felület
db 1                                                  31 000,00 HUF 

3. Projektor
BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 

10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)
db 1                                                287 000,00 HUF 

4. Laptop
HP NB 250 G3 15.6" HD Core i3-4005U 1,7GHz, 

4GB, 500GB, DVD-RW, BT, Win 8.1 64 bit, 4cell
db 1                                                234 500,00 HUF 

5. Vetítővászon
Funscreen Rollo 1:1 244cm×244cm rolós fali 

vetítővászon
db 1                                                  39 870,00 HUF 

6. Projektor
BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 

10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)
db 1                                                200 000,00 HUF 

7. Vászon
Funscreen Rollo 1:1 244cm×244cm rolós fali 

vetítővászon
db 1                                                  39 870,00 HUF 

8. Projektor
1980x1080 felbontás,

2500 lumen fényerő,

rövid fókusz távolság

db 1                                                245 600,00 HUF 

9. Vászon min. 180 cm széles db 1                                                  39 800,00 HUF 

                                            1 141 440,00 HUF 

 

 

RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT (INFORMATIKAI ESZKÖZÖK)


