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ELŐTERJESZTÉS
a 2009-2010. évi karbantartási többletmunka elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata 2009. május 11-én kötött vállalkozási szerződést, út és járdák karbantartási
munkáinak  elvégzésére  a  HE-DO  Útépítő,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.-vel  (székhelye:  3261
Pálosvörösmart,  Hagyóka  út  1.).  A  vállalkozási  szerződés  az  utak  kátyúzása  mellett  tartalmazta  egyes
járdaszakaszok karbantartási munkáinak elvégzését, valamint útburkolati jelek felfestését is. A kivitelező
kiválasztása közbeszerzési eljárás kertében történt, amelynek eredményeképpen a HE-DO Kft. pályázata volt
összességében (kátyúzás, járda javítás, burkolati jelek festése) a legkedvezőbb ajánlat.
Az aláírt keretszerződés több pontban is eltér az egyébként szokásos vállalkozási szerződéstől, mivel időbeli
(aláírás napjától 24 hónapos határozott időtartamra szól) korlát mellett a keretösszeg (bruttó 50.000.000,-
forint) kimerüléséig tartó szerződésről van szó.  A keretösszegből 2009. évben az út karbantartási munkák
elvégzésére kifizetésre került  bruttó  25.273.404,-  Ft.  Ennek megfelelően bruttó  24.726.596,-  Ft   összeg
maradt  2010. évre,  amelyből  kifizetésre került  bruttó  23.766.700,- Ft.  A szerződésben foglaltak alapján
további 959.896,- Ft elszámolására van lehetőség.
A  kivitelezés  során  folyamatos  egyeztetésre  került  sor  mind  a  vállalkozóval,  mind  az  általa  bevont
alvállalkozóval arról, hogy bár a kátyúk mennyisége jóval több, mint amit ebből a keretösszegből el lehet
végezni – a kivitelező ismeri a telephelyéről elszállított és Hatvan utcáin beépítésre került aszfalt tényleges
mennyiségét –, a kátyúzás a keretösszeg figyelembe vételével addig tart, amíg a vállalkozó a nyilvántartási
adatai alapján a keretösszeg határát (figyelembe véve a burkolati jelek festésének költségeit is) el nem éri.
Ennek ellenére, a kátyúzás és járda felújítás során olyan munkák is – egyébként igazoltan – elvégzésre
kerültek, amelyek összege túllépte a karbantartási szerződésben szereplő összeget. Az így elvégzett munka
ellenértéke bruttó 7.278.529,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi ha-
tározati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,   hogy a 2010. évben, bruttó 7.278.529,- Ft
összegben elvégzett kátyúzáshoz és járda felújításhoz kapcsolódó munkákat a HE-DO Kft. (székhelye: 3261
Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) részére megtéríti.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetésről szóló 8/2011. (II. 16.)  önkormányzati rendeletben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. május 30.
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan,  2011. április 19.

      Szabó Zsolt 
              polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                             jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a 2009-2010.

évi  karbantartási  többletmunka  elszámolásához  7.278.529,-  Ft  Hatvan  város  2011.  évi

költségvetési rendelete általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Hatvan, 2011. április19.

…............................................................
gazdálkodási irodavezető

Gazdálkodási Iroda


