
 

 
 
 

 
Előkészítésben közreműködött: Stolczenbergerné Fülöp Hédi beruházási ügyintéző 

Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás és Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű 

Társulat beruházási kockázatáról és a jelenlegi állapotról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szennyvízberuházás III. ütemének lebonyolítására jött létre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). A társulás tagjai Apc Község Önkormányzata, Ecséd 
Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata és Szűcsi Község Önkormányzata. 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról szóló 96/2012. 
(II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 3.) pontjának “Intézkedési terv” alcíme az alábbiakkal egészült 
ki: “A beruházási társulási gesztorságból adódó kockázatokról a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás által számadás készül a Képviselő-testület részére, félévente a költségvetési beszámoló keretében. 
Határidő: 2012. augusztus 30. illetve 2013. április 30. (Továbbiakban minden év április 30. és augusztus 30. 
napja.). Felelős: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elnöke”. 
 
A fentieknek megfelelően a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elkészítette kockázatokról 
szóló beszámolót, mely jelen tájékoztató mellékletét képezi. 
 
Ezen túlmenően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A szennyvízberuházás I/a. és I/b. ütemének elszámolása megtörtént. Az I/a. ütemben kockázatot jelentett 
258.000 eFt hitel, amelyben Hatvan Város Önkormányzata készfizető kezes volt. A hitel visszafizetésre 
került, így a kockázat megszűnt.  
Az I/b. ütemben kockázatot jelentett 1.142.000 eFt hitel, melyből Hatvan Város Önkormányzata az 
önkormányzatra jutó hitelrészt kifizette, ezáltal a készfizető kezesség vállalása megszűnt a másik hitelrész 
felett is, így ebből adódó kockázat 0 Ft.  
A II. ütem elszámolását illetően a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos, a 
szennyvízberuházás II. ütemét érintő elszámolás eredményéről szóló előterjesztés alapján szavaz a 
Képviselő-testület annak elfogadásáról. A beruházásban Hatvan Város Önkormányzatának kockázatot 
jelentett 107.667 eFt hitel. Az érdekeltségi egység számlán rendelkezésre áll 145.000 eFt összeg, így a hitel 
visszafizetésre kerül, a kockázat megszűnt.  
A szennyvízberuházás III. ütemében a Hatvan Város Önkormányzatára eső hitelrész 240.762 eFt. A város a 
vagyonátadáskor 1.140.000 eFt értékű vagyont kap, melynek hozamából és az érdekeltségi egység számlán 
lévő összegből a hitel visszafizethető. Az önkormányzatnak kockázata nincs.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni. 
 
Hatvan, 2012. augusztus 27. 
 
 Szabó Zsolt 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Szikszai Márta 
 jegyző 
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Általános összefoglaló: 
 A Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 2009. évben Hatvan, Apc, Ecséd és 
Szűcsi települések részvételével a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú projekt 
keretén belül megvalósuló csatorna-beruházás céljából alakult.  
 
A megvalósítási munkák tekintetében az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra: 
 - terület-előkészítés, területrendezés 
 - építési munkák 
 - eszközbeszerzés 
 - projektmenedzsment 
 - közbeszerzés 
 - mérnöki feladatok 
 - tájékoztatás és nyilvánosság 
 
A gerinchálózat műszaki átadása Apc, Ecséd és Szűcsi településeken 2011. szeptember 23. 
napján, Hatvan városában 2012. május 15. napján megtörtént jelenleg átvétel utáni 
üzempróba folyik mind a négy településen. Az elkészült csatornahálózatra történő 
csatlakozást 90%-os rákötési aránnyal, a vállalásnak megfelelően teljesítettük.  
 

Építési munkák: 
Az építési munkák vonatkozásában lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlattevője az 1. rész 
tekintetében (Hatvan) a Hatvan EB 2010 Közműépítő Konzorcium (Konzorciumi tagok: 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. és Bonex Építőipari Kft.), a 2. rész tekintetében (Apc-
Ecséd-Szűcsi) a Swietelsky Magyarország Kft. lett.  A szerződések a Közreműködő 
Szervezet ellenjegyzését követően a szerződő felek részéről aláírásra kerültek 2010. 08. 04-
én.  
Szerződések összege:     1. rész  1.124.077.663 Ft + ÁFA  (Hatvan) 

2. rész  2.520.669.464 Ft + ÁFA  (Apc, Ecséd, Szűcsi) 
Összes: 3.644.747.127 Ft +ÁFA 
 

2010. augusztus 17-én az építkezés elkezdődött, befejezési ideje a Hatvan Eb 2010 
Közműépítő Konzorciummal történt szerződésmódosítást követően 2012. május 15 –re 
módosult. A szennyvízhálózat a szerződéses határidő szerint átadásra került, ezt követően 
az élő rákötések kiépítésével a beruházás 100 %-ban megvalósult.   
 

- I. létesítmény (Hatvan város) 
 
Hatvan Eb 2010 Közm űépítő Konzorcium   
 
A vállalkozó 7 rész-számlát nyújtott be, mely teljes egészében kiegyenlítésre került. A 
számlák támogatás tartalma 746.332.461 Ft, a hitelből finanszírozott önerő 188.132.070 Ft. 
Összesen a támogatott beruházásra vállalkozó részre 934.464.531 Ft került kifizetésre. A 
vállalkozó végszámláját a műszaki átadás-átvételt követően nyújtotta be, összesen 
35.890.582 Ft értékben melyek önerejét és támogatás tartalmát 2012. II. félévében fogjuk 
teljesíteni, a műszaki átadás során felvett hibák javítását követően. 

2011. november 24. napján szerződésmódosításra került sor a Vas Gereben utcai lakosok 
ellenállásából kifolyólag, mely a Támogatási Szerződés (továbbiakban TSZ) módosítását 
vonta maga után. A módosítás határidő hosszabbítást foglalt magában, nem tartalmazott 
változást a szerződéses összegre vonatkozóan. A felmerült többletköltségek Közreműködő 
Szervezet általi elbírálása jelenleg folyamatban van. A TSZ előírásai szerint a projekt 
megvalósításának határideje 2012. szeptember 30.  
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A beruházás főbb létesítményei: 
 

Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:  
NA  500                                                                                                                           
NA  300                                                                                                                        
NA  200                                                                                                                      

Nyomóvezeték:                                                                                                          
DN 110                                                                                                                          
DN   90                                                                                                                       
DN   63                                                                                                                          
DN   50                                                                                                                          

 
428 fm 

3 776 fm 
16 331 fm 

 
624 fm 

1 250 fm 
239  fm 
164  fm 

 
Felújításra került csatornaszakasz:                                                                                                                                                   
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő 
Közterületi átemelő:                                                                                                         

4 257 fm 
1 316 db  
 5+1 db* 

 
* 5 db átemelő szerződés szerint és 1 db átemelő pótmunkában a Vas Gereben utcában. 
 
2011. november 25-én II. számú szerződésmódosításra került sor, mely szerint a Bátor 
Táborhoz tartozó szennyvízvezeték és bekötés nem kerül megvalósításra a jövőbeni 
rendszeres üzemeltetési problémák elkerülése végett. 
Módosított szerződés szerinti összeg 57 595 009 Ft + ÁFA, melyből 41 864 029 Ft –ot 
vállalkozó részére átutaltunk. ÁFA befizetési kötelezettségünk fenti számlák vonatkozásában 
5.567.648 Ft, melyet az adóhatóság felé teljesítettünk. 
4. sz. opcionális végszámlát nyújtott be vállalkozó 2012. 06. 29-én, 15 730 979 Ft 
összegben, melyet a kivitelezés teljes befejezése után teljesít a Társulás.  
 

- II. létesítmény (Apc, Ecséd, Sz űcsi települések)  
 
Swietelsky Magyarország Kft.       
 
2011. szeptember 23-án Apc, Ecséd és Szűcsi települések gerincvezetékének ünnepélyes 
átadása megtörtént.  
A vállalkozó teljes ajánlati ár szerint 4 ütemben nyújtotta be számláit a Vállalkozó, a 
Közreműködő szervezet összesen 1.777.969.036 Ft-ot, a bank az önerő fedezetére 
448.182.299 Ft-ot utalt át. Mindösszesen támogatott műszaki tartalmú építési kivitelezésre 
2.226.151.335 Ft került kifizetésre vállalkozó részére. 
 
A beruházás főbb létesítményei: 

 
Apc Község 

Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:  
Nyomóvezeték:                
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő 
Közterületi átemelő:                                                                                                                                                                                          

15.894,5 fm 
2.852,1 fm 

1.150 db 
4 db 

 
 

Ecséd Község 
Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:  
Nyomóvezeték:                
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő 
Közterületi átemelő:                                                                                                                                          

20.515,0 fm 
10.817,1 fm 

1.481 db 
7 db 
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Szűcsi Község 
Gravitációs gerinc-csatorna hálózat:  
Nyomóvezeték:                
Házi bekötés + kiállás + házi átemelő 
Közterületi átemelő:                                                                                                                                                                                          

8.826,7 fm 
6.328,8 fm 

714 db 
3 db 

 
 
2011. november 3-án, az opcionális munkák vonatkozásában a Swietelsky Magyarország 
Kft. – vel is szerződésmódosításra került sor, mely szerint nem kerül megvalósításra Apc 
községben a Gyár utcai A-A5 sz. átemelő, és körzetének fejlesztése. Módosított szerződés 
szerinti összeg 88 263 000 Ft + ÁFA. 

Opcionális munkák vonatkozásában 2 rész-számlát nyújtott be a kivitelező, melyből az 1. 
számú 59.000.000 Ft-os számla teljes egészében kiegyenlítésre került, a 2. számú  
29.263.000 Ft-os számlát pénzügyileg még nem teljesítettük.  
Az opcionális tételek fedezetére a települések 2012. évi költségvetés alapján folyamatosan 
utalnak.  

Települési befizetések alakulása 
eFt-ban 

Település Előirányzat Teljesítés  2012. II. félévre áthúzódó 
kötelezettség 

Apc 16 055 15 454 601 
Ecséd 45 304 46 114 -810 
Szűcsi  21 779 15 972 5 807 
Hatvan 46 866 47 431 -565 

 
 

Eszközbeszerzés: 
A beruházás során  nyertes ajánlattevő a MUT Hungária Kft. lett a beszerzésre, a szállítási 
szerződés 2010. április 19. napján aláírásra került 49.980.000 Ft + ÁFA összeggel, a 
gépjárművet a MUT Hungária Kft. 2010.05.19-én leszállította. 
A csatorna-tisztítógép ezt követően kiszámlázásra került, a teljes önerőt (nettó önerő + ÁFA) 
és a támogatás megelőlegezését, így a számla teljes bruttó értékének, 62.475.000 Ft 
előfinanszírozását Hatvan Város Önkormányzata teljesítette. 
A támogatási rész 39 917 723 Ft és a megelőlegezett önerő 10 062 277 Ft lehívása 
megtörtént és Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évben visszafizetésre került, a 
beruházás ÁFA – ját 12 495 000 Ft-ot visszaigényeltük, és Hatvan Város Önkormányzata 
részére visszatérítettünk. 
 

Projektmenedzsment: 
A projektmenedzsment közbeszerzési pályázat 2011. évre húzódott át. 2011 márciusában a 
nyertes EuroRaptor Kft. vállalta a projektmenedzsmenti teendők ellátását, szerződés szerint 
23 500 eFt + ÁFA díjazás ellenében.   
 
A projektmenedzsment felülvizsgálta a szerződéseket, és a kivitelezést, folyamatosan intézi 
a támogatás igénybevételével kapcsolatos teendőket, projekt előrehaladási jelentéseket 
készít és állandó kapcsolatot tart a beruházás érintettjeivel.  
 

Közbeszerzés: 
A nyertes Corex Consulting Kft.-vel a keretszerződés aláírásra került 2009. évben. A 
számlák, összesenjében: 12 950 000 Ft + ÁFA pénzügyi rendezése 2010. évben megtörtént. 
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Mérnöki feladatok: 
Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok 1. közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. A 
beruházás folyamatossága érdekében az EVIBER Kft. független mérnökét bízták meg az 
ideiglenes mérnöki feladatok ellátásával. A 2. közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. 
A nyertes ajánlattevő a Hatvan 2010 Mérnök Konzorcium, (konzorciumvezető a Transinvest 
Budapest Kft.) a szerződéskötést követően 2011. március hónapban megkezdte a 
beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátását. Folyamatosan jelen van a kivitelezés során 
és állandó kapcsolatban állnak a projektigazgatósággal, felügyeli az építési munkálatokat. 
Szerződés szerint 41 490 eFt + ÁFA az általuk vállalt tevékenység összege.  

 

Tájékoztatás és nyilvánosság: 
Tájékoztatás és nyilvánosság feladataira a nyertes ajánlattevő az UNIOBER Mérnöki és 
Szolgáltató Kft. lett, a szerződéskötés 2010. március 17-én megtörtént, 6.850.000 Ft + ÁFA 
összeggel.  
 
2010. évben már elvégzett PR tevékenység: 
Az Uniober Kft. közreműködésével 2010. március-április hónapokban lakossági fórum került 
megrendezésre Hatvan, Apc, Ecséd és Szűcsi településeken.  
A kivitelezői szerződések aláírása után ünnepélyes alapkőletételi rendezvényeket és ezzel 
összekötött sajtótájékoztatókat tartottak az érintett településeken.  
A „B” típusú projekttáblák kihelyezésre kerültek a kivitelezés helyszínein. (4 db) 
Cikkek jelentek meg a Hatvani Hírekben, a Heves Megyei Hírlapban a pályázattal és a 
kivitelezéssel kapcsolatos eseményekről. 
 
2011. évben újabb lakossági fórumok kerültek megrendezésre, melyeket a négy településen 
nagy érdeklődéssel fogadtak a helyiek. Eredményesnek mondható a nyilvánosság 
szempontjából, a magas részvételi arány és a hozzászólások, kérdések tekintetében.  
 
A gerincvezeték átadására 2011. szeptember 23-án került sor Ecséden, ünnepélyes keretek 
között. Itt mutatták be a beruházásról készített riport filmet.  
 

Hitel: 

A beruházás szükséges önerejét a 743 240 eFt összegű 2010. évben a K&H Bankkal 
megkötött hitelszerződés alapján hitelből biztosítja a Társulás, melyet eddig 91,57 %-ig 
használtunk fel, és a szerződés szerinti támogatás 91,38 %-át vettük igénybe. 
 
2012. I. félév végéig beruházásra összesen 3.383.635.444 Ft került kifizetésre, melyből 2012 
évben az alábbiak szerint alakultak a bevételeink és kiadásaink: 
 
 
                                                       2012. I. félévi Bevételeink                        (adatok ezer Ft-ban) 

Beruházásra 
átvett pénzeszközök Teljesítése 

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft 1 245 370 
Hatvan, Apc, Ecséd, Szűcsi Önkormányzatoktól 124 971 
Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól felvett hitel 16 498 
Saját bevételek (kamat + ÁFA visszatérülés 4 952 
Fordított ÁFA visszaigénylés 231 750 
Hatvan, Apc, Ecséd Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz működtetésre 5 419 
Bevétel összesen: 1 628 960 
2011. évi pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány) 180 361 
Összesen:  1 809 321 
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                                                       2012. I. félévi Kiadásaink                         (adatok ezer Ft-ban) 

Projekt kiadások Teljesítése 

Támogatott műszaki tartalmú kiadások 1 431 496 
Fordított ÁFA  231 750 
opcionális 100 865 
Fordított ÁFA  27 326 
Összesen 1 791 437 
Működtetési kiadások 3 838 
2011. évi kompenzáció 5 468 
Mindösszesen 1 800 743 
 
 
Várható 2012. II. félévében az EuroRaptor Kft. Bruttó1.066.800 Ft-os végszámlája, a 
Transinvest Kft. 2012. VII. hónapban benyújtja Bruttó 4.742.307 Ft-os végszámláját.  2012. 
II. félévére húzódik át a Swietelsky Kft. Nettó 29.263.000 Ft-os építési végszámlája és az 
EuroAszfalt Kft. opcionális munkák elvégzése után benyújtott Nettó 15.730.979 Ft-os 
végszámlájának kifizetése. 
 
A beszámolási időszakot követően az alábbiak szerint alakul a Társulás kötelezettségeinek 
teljesítése: 
 

 
 

Kiadások  
Támogatott  elemek  
Építésre EuroAszfalt 35 891 
Pótmunka       EuroAszfalt 52 071 
Egyéb  (Transinvest, EuroRaptor) 5 810 
Opciós tételek  (EuroAszfalt)  19 978 
                          (Swietelsky)  29 263 
Összes kivitelezés 143 013 
22/2011(XII.6.) sz. Társulási Határozat alapján felvett kölcsön visszafizetése 52 000 
23/2011(XII.15.) sz. Társulási Határozat alapján felvett kölcsön visszafizetése 20 000 
Kiadások összesen:     215 013 
        
Fentieket figyelembe véve a beruházás további költségeire a fedezet rendelkezésre áll. A 
felmerült pótmunkák elbírálásáig és a záró beszámoló elfogadásáig a Társulásnak, mint 
Kedvezményezettnek folytatnia kell a tevékenységét.  

Bevételek  
Nyitóegyenleg 20 992 
Társulattól Hitel  39 449 
Támogatás   32 318 
Támogatás pótmunkákra  32 746 
Hatvantól pótmunkákra 19 325 
ÁFA visszaigénylésből 1 296 
Apc települési hozzájárulás 600 
Szűcsi települési hozzájárulás             5 807 
Társulattól  III. ütem elszámolásakor 72 000 
Összesen: 224 533 


