
 

 

       
 Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

 
        

Szám: HAT/3919-________/2021.                                                                                         
    

ELŐTERJESZTÉS 

a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” tárgyában 

megkötött szerződés módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései szerint „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Füziexportbau Kft. (2173 

Kartal, Alkotmány u. 55/A.) lett, ezért a felek 2021. június 7-én vállalkozási szerződést kötöttek.  

 
A Vállalkozó és a Megrendelő által elvégzett helyszíni egyeztetések, felmérések alapján a kivitelezés 

során műszaki szükségességből adódóan az alábbi előre nem látható munkafeladatok elvégzése 

tekintetében pótmunkaigény merült fel, amelyhez kapcsolódóan a szerződő felek a vállalkozási 
szerződés módosítását kezdeményezték: 

A kivitelezés megkezdését követően a villanyszerelési munkálatok során megállapítást nyert, hogy a 

rendelőkben a kerámia falburkolatok olyan mértékben vannak elválva az alapfelülettől, hogy azok 
javítása sem műszakilag, sem esztétikus módon nem oldható meg megfelelően, ezért a cseréjük 

szükséges. Ezen felül indokolttá vált a falburkolatra szerelt gépészeti berendezések le- és 

visszaszerelése, továbbá a falon kívüli vízvezetékek új falburkolat alá süllyesztése. 

A beruházás teljesítése során eljáró műszaki ellenőr megerősítette, hogy a pótmunka tételek elvégzése 
a beruházás teljesítéséhez műszakilag szükséges. A pótmunkák esetében a vállalkozói árazott 

költségvetésben szereplő vállalkozói díj mértéke megalapozottnak minősül, az az eredeti ajánlatában 

szereplő egységárakkal összhangban van.  
 

A pótmunka esetében a benyújtott árazott költségvetésben szereplő vállalkozói díj összege 

10.514.823.-Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 13.353.825.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges többlet pénzügyi forrás 3.829.389.-Ft összeg erejéig Hatvan 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 

5. sz. mellékletben szereplő “Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása támogatás + önerő” 

költséghelyen, az azon felül szükséges 9.524.436.-Ft összeg a 4. sz. mellékletben szereplő “Általános 
tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni!  

 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Füzeséri Építő Zrt.-vel (székhely: 2173 Kartal, 

Alkotmány utca 55/A.) megkötött, a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők 

felújítása” tárgyú szerződést a műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből 
adódóan a határozat melléklete szerinti szerződésmódosító okiratnak megfelelő tartalommal 

módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító 

okirat aláírására. 



 

A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 13.353.825.-Ft összegű pénzügyi forrás 

3.829.389.-Ft összeg erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő “Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő 

felújítása támogatás + önerő” költséghelyen, az azon felül szükséges 9.524.436.-Ft összeg a 4. 

mellékletben szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2021. szeptember 10. (a szerződésmódosítás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Hatvan, 2021. augusztus 30. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 

 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről a  Hatvan Város Önkormányzata 

székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

telefonszám: 37/542-300 

faxszám: 37/345-455 

számlaszáma:  10403538-49575051-56561001 

adószáma:  15729394-2-10 

számla postázási cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a Füzeséri Építő Zrt. 

székhelye: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A. 

számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Rt. 

számlaszáma: 12021006-01433589-00100000 

adószáma: 28773276-2-13 

cégjegyzék száma: 13-10-042104 

kivitelezők nyilvántartása szerinti 

nyilvántartási száma: 26A58288 

képviseli: Füzeséri László vezérigazgató 

képviselő címe/székhelye: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A 

képviselő telefonszáma: +36 70/946-9592 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

együttesen: Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:  

 

 

Előzmények: 

 

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a 

továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint „ Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi 

rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a 

Vállalkozó lett, ezért a Felek 2021. június 07-én vállalkozási szerződést kötöttek. 

 

A megkötött szerződés 3.1. pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: 

 

„Az egyösszegű vállalkozói díj Vállalkozó nyertes ajánlata alapján nettó 93.036.953.-Ft + 27 % 

ÁFA 25.119.977.-Ft, bruttó 118.156.930.-Ft, azaz bruttó Egyszáztizennyolcmillió-

egyszázötvenhatezer-kilencszázharminc forint.   
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 31.571.144.-Ft összeg erejéig a TOP-

4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés alapján 

biztosított, az azon felüli összeget a Megrendelő saját forrásból biztosítja. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.” 
 

A kivitelezés megkezdését követően a villanyszerelési munkálatok során megállapítást nyert, hogy 

a felújítással érintett rendelőkben a kerámia falburkolatok olyan mértékben vannak elválva az 

alapfelülettől, hogy azok javítása sem műszakilag, sem esztétikus módon nem oldható meg 

megfelelően, ezért a cseréjük szükséges. Ezen felül indokolttá vált a falburkolatra szerelt gépészeti 

berendezések le- és visszaszerelése, továbbá a falon kívüli vízvezetékek új falburkolat alá 

süllyesztése.  



A fentiekből kifolyólag – tekintettel arra, hogy kivitelezés során műszaki szükségességből adódóan 

az alábbi előre nem látható munkafeladatok elvégzése tekintetében pótmunkaigény merült fel – a 

szerződő felek a vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezték. 

 

A pótmunka tételek elvégzésének értéke a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által 

ellenőrzött árazott költségvetés alapján: 10.514.823.-Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 13.353.825.-

Ft. 

  

A beruházás teljesítése során eljáró műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozattal megerősítette az 

alábbiakat:  

- A Vállalkozó által a pótmunkák elvégzése tárgyában benyújtott kérelem tartalmát 

megalapozottnak, illetve a vállalkozói árazott költségvetésben szereplő pótmunka tételek elvégzését 

a beruházás teljesítéséhez műszakilag szükségesnek ítéli meg.  

- Az érintett pótmunka tételeket a Megrendelő és a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem 

láthatta előre, mert arra csak a kivitelezés megkezdését követően derült fény. 

- A pótmunkák esetében a vállalkozói árazott költségvetésben szereplő vállalkozói díj mértéke 

megalapozottnak minősül, az a szokásos piaci árakkal és az eredeti ajánlatában szereplő 

egységárakkal összhangban van.  

 

A pótmunkák elvégzéséhez szükséges fedezet összegét a Megrendelő teljes egészében saját 

forrásból biztosítja. 

  

Ezen előzmények alapján a Felek a közöttük 2021. június 07-én létrejött vállalkozási szerződést 

közös megegyezéssel a mai napon, az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

„Az egyösszegű vállalkozói díj Vállalkozó nyertes ajánlata alapján nettó 103.551.776.-Ft + 27 % 

ÁFA 27.958.980.-Ft, bruttó 131.510.756.-Ft, azaz bruttó Egyszázharmincegymillió-ötszáztízezer-

hétszázötvenhat forint.   

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 31.571.144.-Ft összeg erejéig a TOP-

4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés alapján 

biztosított, az azon felüli összeget a Megrendelő saját forrásból biztosítja. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján nem tartozik a fordított adózás hatálya alá.” 

 

2.) A vállalkozási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

„A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglalt rendelkezések alapján a 

szerződés teljesítése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

Az 1. részszámla benyújtására a 25 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás 

kiállítása után van lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 

A 2. részszámla benyújtására a 50 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás 

kiállítása után van lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 

A 3. részszámla benyújtására a 75 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás 

kiállítása után van lehetőség, az elvégzett munkarészekre eső díjnak megfelelő összegben. 

A végszámla benyújtására a 100 %-os készültségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás 

kiállítása után van lehetőség, a teljes vállalkozói díj addig még le nem számlázott értékének 

megfelelő összegben. 

A teljesítésigazolás kiállítására Horváth Richárd polgármester jogosult. 

 

A Megrendelő által utólag megrendelt, a szerződés műszaki tartalmába nem tartozó munkák (a 

továbbiakban: „pótmunka”) ellenértéke nem képezi a vállalkozói díj (átalánydíj) részét. 

Megrendelő az átalánydíjon felül köteles Vállalkozónak megfizetni a pótmunka ellenértékét. 

 



Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt pótmunka pénzügyi elszámolása és ellenértékének 

megfizetése a végszámla kiállításával és megfizetésével egyidejűleg történik meg. A végszámla 

alapjául szolgáló teljesítésigazolásban külön soron kell feltüntetni a pótmunka ellenértékének 

összegét és a teljesítés alapinformációit.” 

 

3.) A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetési kiírás a jelen szerződésmódosítás 1. 

sz. melléklete szerinti munkákkal kiegészül (pótmunka). 

 

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítás jogalapjának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. (Kbt.) 141. § (2) bekezdését tekintik, figyelemmel arra, hogy az abban szereplő 

feltételek együttesen teljesülnek, mivel:  

 - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt /Kbt. 141. 

§ (2) bekezdés a) pont/; 

 - a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 

15 %-át, tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés szerinti vállalkozói díjhoz viszonyítva az 

ellenérték növekedése összesen 11,3 % /Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont/; valamint 

 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 

szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy az kizárólag a felújítással érintett épület biztonságos 

és rendeltetésszerű használatba vételét szolgálja, továbbá a módosítás eredményeként 

elvégzendő valamennyi munkatétel szerepelt – más mennyiségben, de azonos egységárakkal – 

a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában és így az eredeti szerződésben. 

 

Felek megállapítják, hogy az eredeti szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

továbbra is hatályban maradnak. 
 

Jelen szerződésmódosítást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

A szerződésmódosítás magyar nyelven, 6 db eredeti példányban készül, amelyből a Megrendelő 5 

db, a Vállalkozó 1 db eredeti példányban részesül. 
 

 

 

Hatvan, 2021. ……………………   Kartal, 2021. …………………… 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata 

 

 

_________________________ 

képviseli: 

Horváth Richárd polgármester 

Megrendelő 

                      Füzeséri Építő Zrt. 

 

______________________________ 

képviseli: 

Füzeséri László vezérigazgató 

Vállalkozó 

 

 

 

1. sz. melléklet: pótmunkák költségvetés 

2. sz. melléklet: műszaki ellenőr nyilatkozata 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

A szerződés-módosítás keretében az azon munkatételek tartalmazó Árazott költségvetés, 

amelyekkel a Vállalkozó feladata az eredeti szerződésben szerepelő munkákhoz képest 

kiegészül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Füzeséri Építő 

Zrt.-vel megkötött, „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők 

felújítása” tárgyú szerződés pótmunkák miatti módosításából adódó további bruttó 

13.353.825.-Ft teljesítéshez a szükséges pénzügyi forrás 3.829.389.-Ft összeg erejéig 

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 

önkormányzati rendeletben a 5. sz. mellékletben szereplő “Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi 

rendelő felújítása támogatás + önerő” költséghelyen, az azon felül szükséges 9.524.436.-Ft 

összeg a 4. sz. mellékletben szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
 

Hatvan, 2021. augusztus 27. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


	Előzmények:

