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                          ELŐTERJESZTÉS 
a KEOP 5.7.0. azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekről 

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzata  a  KEOP-5.7.0  azonosítószámú  pályázati  program  keretében  pályázatot 
nyújtott be a Hatvani Szent István Általános Iskola, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, 
a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Napsugár Óvoda és a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai  korszerűsítésére.  A  nevezett  beruházások  a  Magyar  Közlönyben  megjelent 
kormányhatározatokban  külön-külön  nevesítésre  kerültek,  mint  sikeres  pályázat  esetén  100  %-os 
támogatásban  részesítendő  fejlesztések.  Ennek  megfelelően  minden  épület  tekintetében  feltételes 
közbeszerzési eljárás indult a kivitelezési munkák elvégzésére. A külön-külön benyújtott pályázatok pozitív 
elbírálásban  részesültek.  Az  egyes  kivitelezőkkel  kötött  szerződések  így  a  Támogatási  Szerződések 
aláírásakor, azokkal tehát egyidejűleg  hatályosulhattak az alábbiak szerint:

kivitelezési szerződés:
Hatvani Szent István Általános Iskola

Kivitelező: Bástya Millenium Zrt.
Hatályba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola
Kivitelező: Hufer-Bau Kft.
Hatályba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda
Kivitelező: Fauna-Duó Kft.
Hatályba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Napsugár Óvoda
Kivitelező: „NYCS-Építő” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Hatályba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola

Kivitelező: Hufer-Bau Kft.
Hatályba lépés: 2015. okt. 15.

A kivitelezési munkák lezárultak, a projektek fizikai és pénzügyi zárása határidőben befejeződött. 
Az  egyes  intézményekkel  kapcsolatos  műszaki  átadás-átvételi  eljárások  kapcsán  azonban  a  következő 



megállapításokat tesszük: 
Hatvani Szent István Általános Iskola:
A kivitelező Bástya Millenium Zrt. a vállalkozási szerződésben és az annak mellékletét képező ajánlatában 
írott munkanemek közül nem végezte el az alábbi munkálatokat: 
- kazánházban a kopolit üvegek cseréje,
- főbejárat külső színezése,
- konyhában a felülvilágító kopolit üvegek cseréje. 

Az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  a  hiányosság  ténye  rögzítésre  került,  ennek  alapján  a  vállalkozó  e 
munkarészek utáni arányos vállalkozói díjat nem számlázta ki. A vállalkozási szerződés alapján e három 
munkarész meghiúsult,  így ezen munkarészek tekintetében a megrendelő  jogosult  a meghiúsulási  kötbér 
kiszabására,  amely  az elmaradt  munkarészre  járó  nettó  vállalkozói  díj  (4.265.544,-)  20%-a,  azaz  nettó 
853.109,- Ft.

Az egyéb megvalósult  munkarészek tekintetében a kivitelező  a vállalkozási  szerződésben meghatározott 
2015. decembert 7-i vég-teljesítési határidő helyett a munkálatokkal 2015. december 29. napján végezett, 
ezen időpontra fejeződött be az átadás-átvételi eljárás. 
A kivitelezővel  egyeztetéseket  folytattunk,  mely egyeztetéseken a vállalkozó előadta, hogy egyrészről  a 
nyári  közbeszerzési  eljárás során  tett  ajánlatuk összeállításakor  abban a  feltevésben  voltak,  hogy  nyári 
időjárási  viszonyok közepette  fognak folyni  a  munkák,  és a teljes intézményt  – mint  munkaterületet  – 
azonnal át tudják venni.
Ezzel szemben a támogatási szerződés aláírásának jelentős csúszása miatt a kivitelezési munkák csak 2015. 
október  12.  napján  tudtak  elkezdődni,  kedvezőtlen  -  azaz  az  építőipari  tevékenység  tekintetében  jóval 
kedvezőtlenebb,  az  alkalmazott  anyagok  és  technológiák  tekintetében  jóval  időigényesebb  időjárási 
körülmények között. 

Előadta,  hogy jelentősen növelte  a kivitelezés időtartamát  továbbá az is,  hogy  a rész-munkaterületeken 
egészen másképpen kellett az egyes munkákat megszerveznie, így kapacitását többször át kellett szerveznie. 

Nehezítette a helyzetet továbbá az is, hogy a beépítendő anyagokra, nyílászárókra megrendelést csak aláírt 
vállalkozási  szerződés  birtokában adhatott,  azonban az  egész országban jelentős számban folyó  épület-
energetikai típusú pályázatok miatt a gyártók kapacitása nem tette lehetővé, hogy határidőben leszállítsák a 
megrendelt termékeket. 

A kivitelező előadta még, hogy az Építési Naplóban bizonyos bejegyzésekre nem a vonatkozó jogszabályban 
írott határidőben kapott választ, avagy utasítást. Jelezte, hogy az intézmény padlásának letakarítása szinte 
egy hónapig húzódott. 

( Meg kell jegyeznünk, hogy a munka megrendelése képviselő-testületi hatáskörbe tartozott, így a kivitelező 
jelzését  követő  munkaterv szerinti  ülésre lehetett  az előterjesztést  benyújtani.)  Tény,  hogy a jogosult  – 
esetükben a megrendelő – késedelme a kötelezett – azaz a vállalkozó - egyidejű késedelmét kizárja. 

A fenti indokok valósak, így ezen napokat a fenti már jelzett időtartamból levonva megállapítható, hogy a 
Bástya Millenium Zrt. nem esett késedelembe. 

A fentiek alapján a vállalkozó az egyeztetések alkalmával a meghiúsulási kötbért mind jogalapjában, mind 
összegszerűségében  elismerte.  A  késedelmi  kötbér  iránti  igényt a  részletesen  kifejtett  körülményekre 



tekintettel nem ismerte el. 
A megrendelőt a beruházás során műszaki ellenőr képviselte. Szükséges annak vizsgálata, hogy az Építési 
Naplóban a műszaki ellenőr a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt-e el, amennyiben nem, úgy a 
vállalkozóval szemben a késedelem miatt nem érvényesíthető kötbért, mint az önkormányzatot ért kárt a 
műszaki ellenőrrel kötött megbízási szerződés megszegésével okozott kárként érvényesíteni lehet a műszaki 
ellenőrrel szemben. 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Speciális Szakiskola

A kivitelező Hufer-Bau Kft. a vállalkozási szerződésben és az annak mellékletét képező ajánlatában írott 
munkanemek közül nem végezte el a bádogozási munkálatok az épületen.
Az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  a  hiányosság  ténye  rögzítésre  került,  ennek  alapján  a  vállalkozó  e 
munkarészek  utáni  arányos  vállalkozói  díjat  nem számlázta  ki.  A  vállalkozási  szerződés  alapján  ezen 
munkarész  meghiúsult,  így  ezen  munkarész  tekintetében  a  megrendelő  jogosult  a  meghiúsulási  kötbér 
kiszabására, amely az elmaradt munkarészre járó nettó vállalkozói díj (2.108.537,-Ft) 20%-a azaz 421.707,-
Ft.

Az egyéb megvalósult munkarészek tekintetében a vállalkozási szerződésben meghatározott 2015. december 
12-i  vég-teljesítési  határidő  helyett  a munkálatokkal  2015. december 30. napján végzett,  ezen időpontra 
fejeződött be az átadás-átvételi eljárás. 
A kivitelezővel egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetéseken vállalkozó előadta, hogy egyrészről a nyári 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatuk összeállításakor abban a feltevésben voltak, hogy nyári időjárási 
viszonyok közepette fognak folyni a munkák, és a teljes intézményt – mint munkaterületet – azonnal át 
tudják venni.  

Ezzel  szemben a támogatási  szerződés aláírásának jelentős csúszása miatt  az október 21-i  munkaterület 
átadást  követően  a  kivitelezési  munkák  csak  2015.  novemberében  tudtak  ténylegesen  elkezdődni, 
kedvezőtlen - azaz az építőipari tevékenység tekintetében jóval kedvezőtlenebb, az alkalmazott anyagok és 
technológiák tekintetében jóval időigényesebb időjárási körülmények között. 

Előadta, hogy jelentősen növelte a kivitelezés időtartamát továbbá, hogy a rész-munkaterületeken egészen 
másképpen kellett az egyes munkákat megszerveznie, így kapacitását át kellett szerveznie. 

Ezen  intézmény  tekintetében  is  nehezítette  a  helyzetet  továbbá  az  is,  hogy  a  beépítendő  anyagokra, 
nyílászárókra  megrendelést  csak  aláírt  vállalkozási szerződés  birtokában  adhatott,  azonban  az  egész 
országban jelentős számban folyó épület-energetikai típusú pályázatok miatt gyártók kapacitása nem tette 
lehetővé, hogy határidőben leszállítsák a megrendelt termékeket. 
A gyártó ezen kivitelező esetében a megrendelőben visszaigazolt szállítási határidőt sem tudta tartani, azzal a 
gyártó további 10 nappal késedelembe esett. 

A fenti indokok igazoltak, valósak, így a kivitelező tényleges – azaz neki felróható – késedelme 3 nap. E 
három napra jutó a késedelemmel érintett munkarészekre vonatkozó arányos vállalkozói díj 1.660.574,-Ft. 
A kivitelező a meghiúsulási kötbért sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem vitatta. 
A vállalkozó a kötbér rendezésére javaslatot tett, mely a következő: 
Meghiúsulási  kötbér  jogcímén  421.707,-  Ft-ot,   késedelmi  kötbér  jogcímén   553.524,-  Ft-ot  (1  nap), 
Összesen: 975.231,- Ft-ot vállalt megfizetni. 



Hatvani Napsugár Óvoda 

A kivitelező „NYCS-Építő” Kft.  a vállalkozási szerződésben és az annak mellékletét képező ajánlatában írott 
munkanemek közül nem végezte el az alábbi munkálatokat: 
- bádogozási munkálatok az épületen( ereszcsatorna, oromfal szegélyezés),
- padláson járódeszka kialakítása,
- külső fafelületek lazúrozása.
Az átadás-átvételi  jegyzőkönyvben a hiányosságok ténye rögzítésre került,  ennek alapján a vállalkozó e 
munkarészek  utáni  arányos  vállalkozói  díjat  nem számlázta  ki.  A  vállalkozási  szerződés  alapján  ezen 
munkarészek meghiúsultak, így ezen munkarész tekintetében a megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér 
kiszabására,  amely  az  elmaradt  munkarészre  járó  nettó  vállalkozói  díj  20%-a,  mely  a  fenti  munkák 
tekintetében nettó 199.388.-Ft. 

Az egyéb megvalósult munkarészek tekintetében a vállalkozási szerződésben meghatározott 2015. december 
10-i  vég-teljesítési  határidő  helyett  a munkálatokkal  2015. december 28. napján végzett,  ezen időpontra 
fejeződött be az átadás-átvételi eljárás. 

A kivitelezővel egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetéseken vállalkozó előadta, hogy egyrészről a nyári 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatuk összeállításakor abban a feltevésben voltak, hogy nyári időjárási 
viszonyok közepette fognak folyni a munkák, és a teljes intézményt – mint munkaterületet – azonnal át 
tudják venni.  
Ezzel szemben a támogatási szerződés aláírásának jelentős csúszása miatt a munkaterület átadására  csak 
2015. október közepén került sor, a kivitelezési munkák november 09. napján tudtak elkezdődni, kedvezőtlen 
- azaz az építőipari tevékenység tekintetében jóval kedvezőtlenebb, az alkalmazott anyagok és technológiák 
tekintetében jóval időigényesebb időjárási körülmények között. 

Nehezítette a helyzetet továbbá az is, hogy a beépítendő anyagokra, nyílászárókra megrendelést csak aláírt 
vállalkozási  szerződés  birtokában adhatott,  azonban az  egész országban jelentős számban folyó  épület-
energetikai típusú pályázatok miatt gyártók kapacitása nem tette lehetővé, hogy határidőben leszállítsák a 
megrendelt termékeket. 

A fenti indokok igazoltak, valósak, így a kivitelező tényleges – azaz neki felróható – késedelme 3 nap. E 
napokra  jutó  a  késedelemmel  érintett  munkarészekre  vonatkozó  arányos  vállalkozói  díj  után  számított 
késedelmei  kötbér  nettó  805.891.-Ft.  A  vállalkozó  a meghiúsulási  kötbért  jogalapjában  és 
összegszerűségében elismerte. 
A vállalkozó a kötbér rendezésére javaslatot tett, mely a következő: 
A meghiúsulási és a késedelmi kötbérre összesen 650.000,-Ft. megfizetését  ajánlotta fel. 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

A kivitelező Hufer-Bau Kft a vállalkozási szerződésben és az annak mellékletét képező ajánlatában írott 
munkanemek közül nem végezte el az alábbi munkálatokat: 
- 7 db. nyílászáró beépítése, mert  4db nem érkezett meg, illetve a beépítéshez szükséges segédanyagok nem 
érkeztek meg, 
- nyílászárók körüli vakolat javítások, belső falfestések,
- járófelület pallózás kialakítása a padlás hőszigetelés felett,
- bádogos munkák.



Az átadás-átvételi  jegyzőkönyvben a hiányosságok ténye rögzítésre került,  ennek alapján a vállalkozó e 
munkarészek  utáni  arányos  vállalkozói  díjat  nem számlázta  ki.  A  vállalkozási  szerződés  alapján  ezen 
munkarészek meghiúsultak, így ezen munkarész tekintetében a megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér 
kiszabására,  amely  az  elmaradt  munkarészre  járó  nettó  vállalkozói  díj  20%-a,  mely  a  fenti  munkák 
tekintetében nettó 1.262.867.-Ft. A vállalkozó a meghiúsulási kötbért jogalapjában és összegszerűségébe is 
elismerte. 

Az egyéb megvalósult munkarészek tekintetében a vállalkozási szerződésben meghatározott 2015. december 
10-i vég-teljesítési határidő helyett az átadás átvételi eljárás december 30. napján folyt.  
A kivitelezővel egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetéseken vállalkozó előadta, hogy egyrészről a nyári 
közbeszerzési eljárás során tett ajánlatuk összeállításakor abban a feltevésben voltak, hogy nyári időjárási 
viszonyok közepette fognak folyni a munkák, és a teljes intézményt – mint munkaterületet – azonnal át 
tudják venni.  
Ezzel szemben a támogatási szerződés aláírásának jelentős csúszása miatt a 2015. október 14-i munkaterület 
átadást  követően a kivitelezési munkák ténylegesen csak 2015. november 23. napján tudtak elkezdődni, 
kedvezőtlen - azaz az építőipari tevékenység tekintetében jóval kedvezőtlenebb, az alkalmazott anyagok és 
technológiák tekintetében jóval időigényesebb időjárási körülmények között. 

Előadta,  hogy  a  beépítendő  anyagokra,  nyílászárókra  megrendelést  csak  aláírt  vállalkozási  szerződés 
birtokában adhatott, azonban az egész országban jelentős számban folyó épület-energetikai típusú pályázatok 
miatt  gyártók kapacitása nem tette lehetővé, hogy határidőben leszállítsák a megrendelt termékeket. 
A gyártó ezen kivitelező  esetében a megrendelőben visszaigazolt  szállítási határidőt  sem tudta tartani,  a 
nyílászárók egy részét 2015. december 10. napján szállította le, továbbiakat pedig csak 2015. december 18. 
napján,  ekkortól  kezdődhetett  az  ütemterv  szerint  7-14  napos  beszerelés.  Ezen  gyártói  késedelem  a 
kivitelezőnek nem felróható, így a kieső napok miatt nem határozható meg  pontosan a késedelem ideje, de 
annak tényét egyik fél sem vitatja.  

Szükségesnek  tartjuk  megjegyzeni,  hogy  ezen  intézmény  tekintetében  a  padlást  a  födém  hőszigetleési 
munkái miatt ugyancsak le kellett takarítani. Ebben az esetben a kivitelező e munkát – amely megrendelői 
kötelezettség lett volna a Hatvani Szent István általános Iskolához hasonlóan – saját költségére elvégezte.

A kivitelező felajánlása: meghiúsulási kötbér 1.262.867,- Ft és 1 napra eső késedelmi kötbér 509.960,-Ft 
megfizetése, valamint 3db legyártott, a helyszínen található, de meghiúsult tételek között szereplő – tehát ki 
nem fizetett – ablak tulajdonjogának átadása, mely az eredeti költségvetésben  összesen nettó 379.000,- Ft 
értékben szerepelt. Összesen: 2.151.827,-Ft. értékben.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  jelen  előterjesztés  határozati  javaslataiban  rögzített  mértékű  meghiúsulási  és  késedelmi  kötbérek 
összegéből az elmaradt munkarészek jelentős része befejezhető a kiegészítő költségkeret biztosítása mellett, 
így valamennyi érintett intézmény épület-energetikai felújítása szerződésszerűen meg fog történni. Ennek 
érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!



1. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola KEOP-5.7.0/15-
2015-0032  azonosítószámú  épület-energetikai  felújítása  körében  jelen  határozattal  az  ingatlanon  folyt 
beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt munkarészek után a Bástya 
Millenium Zrt.-vel  (1148 Budapest,  Nagy  Lajos  király  útja  10/3)  szemben  nettó  853.109,-  Ft  összegű 
meghiúsulási kötbért vet ki. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül,  ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a COHESION Kft-vel (1056 Budapest, Váci utca 42. 4. 
em.  1.)  szemben  a  Szent  István  Általános  Iskola  KEOP-5.7.0/15-2015-0032  azonosítószámú  épület-
energetikai  felújítása kapcsán a  műszaki  ellenőri  tevékenység ellátására megkötött  megbízási  szerződés 
esetleges megszegését vizsgálja meg, és amennyiben szerződésszegés történt elsődlegesen peren kívül, ennek 
eredménytelensége esetén peres úton érvényesítse az önkormányzatot ért kárt. 

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

2. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Lesznai  Anna  Óvoda,  Általános  Iskola, 
Szakiskola  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény  és  Speciális  Szakiskola KEOP-5.7.0/15-
2015-0305  azonosító  számú  épület-energetikai  felújítása  körében  jelen  határozattal  az  ingatlanon  folyt 
beruházás  kapcsán  a  műszaki  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  rögzített  elmaradt  munkarészek  után  a 
HUFER-BAU  Kft.-vel  (1193  Budapest,  Könyvkötő  utca  22.)  szemben  nettó  421.707.-  Ft.  összegű 
meghiúsulási kötbért vet ki. 
A vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt  a képviselő-testület a kivitelezővel szemben 1 napi 
késedelemre tekintettel nettó 553.524,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül,  ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

3. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda KEOP-5.7.0/15-2015-0031 
azonosító  számú  épület-energetikai  felújítása  körében  jelen  határozattal  az  ingatlanon  folyt  beruházás 
kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt munkarészek után a „NYCS-Építő” 
Ipari,  Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest,  Komócsy u. 33/b.)  szemben nettó 199.388.- Ft 
összegű meghiúsulási kötbért vet ki.
A vállalkozási  szerződés késedelmes teljesítése miatt  a képviselő-testület  a vállalkozóval  szemben nettó 
450.602,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül,  ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



4. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium KEOP-5.7.0/15-2015-
0116 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az ingatlanon folyt beruházás 
kapcsán a műszaki  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben rögzített  elmaradt  munkarészek után a HUFER-BAU 
Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) szemben nettó 1.262.867,- Ft összegű meghiúsulási kötbért, 
míg a vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt nettó 509.960,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki 
és elfogadja a felajánlott 3db nyílászárót nettó 379.000,- Ft értékben. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül,  ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Hatvan, 2016. február 8.

           Horváth Richárd
   polgármester 

Látta: dr. Szikszai Márta
                   jegyző


