
 

 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KEOP 5.7.0. azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztéshez a 
következő 
 

módosító indítványt 
 
terjesztem elő:  
 
Előadom, hogy az előterjesztés a pályázatokkal érintett valamennyi intézmény esetén tételesen 
rögzíti a meghiúsult munkarészeket és rögzítésre került a késedelem ténye is. 
 
A mai napon a Műszaki és Városfejlesztési Iroda munkatársai jelezték, hogy a kivitelezők 
késedelmük kimentésére még további okiratokat küldtek meg.  
Erre tekintettel a késedelmi kötbérek jogalapja és összegszerűsége tekintetében további 
egyeztetések lefolytatása vált szükségessé.  
Ezért az alábbi módosító indítvánnyal élek:  
 
Az előterjesztés 2. határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat lépjen: 
 
„2. Határozati javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola 
KEOP-5.7.0/15-2015-0305 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal 
az ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt 
munkarészek után a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) szemben nettó 
421.707.- Ft. összegű meghiúsulási kötbért vet ki.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton.  

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján „ 
 
Az előterjesztés 3. határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat lépjen: 
 
„3. Határozati javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda KEOP-5.7.0/15-
2015-0031 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az ingatlanon 
folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt munkarészek 
után a „NYCS-Építő” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1141 Budapest, Komócsy u. 
33/b.) szemben nettó 199.388.- Ft összegű meghiúsulási kötbért vet ki. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton.  



 
 
 

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
 
Az előterjesztés 4. határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat lépjen: 
 

„4. Határozati javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium KEOP-
5.7.0/15-2015-0116 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az 
ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt 
munkarészek után a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) szemben nettó 
1.262.867,- Ft összegű meghiúsulási kötbért vet ki.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton.  

Határid ő: 2016. február 20. (értesítésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
 
Hatvan, 2016. február 10. 
 
 
 
 Lestyán Balázs 
 alpolgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Szikszai Márta 
 jegyző 
 


