
Szám: __________ /2018.                          Előkészítésben közreműködött: 
Oláh-Acsay Anna  műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan városi köztemető (Hatvan, Horváth Mihály út 4185 hrsz; a továbbiakban: temető)
mellett  több szakaszban megvalósított  támfal  II.  ütem vonatkozásában a Gyöngyösi  Járási
Hivatal  Építésügyi  Osztálya  a  HE-04/EPO/247-7/2017.  (IR-000324253/2017.)  számú
határozatában  jogosultsággal  rendelkező  tervező  által  készített  műszaki  tervek  alapján  a
szabályossá tételre (támfalszerkezet stabilizálására) a döntés jogerőre emelkedését követő 120
napos  határidőt  írt  elő,  melyet  a  HE-04/EPO/00075-1/2018.  (IR-000037366/2018)  számú
határozatában 2018. április 15-ig meghosszabbított,  mely kötelezettségünk azóta is fennáll.
Hatvan Város Önkormányzata a partfal stabilizáció II. szakasz  állékonyságával kapcsolatos
szakértői véleményt, valamint a támfalszerkezet stabilizálásának kiviteli tervezési munkáit a
Duf-Art Kft.-vel (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 62. 2/3.) elkészítette. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 739/2017. (XII. 14.) számú határozatával a
temetőnél  korábban  létesített  támfal  II.  ütemének  stabilizálásához  tartozó  kivitelezési
munkáinak elvégzésével bruttó 16.168.851,- Ft összegben a TÓ-NETT Kft.-t (székhely: 3271
Visonta,  Vadvirág  u.  25.)  bízta  meg,  mint  a  legkedvezőbb  ajánlattevőt.  A  vállalkozási
szerződés 2018. január 12-én megkötésre került. 

Az építési munkával érintett támfal 8,50 fm hosszan önkormányzati tulajdonú ingatlanról, míg
16,65 fm hosszan a szomszédos hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanról közelíthető meg, így a 4130
hrsz.-ú ingatlan igénybevétele szükséges.

A kivitelezési munkát a kivitelező egy ütemben tervezte megvalósítani az egyszeri felvonulási
költség miatt, mivel a speciális cölöpöző munkát Csehországból rendelte meg. A szomszédos
ingatlanra történő bejutás biztosításának elmaradása miatt 2018. április 9-én a közterületről
megközelíthető támfalszakasz kivitelezési  munkáit  meg kellett  kezdenie a vállalkozónak a
Gyöngyösi  Járási  Hivatal  Építésügyi  Osztály  által  előírt  határidő  teljesítése  érdekében.  A
támfal  részben,  a  közterületről  megközelíthető  részén  8,5  fm hosszan elkészült,  melyet  a
Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 2018. április 26-án helyszíni szemle keretében
ellenőrzött.

A kivitelező  jelezte,  hogy  amennyiben  több  alkalommal  kell  felvonulnia  a  munkavégzés
érdekében, úgy felvonulásonként 2.500 euró + áfa, azaz bruttó 987.425,- Ft (az aktuális MNB
középárfolyam szerint 311 Ft/Euro) többletköltsége merül fel, melyet érvényesíteni kíván. 
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  315/2018.  (IV.  26.)  sz.  határozatában
döntött  arról,  hogy  a  temető  támfal  II.  ütem  stabilizálásának  kivitelezési  munkáihoz
kapcsolódó többlet felvonulási költséget, mint pótmunka költséget a TÓ-NETT Kft. részére a
fenti  összegben megtéríti.  A képviselő-testület  felhatalmazta Hatvan város  polgármesterét,
hogy a többlet felvonulási költségek megtérítése érdekében járjon el a hatvani 4130 hrsz.-ú
ingatlan  tulajdonosával  szemben,  a  szükséges  intézkedéseket,  eljárási  cselekményeket
végezze el.



A vállalkozó részére a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanra való bejutást, illetve a munkavégzéshez
szükséges  teljes  munkaterületet  Hatvan  Város  Önkormányzata  a  tulajdonos  és  a
meghatalmazottja többszöri megkeresésére, levélváltásaink ellenére sem tudta biztosítani, így
a TÓ-NETT Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 2018. május 31-ei határidővel megszűnt.
A vállalkozási díjból összesen bruttó 4.850.655,- Ft került kifizetésre. 
Tehát a vállalkozó többlet felvonulási költsége, mint pótmunka költség igénye sem merül fel,
így a 315/2018. (IV. 26.) sz. határozat hatályon kívül helyezése szükséges.

A Gyöngyösi  Járási  Hivatal  HE-04/EPO-00075-7/2018 számú végzésében a 3000 Hatvan,
4185  hrsz.-ú  ingatlanon  szakszerűtlenül  kialakított  partfal  stabilizáció  II.  szakasz
vonatkozásában  hivatalból  elrendelte  a  végrehajtást,  amit a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal
foganatosít.  Az  adóhatóság  által  foganatosítandó  végrehajtási  eljárás  keretében  önkéntes
teljesítésre 2018. december 10-ei határidőt szabott ki.

Hatvan  Város  Önkormányzatának  a  szomszédos  4130  hrsz.-ú  ingatlan  tekintetében  a
kisajátítási eljárása lezárásra került. Jelenleg folyamatban van a Miskolci Járásbíróságnál a
kisajátítási kártalanítási összeg letétbe helyezési eljárása, így az ingatlan várhatóan rövid időn
belül  az  önkormányzat  tulajdonába  kerül  és  a  kiválasztásra  kerülő  kivitelező  részére  a
munkaterület biztosítható. 

A 16,65 fm hosszú, 4130 hrsz.-ú ingatlanról megközelíthető támfal megerősítési munkáinak
elvégzése érdekében  árajánlatok  kerültek  bekérésre  a  képviselő-testület,  valamint  szervei,
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. §
(1) bekezdése alapján, melyek az alábbiak:

 Füziexportbau Kft. 9.950.633,- Ft
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.)

 TÓ-NETT Kft. 13.611.099,- Ft
(székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.)

 Quercus Hungary Zrt. 19.022.409,- Ft
(székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  315/2018. (IV. 26.)  számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2018. október 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



2. Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Hatvan városi  köztemetőnél  korábban
létesített támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó 16,65 fm hosszú, a hatvani 4130 hrsz.-ú
ingatlanról megközelíthető támfal kivitelezési munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t
(székhely:  2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó  9.950.633,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2018.
(II.23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hatvan Városi Temető
támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák” költséghelyen rendelkezésre
áll.

Határidő: 2018. november 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Hatvan, 2018. október 18.

    Horváth Richárd
Látta:     polgármester
 dr. Szikszai Márta
                  jegyző



 

 
 
 

 

 

 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 

 

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan városi 

köztemetőnél korábban létesített támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó 16,65 fm hosszú, a 

hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanról megközelíthető támfal kivitelezési munkáinak elvégzésére a 

pénzügyi forrás bruttó 9.950.633,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 

„Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2018. október 18. 

 

 

 

 

        ….......................................................... 

         gazdálkodási irodavezető 


