
Szám:           /2013 Előkészítésben közreműködött: Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  pályázatot  hirdetett  ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon  „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” (a továbbiakban Pályázat) tárgyában. A pályázati támogatásból a 
Boldog-Hatvan  szakaszon  a  Zagyva-töltésen  végigmenő  kerékpárutat,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó 
gyalogoshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani. 

I. A Pályázat keretében a képviselő-testület  3/2013 (I.  4.) számú határozata alapján indult a  Zagyva-
folyó  mentén  haladó  kerékpárúthoz kapcsolódó  engedélyes  tervdokumentáció  elkészítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Speciálterv Építőmérnöki Kft (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
lett. A vállalkozási szerződés 2013. február 25-én aláírásra került.

A szerződés  II.  rész  2.2.  pontjában  meghatározottak  szerint az  engedélyezési  tervdokumentáció 
elkészítésének határideje  2013.  április 30.,  valamint  a  teljesítés  véghatárideje  az  engedélyek megszerzésének 
napja, de legkésőbb 2013. június 15. 

II. A  képviselő-testület  39/2013.  (I.  31.)  számú  határozata  alapján  szintén  a  Pályázat  keretében 
megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek 
megrendelése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  indult  rész-ajánlattételi  lehetőséggel.  Mindhárom  rész 
tekintetében nyertes ajánlattevő a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) lett, ezért 
az Önkormányzat 3 vállalkozási szerződést kötött a céggel 2013. április 08-án az alábbiak szerint:

- kerékpáros kalandpark 2.450.000.-Ft+ÁFA
- lombkorona kalandpark 3.750.000.-Ft+ÁFA
- gyalogoshíd 2.750.000.-Ft+ÁFA

A szerződések II.  rész  2.2.  pontjában  meghatározottak  szerint  az  engedélyezési  tervdokumentáció 
elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, azaz 2013. május 08.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a tervezési terület az úgynevezett 
„Szúnyog-sziget”, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak deltájában fekszik, valamint maga a Zagyva-gát, 
ártéri területek.
 
A szerződésekben megjelölt határidőre  a  tervdokumentációk elkészítése  nem volt  lehetséges,  mivel  az 
esőzések  következtében  kialakult  árvízhelyzet  miatt  a  tervezési  területen  a  felmérési munkák  és 
talajmechanikai vizsgálatok akadályoztatva voltak. Az árvízhelyzet előre nem látható gátló körülmény, mely 
a tervezőnek nem róható fel.

A  Speciálterv  Építőmérnöki  Kft.  a  szükséges  felmérési  munkákat  és  talajmechanikai  vizsgálatokat 
késedelmesen tudta csak elvégezni, így a tervek elkészítése a Tervező számára előre nem látható többlet 
időráfordítást igényelt. 

Mindezek alapján a Tervező valamennyi szerződés tekintetében kérte a teljesítési határidők módosítását az 
alábbiak szerint:



Az  I.  pont  tárgyát  képező  szerződés  esetében  a  kerékpárútra  vonatkozóan  az  engedélyezési 
tervdokumentáció  leadási  határideje  2013.  április  30.  helyett  2013.  május  21-re,  valamint  a  teljesítés 
véghatárideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja a tervdokumentáció leadását követő 60 naptári nap.

A II. pont tárgyát képező szerződés esetében a tervdokumentáció leadási határideje a kerékpáros kalandpark, 
a lombkorona kalandpark és a gyalogoshíd tekintetében 2013. május 08. helyett 2013. május 21-re, azaz a 
szerződéskötéstől számított 30 munkanapra módosul, valamint a  teljesítés véghatárideje,  azaz  az engedélyek 
megszerzésének napja a tervdokumentáció leadását követő 60 naptári nap.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni,  és  az  alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!

1. Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú  „Kiemelt 

turisztikai  termék-  és  attrakciófejlesztés” tárgyú  pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési 

tervdokumentáció elkészítésére  irányuló,  a  Speciálterv  Építőmérnöki Kft.-vel  (székhely:  1031 
Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők 
tekintetében  módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti  tartalommal.  A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2.   Határozati javaslat  
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vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-
vel (székhely:  1031 Budapest, Nimród utca 7.)  2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a 
teljesítési  határidők  tekintetében  módosítja jelen  határozat  mellékletét  képező módosító  okirat 
szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat 
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teljesítési  határidők  tekintetében  módosítja  jelen  határozat  mellékletét  képező  módosító  okirat 
szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat 
aláírására.

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)
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4.   Határozati javaslat  

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú  „Kiemelt 

turisztikai  termék-  és  attrakciófejlesztés” tárgyú  pályázathoz kapcsolódó gyalogoshídra vonatkozó 

engedélyezési  tervdokumentáció elkészítésére  irányuló,  a  Speciálterv  Építőmérnöki Kft.-vel 
(székhely:  1031 Budapest,  Nimród utca  7.)  2013.  április  08-án  kötött  vállalkozási  szerződést  a 
teljesítési  határidők  tekintetében  módosítja  jelen  határozat  mellékletét  képező  módosító  okirat 
szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat 
aláírására.

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.  
székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., 
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, 
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázat keretében megvalósuló 
Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese 
Tervező lett. Felek 2013. 02. 25-én szerződést kötöttek.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. április 30. napja, valamint a 
teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. június 15. 
napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a kerékpárút vonala 
a Zagyva-folyó bal oldali töltésén halad végig, ebből következően ártéri terület.
 
Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel 
az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési és 
talajmechanikai munkák akadályoztatva voltak. 



1. számú melléklet
Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat 2013.  május 21-ig 
köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban 
foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni. 

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. 
augusztus 30.”

 

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó



2. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.  
székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., 
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, 
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázat keretében megvalósuló 
gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek 
megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 08-án szerződést 
kötöttek a kerékpáros     kalandpark  ra vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 
naptári nap, azaz 2013. május 08. napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a kerékpáros 
kalandpark helyszíne az úgynevezett Szúnyog-sziget, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak 
deltájában fekszik, ebből következően ártéri terület.
 



2. számú melléklet
Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel 
az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési 
munkák akadályoztatva voltak. 

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat a 
szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére 
átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok 
betartásával köteles ellátni. 

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a 
tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.”

 

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó
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változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó



4. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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adószáma: 15729394-2-10
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KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  
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Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel 
az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési 
munkák akadályoztatva voltak. 



4. számú melléklet
Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat a 
szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére 
átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok 
betartásával köteles ellátni. 

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a 
tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.”

 

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó


