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ELŐTERJESZTÉS

 „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fej lesztése - bölcsődefejlesztés” című pályázathoz 
kapcsolódó  újabb szerződésmódosításokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség az Új  Széchenyi  Terv keretében pályázatot  hirdetett  ÉMOP-
4.1.2/B-12 kódszámú „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” címen. 
A  konstrukció  célja  a  gyermekjóléti  alapellátások  közül  a  közfeladatot  ellátó  bölcsődei  ellátás 
hozzáférhetőségének és minőségi feltételeinek javítása.

Hatvan Város  Önkormányzatának  pályázatát  a  Közreműködő  Szervezet  2013.  május  30-án kelt 
levelében 307.673.973,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat támogatási intenzitása 100 %. 
A támogatási összegéből Hatvan város két bölcsődéjének (Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai) teljes körű 
infrastrukturális fejlesztésére, valamint széleskörű eszközbeszerzésre nyílt lehetőség.

Az ajánlatkérő  a bölcsőde épületek felújítása tárgyában közbeszerzési  eljárásokat folytatott  le.  A 
Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság a 756/2013. (VIII.27.), illetve a 757/2013 (VIII.27.) 
számú  határozataiban  döntött  arról,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő  a  Hajós  Alfréd  utcai  épület  felújítása 
tárgyában a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft. (1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.), a Mohács utcai 
épület tekintetében pedig a Bástya Millenium Kft. (1173 Budapest, Ferihegyi út 81.) lett. 

A Calyisto Kft. által benyújtott számlák megvizsgálása után derült ki, hogy a cég neve és adószáma 
hibásan  került  bele  a  szerződésbe.  Ezen  hibák  kijavítása  szükséges  a  szerződésmódosításban  a  helyes 
adatokra.  A szerződésben szereplő véghatáridő a szerződéskötéstől  számított 68 nap volt. A munkaterület 
átadásának  a  szerződés  megkötését  (2013.  augusztus  28.)  követő  3  naptári  napon  belül  kellett  volna 
megtörténnie. Az elektronikus ÉTDR rendszer szabályzata miatt, amely szerint a szerződés megkötése után 
minimum  14  nappal  lehet  átadni  a  munkaterületet,  illetve  hiánypótlási  feladatok  elvégzése  miatt,  a 
munkaterület 2013. szeptember 20-án került átadásra. A teljesítés határidőben megtörtént (68 nap), ennek a 
dátuma  2013.  november  26.  A szerződés  10.  pontját  a  szerződés  teljesítése  tekintetében  módosítani 
szükséges.

A Bástya Millenium Kft. szerződésében szereplő véghatáridő szintén a szerződéskötéstől számított 
68 nap volt. A munkaterület átadása a szerződés megkötését (2013. szeptember 9.) követő 3 naptári napon 
belül  kellett  volna  megtörténnie.  Az  elektronikus  ÉTDR  rendszer  szabályzata  miatt,  amely  szerint  a 
szerződés megkötése után minimum 14 nappal lehet átadni a munkaterületet, illetve hiánypótlási feladatok 
elvégzése miatt  a munkaterület 2013. szeptember 24-én került  átadásra. A kivitelezés közben előre nem 
látható problémák merültek fel (födém megerősítés), amely miatt póthatáridő került meghatározásra: 2013. 
december 6. A szerződés 10. pontját a szerződés teljesítése tekintetében módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja  az  ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó 
Hajós  Alfréd  utcai  bölcsőde  épület  felújítására irányuló  a  Calyisto  Ingatlanforgalmazó  Kft.-vel  (1132 
Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) 2013. augusztus 28-án kötött vállalkozási szerződés név, adószám és 
teljesítési  határidő tekintetében  történt  módosítását  a  jelen  határozat mellékletét  képező  okirat-tervezet 
szerinti tartalommal.



Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az  ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó 
Hajós  Alfréd  utcai  bölcsőde  épület  felújítására irányuló,  a  Bástya  Millenium Kft-vel  (1173  Budapest, 
Ferihegyi út 81.) 2013. szeptember 9-én kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidő tekintetében történt 
módosítását jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal. 

Határid ő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. január 22. 

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



MEGÁLLAPODÁS
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött

egyrészről

Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Calyisto Kft.

székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. emelet 94.
adószám: 13091387-2-41
bankszámlaszám: 11600006-00000000-46622080
cégjegyzék szám: 01-09-718310
képviselő: Radácsi József
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(továbbiakban  együtt  Megállapodó  Felek)  között  az  alulírott  helyen  és  napon  az  alábbi 
feltételek szerint:

Előzmények:

Hatvan Város Önkormányzata az ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 azonosító számú „Szociális, 
Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Szolgálat  –  Bölcsődefejlesztés  Hatvan  városában”  című 
pályázata támogatást nyert. 

A Hajós  Alfréd  utca  1.  szám alatti  bölcsőde  épület  teljes  körű  felújításara  és  a  kiviteli 
terveinek  elkészítésére  kiírt  közbeszerzési  eljárás nyertes  ajánlattevője  a  Calyisto 
Ingatlanforgalmazó Kft lett. Hatvan Város Önkormányzata a céggel a vállalkozói szerződést 
2013. augusztus 28-án megkötötte. A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a beruházás 
teljes műszaki tartalmát.

1.  A  kiviteli  tervek  elkészítése  során  megállapításra  került,  hogy  az  eredeti  műszaki 
tartalomban (szerződés 2. számú melléklete) változásokat kell eszközölni.

Mindezek alapján a szerződést a 2. számú melléklet után a műszaki változásokat tartalmazó 
2./A melléklettel  szükséges kiegészíteni.

2. A Vállalkozó által benyújtott számlák megvizsgálása után derült ki, hogy a cég neve és 
adószáma  hibásan  került  bele  a  szerződésbe.  Ezen  hibák  kijavítása  szükséges  a 
szerződésmódosításban a helyes adatokra.

3. A szerződés véghatárideje a szerződéskötéstől számított 68 nap. A munkaterület átadása a 
szerződés  megkötését  (2013.  augusztus  28.)  követő  3  naptári  napon  belül  történik.  Az 
elektronikus ÉTDR rendszer szabályzata miatt,  amely szerint  a szerződés megkötése után 



minimum 14 nappal lehet átadni a munkaterületet, illetve hiánypótlási feladatok elvégzése 
miatt  a  munkaterület  2013.  szeptember  20-án  került  átadásra.  A  teljesítés  határidőben 
megtörtént (68 nap), ennek a dátuma 2013. november 26. A szerződés 10. pontját a szerződés 
teljesítése tekintetében módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2013. augusztus 28. napján létrejött vállalkozási szerződést 
közös megegyezéssel a mai napon módosítják.

Ezen  előzmények  után  Megállapodó  Felek  az  előzményi  részben  megjelölt  vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási  szerződés  2. számú  melléklete  után  a  műszaki  tartalomváltozásokat 
tartalmazó 2./A számú melléklet kerül.

2.) A vállalkozási szerződésben változik a Vállalkozó neve és adószáma, ezért a fejrészben a 
Vállalkozóra vonatkozó adatok helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Calyisto Kft. (székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. emelet 94.; adószám:13091387-2-

41;  bankszámlaszám:11600006-00000000-46622080;  cégjegyzék  szám:01-09-718310; 

képviselő: Radácsi József)”

3.) A vállalkozási szerződés 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép.

„ 10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE:

10.1. A szerződés kötbérterhes véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 68 nap.
A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület  átadását követő  legkésőbb 8 
naptári napon belül elkezdeni és a kivitelezést a munkakezdéstől számított 60 napon belül 
befejezni.
Vállalkozó eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít. 
10.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
I.  osztályú  minőségben,  hiba-  és  hiánymentesen,  határidőben  köteles  teljesíteni,  melyek 
együttesen  a  szerződésszerű  teljesítésnek  a  feltételei.  Vállalkozó  műszaki  előteljesítésre 
jogosult, de ez a pénzügyi ütemezést nem befolyásolhatja.”

4.)  A  korábban  megkötött  szerződésnek  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései 

változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen  megállapodást  felek  átolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. december 19. 

_________________________________ ____________________________

Szabó Zsolt polgármester Radácsi József ügyvezető

Hatvan Város Önkormányzata képviseletében Calyisto Kft. képviseletében



MEGÁLLAPODÁS
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött

egyrészről

Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Bástya Millenium Kft.

székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1. em. 3.
adószám: 14640063-2-42
bankszámlaszám: 11713012-20000394
cégjegyzék szám: 01-09-913105
képviselő: Urbán  Szabó  Sándor  ügyvezető,  Tomasek  Andrea 

ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(továbbiakban  együtt  Megállapodó  Felek)  között  az  alulírott  helyen  és  napon  az  alábbi 
feltételek szerint:

Előzmények:

Hatvan Város Önkormányzatának ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 azonosító számú, „Szociális,  
Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Szolgálat  –  Bölcsődefejlesztés  Hatvan  városában”  című 
pályázata támogatást nyert. 

1.) A Mohács utca 3. szám alatti bölcsőde épület teljes körű felújításara és a kiviteli terveinek 
elkészítésére kiírt  közbeszerzési  eljárás nyertes ajánlattevője a  Bástya Millenium Kft  lett. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  a  céggel  a  vállalkozói  szerződést  2013.  szeptember  9-én 
megkötötte.  A  szerződés  2.  számú  melléklete  tartalmazza  a  beruházás  teljes  műszaki 
tartalmát, amelyet a Vállalkozó ajánlati költségvetése tartalmazott.

A kiviteli tervek elkészítése során megállapításra került, hogy az eredeti műszaki tartalomban 
(szerződés 2. számú melléklete) változásokat kell eszközölni.

Mindezek alapján a szerződést a 2. számú melléklet után a műszaki változásokat tartalmazó 
2./A melléklettel  szükséges kiegészíteni.

2.)  A  szerződésben  szereplő  véghatáridő  a  szerződéskötéstől  számított  68  nap  volt.  A 
munkaterület átadása a szerződés megkötését (2013. szeptember 9.) követő 3 naptári napon 
belül kellett volna megtörténnie. Az elektronikus ÉTDR rendszer szabályzata miatt, amely 
szerint a szerződés megkötése után minimum 14 nappal lehet átadni a munkaterületet, illetve 



hiánypótlási feladatok elvégzése miatt a munkaterület 2013. szeptember 24-én került átadásra. 
A kivitelezés közben előre nem látható problémák merültek fel (födém megerősítés), amely 
miatt  póthatáridő  került  meghatározásra:  2013.  december  6.  A  szerződés  10.  pontját  a 
szerződés teljesítése tekintetében módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2013. szeptember 9. napján létrejött  vállalkozási szerződést 
közös megegyezéssel a mai napon módosítják.

Ezen  előzmények  után  Megállapodó  Felek  az  előzményi  részben  megjelölt  vállalkozási 
szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási  szerződés  2.  számú  melléklete  után  a  műszaki  tartalomváltozásokat 
tartalmazó 2./A számú melléklet kerül.

2.) A vállalkozási szerződés 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép.

„ 10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE:

10.1. A szerződés kötbérterhes véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 68 nap.
A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület  átadását követő  legkésőbb 8 
naptári napon belül elkezdeni és a kivitelezést a munkakezdéstől számított 60 napon belül 
befejezni. Az előre nem látható műszaki hibák miatt póthatáridő kerül megállapításra: 10 nap.
Vállalkozó eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít. 
10.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
I.  osztályú  minőségben,  hiba-  és  hiánymentesen,  határidőben  köteles  teljesíteni,  melyek 
együttesen  a  szerződésszerű  teljesítésnek  a  feltételei.  Vállalkozó  műszaki  előteljesítésre 
jogosult, de ez a pénzügyi ütemezést nem befolyásolhatja.”

3.) A  korábban  megkötött  szerződésnek  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen  megállapodást  felek  átolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. december 19. 

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
                 Bástya Millenium Kft.

Képviseli: Tomasek Andrea
Vállalkozó


