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ELŐTERJESZTÉS
a KEOP-5.7.0. azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér érvényesítéséről 

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében elnyert pénzügyi támogatásból Hatvan 
Város Önkormányzata a Hatvani Szent István Általános Iskola, a Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Napsugár Óvoda és a Hatvani 
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai korszerűsítését valósította meg a 2015. 
évben. 
Az energetikai korszerűsítések közbeszerzési eljárásain nyertes vállalkozók a kivitelezést 
késedelmesen, illetve minőségi hibákkal és meghiúsult munkarészekkel fejezték be.

A Képviselő-testület a
92/2016. (II.11.) sz. képviselő-testületi határozattal a Hatvani Szent István Általános Iskola,
93/2016. (II.11.) sz. képviselő-testületi határozattal a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola,
94/2016. (II.11.) sz. képviselő-testületi határozattal a Hatvani Napsugár Óvoda és
95/2016. (II.11.) sz. képviselő-testületi határozattal a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola intézményeknél kiszámlázandó meghiúsulási kötbérekről döntött.
A kiszámlázott meghiúsulási kötbéreket a vállalkozók megfizették.

A késedelmi kötbérrel összefüggésben több alkalommal került sor egyeztető tárgyalásra a 
kivitelezőkkel. A kivitelezők szerint az időjárási körülményekre, valamint a közölt 
akadályoztatásokra tekintettel a késedelem 0-3 nap közötti. Mivel nem vezettek elfogadható 
eredményre a tárgyalások, ezért megbízási keretszerződés szerint igazságügyi szakértő került 
felkérésre a késedelem idejének objektív megítélése érdekében.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási adatokról szóló adatszolgáltatása, valamint a 
rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció figyelembe vételével elkészített szakértői vélemény 
szerint:

• a Hatvani Szent István Általános Iskola esetében 2 nap, azaz 1.207.340,-Ft/nap x 2 nap = 
2.414.680,-Ft,

• a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola esetében 18 nap, azaz 553.524,-Ft/nap x 18 
nap = 9.963.432,-Ft,

• a Hatvani Napsugár Óvoda esetében 18 nap, azaz 268.630,-Ft/nap x 18 nap = 4.835.340,-Ft, 
és

• a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola esetében 19 nap, azaz 509.959,63- x 
19 nap = 9.689.233,-Ft 

a késedelemmel érintett napok száma, illetve a késedelmi kötbér mértéke.
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A feltüntetett árak nettó összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola KEOP-
5.7.0/15-2015-0032  azonosítószámú  épület-energetikai  felújítása  körében  jelen  határozattal  az 
ingatlanon folyt beruházás kapcsán a vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt a Bástya 
Millenium Zrt.-vel (1148 Budapest,  Nagy Lajos király útja 10/3) szemben nettó 2.414.680,-  Ft 
összegű késedelmi kötbért vet ki. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő:  2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

2. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Lesznai  Anna  Óvoda,  Általános 
Iskola,  Szakiskola  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény  és  Speciális  Szakiskola 
KEOP-5.7.0/15-2015-0305 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal 
az ingatlanon folyt beruházás kapcsán a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 
22.)  szemben  a  vállalkozási  szerződés  késedelmes  teljesítése  miatt  nettó  9.769.932,-  összegű 
késedelmi  kötbért  vet  ki,  melyből  az  utólag kijavított  1db  ajtó  beépítési  költsége  (193.500,-Ft 
értékben) levonásra, jóváírásra került. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

3. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Napsugár  Óvoda  KEOP-5.7.0/15-
2015-0031 azonosítószámú épület-energetikai  felújítása körében jelen határozattal  az ingatlanon 
folyt  beruházás  kapcsán  a  „NYCS-Építő”  Ipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.-vel  (1141 
Budapest,  Komócsy u.  33/b.)  szemben késedelmes teljesítése miatt  nettó 4.835.340,-Ft  összegű 
késedelmi kötbért vet ki. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

4. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Bajza  József  Gimnázium  és 
Szakközépiskola KEOP-5.7.0/15-2015-0116 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében 
jelen határozattal az ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzített  elmaradt munkarészek miatt  a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő  utca 
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22.)  szemben a vállalkozási  szerződés késedelmes  teljesítése miatt  nettó  9.310.233,-Ft összegű 
késedelmi kötbért vet ki, melyből az átadott, korábban be nem épített 3db nyílászáró 379.000,- Ft 
értékben levonásra került. 
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kötbér  érvényesítésére  elsődlegesen  peren  kívül, 
ennek eredménytelensége esetén peres úton. 

Határid ő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Hatvan, 2016. június 15. 

    Horváth Richárd
Látta:     polgármester
 dr. Szikszai Márta
                  jegyző


