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ELŐTERJESZTÉS

az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák
megrendelése” tárgyú szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata 2016. május 18-án szerződést kötött a KAVICSÚT Kft.-vel az „1-0 jelű
csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyában. A
felek a szerződést egy alkalommal, 2016. június 8-án módosították.

A  módosított  szerződés  tartalma  alapján  a  Vállalkozó  a  szükséges  munkálatokat  a  munkaterület
átadásától számított 21 nap alatt köteles elvégezni.
A teljesítési időtartam alatt, 2016. október 21-én Hatvan Város Önkormányzata a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi  Igazgatóság,  Vízrendezési  és  Öntözési  Osztálytól  hivatalos  tájékoztatást  kapott,  amelyből
kiderült, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel fennálló szerződésben szereplő munkálatokon túl az 1-0 számú
csatorna  burkolása  is  szükségessé  vált  a  Nógrádi-(Heréd-Bér)  pataktól  kezdve  az  1200  mm-es
átmérőjű átereszig.
Tekintettel arra,  hogy az újonnan szükségessé váló munkák műszaki  szempontból szoros egységet
képeznek a megkötött szerződés alapján elvégzendő munkákkal, ezért a Megrendelő 2016. október 24-
én a kivitelezési munka ideiglenes felfüggesztését rendelte el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c)
pontja szerint  a közbeszerzési eljárás útján megkötött  szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A Megrendelő megvizsgálta, hogy a jelen esetben fennállnak-e a szerződés-módosításnak a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételei és az alábbiakat állapította meg:
- a módosítást szükségessé tevő körülményt a Megrendelő kellő gondossággal  eljárva nem láthatta
előre,  mivel  a  teljes  körű  teljesítéshez  szükséges  munkálatokról  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi
Igazgatóság 2016. október 21-én, tehát a szerződéskötést követően 5 hónappal később, a Vállalkozó
által elvégzendő munkálatok teljesítése közben tájékoztatta a Megrendelőt;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az újonnan szükségessé váló
valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSÚT Kft.-vel megkötött szerződés mellékletében szereplő
árazott költségvetésben;
- az  újonnan  szükségessé  váló  munkálatok  elvégzése  tárgyában  beérkezett  árajánlat  alapján  a
szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének az 50%-át.

Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok  és  információk  alapján  a  szerződés
módosításának a lehetősége fennáll a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján, a KAVICSÚT Kft.-vel
megkötött szerződés módosítása javasolt – figyelembe véve azt is, hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság által  küldött  tájékoztatást  szakmailag értékelve  a  szükségessé váló kiegészítő  munkák
műszaki  szempontból  szoros  egységet  képeznek  a  KAVICSÚT  Kft.  szerződésében  szereplő
munkákkal,  így  a  kiegészítő  munkáknak  az  esetleges  más  vállalkozó  általi  elvégzése  műszaki
akadályokba, adott esetben a jótállást érintő jogi problémákba is ütközhet.



A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2017. május 31-ig adott határidőt a munkálatok megfelelő
elvégzésére. Erre tekintettel a Felek a szerződésben rögzített teljesítési határidőt – figyelembe véve az
újabb  munkák  tervezéséhez  és  kivitelezéséhez  szükséges  időtartamot  –  úgy  módosítják,  hogy  a
Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat 2017. május 31-ig köteles elvégezni.

A szükségessé váló újabb munkálatok elvégzése tárgyában beérkezett árajánlat alapján a szerződéses
ellenérték növekedése nettó 3.499.200.-Ft.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

A  Képviselő-testületnek  a  mellékelt  szerződés-tervezet  jóváhagyásáról  szóló  döntését  követően  a
Felek  képviselői  aláírják  a  szerződést,  amelyet  követően  lehetővé  válik  a  kivitelezési  munkák
befejezése az előírt határidőig.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a  fenti  előterjesztést  szíveskedjék megtárgyalni,  és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni! 

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő
bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyában a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely:  1144
Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.), mint Vállalkozóval fennálló szerződésnek a módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés-
módosítás aláírására.
A teljesítéshez szükséges nettó 3.499.200.- Ft + ÁFA összegű pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi
költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2016. december 20. (a szerződés-módosítás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2016. december 8.

 
           Horváth Richárd

                                                                                                         polgármester
  Látta: dr. Szikszai Márta                                                                                      
                    jegyző



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Hatvan Város Önkormányzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
telefon: 37/542-300
fax: 37/345-455
számlaszáma: 10403538-49575051-56561001
adószáma: 15729394-2-10
számla postázási cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről az KAVICSÚT Kft.
székhelye: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.
számlavezető pénzintézete: TAKSZÖV Hatvan és Vidéke
számlaszáma: 62100171-11032340-00000000
adószáma: 11712286-2-42
cégjegyzék száma: 01-09-203497
képviseli: Petrik András ügyvezető
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

továbbiakban együttesen: Felek között az alábbiak szerint:

Előzmény:

A felek  rögzítik,  hogy  Megrendelő  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII. tv.  (a
továbbiakban:  Kbt.)  rendelkezései  szerint  „1-0  jelű  csatorna  Herédi-Bér  patakba  történő
bevezetésével  kapcsolatos  munkák  megrendelése”  tárgyú közbeszerzési  eljárást  folytatott  le,
amelynek  nyertes  ajánlattevője  a  Vállalkozó lett,  ezért  a  Felek  2016.  május  18-án vállalkozási
szerződést kötöttek, amelyet egy alkalommal, 2016. június 18-án módosítottak.

A Vállalkozó által elvégzendő munkálatokat a közbeszerzési kiírás, illetve a Vállalkozó ajánlata
tartalmazza, míg a módosított  szerződés 5.1.  pontja rögzíti  azt  az előírást,  hogy a Vállalkozó a
szükséges munkálatokat a munkaterület átadásától számított 21 nap alatt köteles elvégezni.

A teljesítési  időtartam alatt,  2016. október 21-én Hatvan Város Önkormányzata  a Közép-Duna-
völgyi  Vízügyi  Igazgatóság,  Vízrendezési  és  Öntözési  Osztálytól  hivatalos  tájékoztatást  kapott,
amelyből kiderült, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel fennálló szerződésben szereplő munkálatokon túl az
1-0 számú csatorna burkolása is szükségessé vált a Nógrádi-(Heréd-Bér) pataktól kezdve az 1200
mm-es átmérőjű átereszig.
Tekintettel arra, hogy az újonnan szükségessé váló munkák műszaki szempontból szoros egységet
képeznek a megkötött szerződés alapján elvégzendő munkákkal, ezért a Megrendelő 2016. október
24-én a kivitelezési munka ideiglenes felfüggesztését rendelte el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c)
pontja szerint a közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;



- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A Megrendelő megvizsgálta, hogy a jelen esetben fennállnak-e a szerződés-módosításnak a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételei és az alábbiakat állapította meg:
- a módosítást szükségessé tevő körülményt a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta
előre,  mivel  a  teljes  körű  teljesítéshez  szükséges  munkálatokról  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi
Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztály 2016. október 21-én, tehát a szerződéskötést követő
5  hónappal,  a  Vállalkozó  által  elvégzendő  munkálatok  teljesítése  közben  tájékoztatta  a
Megrendelőt;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az újonnan szükségessé váló
valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSÚT Kft.-vel megkötött szerződés mellékletében szereplő
árazott költségvetésben;
- az  újonnan  szükségessé  váló  munkálatok  elvégzése  tárgyában  beérkezett  árajánlat  alapján  a
szerződéses  ellenérték  növekedése  (amelynek  pontos  összege:  nettó  3.499.200.-Ft)  nem haladja
meg az eredeti szerződés értékének az 50%-át.

Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok és  információk  alapján  a  szerződés
módosításának a lehetősége fennáll a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján, a Felek a szerződés
módosítása  mellett  döntöttek  –  figyelembe  véve  azt  is,  hogy  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi
Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztály által küldött tájékoztatás szerint szükségessé váló
kiegészítő  munkák  műszaki  szempontból  szoros  egységet  képeznek  a  KAVICSÚT  Kft.
szerződésében szereplő munkákkal, így az újabb munkáknak az esetleges más vállalkozóval történő
elvégzése műszaki akadályokba, adott esetben a jótállást érintő jogi problémákba is ütközhet.

A  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  2017.  május  31-ig  adott  határidőt  a  munkálatok
megfelelő  elvégzésére.  Erre  tekintettel  a  Felek  a  szerződésben  rögzített  teljesítési  határidőt  –
figyelembe véve az újabb munkák tervezéséhez  és  kivitelezéséhez  szükséges  időtartamot –  úgy
módosítják,  hogy  a  Vállalkozó  a  szerződés  szerinti  munkálatokat  2017.  május  31-ig  köteles
elvégezni.

Ezen előzmények alapján a Felek  a közöttük 2016. május 18-án létrejött és  2016. június 18-án
módosított vállalkozási  szerződést  közös  megegyezéssel  a  mai  napon,  az  alábbiak  szerint
módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi lép:

„Megrendelő  megrendeli,  Vállalkozó  pedig elvállalja  a  fent  megjelölt  közbeszerzési  eljárás
során  meghatározott  (műszaki  leírásban  rögzített),  továbbá  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi
Igazgatóság  által  kiadott  tájékoztatás  szerint  szükséges  kivitelezési  munkák  elvégzését,
eredményfelelősséggel.”

2.) A vállalkozási szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi lép:

„A  részletes  műszaki  tartalmat  a  közbeszerzési  eljárás  iratanyaga  (Ajánlattételi  felhívás,
Dokumentáció, ajánlatkérői tájékoztatások, Vállalkozó ajánlata), továbbá a Megrendelő által a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumok tartalmazzák.”



3.) A vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi lép:

„A  vállalkozói  díj  mértékét  –  mely  magában  foglal  valamennyi,  a  közbeszerzési  eljárás
iratanyagában, illetve a jelen szerződésben rögzített egyéb kötelezettség ellátásának ellenértékét
is  –  a  felek  a  Vállalkozó  ajánlata  alapján  nettó  15.192.400.-Ft,  azaz  nettó  tízenötmillió-
százkilencvenkétezer-négyszáz forint összegben állapítják meg.”

4.) A vállalkozási szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi lép:

„Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait 2017. május 31-ig köteles
teljes körűen elvégezni, mely szigorú (fix) határidő.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

5.) A Vállalkozó által elvégzendő munkálatokat tartalmazó Árazott költségvetés a jelen szerződés-
módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.

Az  eredeti  szerződésnek  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  továbbra  is  hatályban
maradnak.

Jelen  szerződés  módosítást  felek  átolvasás  és  értelmezés  után  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, ………………….

________________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Megrendelő

_______________________________
KAVICSÚT Kft.

Vállalkozó



1. számú mellékle



1. számú melléklet

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám Tétel
Mennyiségi

egység Mennyiség
Egységár  - anyag és
díj együtt (nettó Ft)

Teljes ár - anyag és
díj együtt (nettó

Ft)

1. Föld kitermelése ideiglenes vízelvezető árok készítésére - kétszer m3 375 700,00 262 500,00

2. Átm. 500 KG-PVC cső fektetés két sorosan és visszabontás fm 300 12 900,00 3 870 000,00

3. Előző visszatöltése - kétszer m3 210 500,00 105 000,00

4. Elzáró töltés építése helyi anyagból, tömörítve m3 29 1 500,00 43 500,00

5. Előző elbontása m3 29 1 500,00 43 500,00

6. Nyílt víztartás, üzemelés óra 100 5 000,00 500 000,00

7. Nyílt víztartás, helyszínen tartás óra 280 6 000,00 1 680 000,00

8. Tükör készítés kézi erővel m2 702 400,00 280 800,00

9.
Lezáró gerendák föld-kitermelése vizes, tapadós föld esetén, gép

erővel, kézi kiigazítással m3 64,5 1 200,00 77 400,00

10.
Kiszedett föld kocsira rakása és elszállítás lerakóhelyre (lerakói díjjal

együtt)
m3 227 2 100,00 476 700,00

11. Ágyazat készítés homokos kavicsból 10 cm vtg.-ban m3 60 7 500,00 450 000,00

12. Száraz kőrakat készítés 20 cm vtg.-ban vízépítési terméskőből m2 74 3 500,00 259 000,00

13. Vasszerelés készítése vegyes vasból tonna 8 25 000,00 200 000,00

14. Lapburkolat készítése 40x40x10 előregyártott lapokból 10 cm vtg.
C16 FN betonba rakva, cementhabarcs hézagolással

m2 470 11 000,00 5 170 000,00

15. Lezáró gerendák készítése vasalt beton esetén C35 KK betonból m3 62 25 000,00 1 550 000,00

16. Szakfelügyelet alkalom 12 15 000,00 180 000,00

17. Tervezői művezetés alkalom 2 22 000,00 44 000,00

Összesített ár (nettó Ft): 15 192 400,00




















