
Szám: __________ /2017.     Előkészítésben közreműködött: 
Oláh-Acsay Anna és
Papp Csaba műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A  városi  temető  (Hatvan,  Horváth  Mihály  út  4185  hrsz.)  mellett  több  szakaszban
megvalósított  támfal  II.  ütemének  állékonyságával  kapcsolatosan  a  korábbi  szakértői
vélemények állékonysági problémát állapítottak meg.
A Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya a szakértői vélemény alapján meghozott HE-
04/EPO/00281-3/2017. (IR-0000169437/2017.) számú döntésében a korábbi tartószerkezeti
szakértői  szakvélemény  felülvizsgálatának  elvégeztetésére  és  amennyiben  szükséges  az
azonnali  beavatkozást  igénylő  munka  soron  kívüli  elvégzésére  kötelezte  Hatvan  Város
Önkormányzatát a jogerőre emelkedést követő 45 napon belül. Ezzel egyidejűleg az eljáró
járási  építésügyi  hatóság  a  HE-04/EPO/247-7/2017.  (IR-000324253/2017.)  számú
határozatában  jogosultsággal  rendelkező  tervező  által  készített  műszaki  tervek  alapján
szabályossá tételre (támfalszerkezet stabilizálására) a döntés jogerőre emelkedését követő 120
napos  határidőt  írt  elő.  Hatvan  Város  Önkormányzata  a  partfal  stabilizáció  II.  szakasz
állékonyságával kapcsolatos szakértői véleményt, valamint a támfalszerkezet stabilizálásának
kiviteli tervezési munkáit a  Duf-Art Kft-vel (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 62.
2/3.) elkészítette. 

Az  elkészült  tervek  alapján  a  kivitelezési  munka  elvégzésének  és  a  műszaki  ellenőri
tevékenység ellátásának megrendelése érdekében árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-
testület,  valamint  szervei,  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)
önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján, melyek az alábbiak:

Az elkészült tervek alapján a kivitelezési munka elvégzése:
 TÓ-NETT Kft. 16.168.851,-

(székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.)
 Quercus Hungary Zrt. 19.022.409,-

(székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5.)
 GeoStabil Kft.                  Nem adott teljeskörű árajánlatot

(székhely:3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. II. emelet 204/b szoba)
 Épül Kft.            Kapacitáshiány miatt nem adott árajánlatot 

(székhely:1163 Budapest, Feldebrő u. 7.)
 Norma-Bau Kft. 19.050.000,-

(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)

A műszaki ellenőri tevékenység ellátása:
 P&D Mérnöki Tanácsadó Kft. 370.840,-

(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. 2/9.)
 ABATERV Kft. 381.000,-

(székhely: 3261 Abasár, Radnóti út 4.



 Duf-Art Kft. 444.500,-
(székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 62. 2/3.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati     javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  hatvani  városi  temetőnél  korábban
létesített támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkáinak elvégzésével a
TÓ-NETT Kft.-t (székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) bízza meg bruttó 16.168.851,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2017. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

2. Határozati     javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a hatvani  városi  temetőnél  korábban
létesített  támfal  II.  ütemének  stabilizálásához  tartozó  kivitelezési  munkák  műszaki
ellenőrzésével  a P&D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21.
2/9.) bízza meg bruttó 370.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2017. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Hatvan, 2017. december 7.

    Horváth Richárd
Látta:     polgármester
 dr. Szikszai Márta
                  jegyző



 

 
 
 

 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
 

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani városi 
temető támfal II. ütem stabilizálásának kivitelezési munkáihoz szükséges bruttó 16.168.851,- Ft, 
valamint a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzéséhez pénzügyi forrás Hatvan város 2018. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

  
 
 

 

Hatvan, 2017. december 7. 
 
 
 

        ….......................................................... 
         gazdálkodási irodavezető 


