

Szám: /2013

Előkészítésben közreműködött: Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS****a "Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés" tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon „Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” (a továbbiakban Pályázat) tárgyában. A pályázati támogatásból a Boldog-Hatvan szakaszon a Zagyva-töltésen végighaladó kerékpárutat, valamint az ahhoz kapcsolódó gyalogoshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani.

A Pályázat keretében a képviselő-testület 3/2013. (I. 4.) számú határozata alapján indult „a Zagyva-folyó mentén haladó kerékpárúthoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) lett. A tervezési szerződés 2013. február 25-én aláírásra került.

A szerződés II. rész 2.2. pontjában meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. április 30., valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. június 15.

A képviselő-testület 481/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján az elhúzóóó árvízi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel a szerződés II. rész 2.2. pontja módosult, mely szerint a kerékpárútra vonatkozóan az engedélyezési tervdokumentáció leadási határideje 2013. április 30. helyett 2013. május 21, valamint a teljesítés véghatárideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja 2013. június 15. helyett 2013. augusztus 30. napja lett.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a szerződés teljesítése során derült ki, hogy a kerékpárút boldogi szakaszára vonatkozóan településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ez alapján a Tervező a teljesítési véghatáridő tekintetében kérte a szerződés módosítását 2013. augusztus 30-ról 2013. október 31-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni!

**Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött és 2013. július 3-án módosított tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2013. november 30. (módosító okiratok aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. november 20.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés 2. sz. módosításáról

mely létrejött egyrésről:

### **Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

### **Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01  
cégjegyzékszám: 01-09-682281  
adószáma: 11901486-2-41  
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005  
képviseli: Pál Gábor ügyvezető  
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

### ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. 02. 25-én szerződést kötöttek, amelyet 2013. 07. 03-án az elhúzó árvi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel módosítottak.

Felek rögzítik, hogy a megállapodás alapján a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. május 21. napja, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. augusztus 30. napja.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a kerékpárút boldogi szakaszára vonatkozóan településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt tervezési szerződést a következők szerint módosítják:

1. A tervezési szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokumentációkat 2013. május 21-ig köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. október 31.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

Képviseli: Pál Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó