

Szám: /2013

Előkészítésben közreműködött: Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a "Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés" tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon „Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” *(a továbbiakban Pályázat)* tárgyában. A pályázati támogatásból a Boldog-Hatvan szakaszon a Zagyva-töltésen végighaladó kerékpárutat, valamint az ahhoz kapcsolódó gyalogshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani.

A Pályázat keretében a képviselő-testület 39/2013 (I. 39.) számú határozata alapján indult „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) lett. A tervezési szerződés 2013. április 8-án aláírásra került.

A szerződés II. rész 2.2. pontjában meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentáció átadását követő 60. nap.

A képviselő-testület 484/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján 2013. július 03-án az elhúzóódó árvízi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel a szerződés II. rész 2.2. pontja módosult, mely szerint a gyalogos és kerékpáros hídra vonatkozóan az engedélyezési tervdokumentáció leadási határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap helyett 30 munkanap lett. A teljesítés véghatárideje nem módosult.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a szerződés teljesítése során derült ki, hogy a gyalogos- és kerékpáros híd vonatkozásában településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ez alapján a Tervező a teljesítési véghatáridő tekintetében kérte a szerződés módosítását a tervdokumentáció átadását követő 60. nap helyett a településrendezési terv jogerőssé válását követő 60. napra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 8-án kötött és 2013. július 3-án módosított tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 30. (módosító okirat aláírására)



Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. január 20.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés 2. sz. módosításáról

mely létrejött egyrésről:

Hatvan Város Önkormányzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 8-án szerződést kötöttek, amelyet 2013. július 03-án az elhúzóódó árvízi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel módosítottak.

Felek rögzítik, hogy a megállapodás alapján a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 munkanap, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a gyalogos- és kerékpáros híd vonatkozásában a településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt tervezési szerződést a következők szerint módosítják:

1. A tervezési szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a településrendezési terv jogerőre emelkedését követő 60. nap.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2014. ...

Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Tervező