

**ELŐTERJESZTÉS****a "Közüntézmények épületenergetikai fejlesztése" tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról**

Tisztelt Képvisező-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KEOP-2012-5.5.0 kódszámon „A közüntézmények energetikai fejlesztése” tárgyában.

A pályázati támogatásból az önkormányzat Hatvan város közüntézményeinek jelentős részét kívánja korszerűsíteni energetikai szempontból, ezzel csökkentve az épületek energiafelhasználását, és javítva az épületek homlokzati megjelenését.

A képvisező-testület döntött arról, hogy az önkormányzat fenti konstrukcióban 4 db pályázatot nyújtson be, és a 2012. október 11-i ülésén kiválasztotta a pályázati dokumentációt készítő cégeket. A vállalkozási szerződések a kiválasztott cégekkel aláírásra kerültek, a pályázatokat február 11-én benyújtottuk.

A szerződéskötést követően, a pályázati dokumentáció készítése közben, a részletes energetikai számítások készítésekor vált biztossá, hogy az egyes szerződésekben feltüntetett épületek közül néhány épület nem tud eséllyel indulni ebben a pályázati konstrukcióban, mivel esetükben nem lehet olyan mértékű energiamegtakarítást elérni, ami megfelel a felhívásban előírtaknak. Azért, hogy a többi épület pályázati esélyeit ne veszélyeztessék, ezek az épületek nem kerültek be a pályázati dokumentációba, és egyes esetekben más épületek léptek a helyükre.

Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció elkészítése tárgyában kötött vállalkozási szerződések módosítani szükséges a következők szerint.

**I. Energetikai beruházási egység**

Az Önkormányzat **I. Energetikai beruházási egység** pályázati dokumentációjának elkészítésére a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, Istenehyi út 59-61.) kötött vállalkozási szerződést bruttó 8.636.000,- Ft vállalkozási díjért.

**A szerződés szerint a pályázatban feltüntetni kívánt épületek**

- 5. Számú Általános Iskola
- **Bölcsőde (Hajós Alfréd u.1.) - nem került be a pályázati csomagba**
- Polgármesteri Hivatal épülete
- Kossuth Lajos Általános Iskola
- Varázskapu Óvoda

**Pályázatban ténylegesen feltüntetett épületek**

- 5. Számú Általános Iskola
- **Gesztenyészert Óvoda – A bölcsőde helyett került a pályázati csomagba**
- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete
- Kossuth Lajos Általános Iskola
- Varázskapu Óvoda

Mivel a pályázati csomagból kikerülő bölcsődét, és a helyére bekerülő Gesztenyészert Óvodát érintő dokumentáció elkészítésének munkaigénye megegyezik, ezért a pályázati cég nem kívánja módosítani a vállalkozási díjat.

## **II. Energetikai beruházási egység**

Az Önkormányzat **II. Energetikai beruházási egység** energetikai minősítő tanúsítványának és építési dokumentációjának elkészítésére a Domober Kft.-vel (székhely: 1156 Budapest, Sárfű u. 3.) kötött vállalkozási szerződést bruttó 9.017.000,- Ft vállalkozási díjért, a pályázati dokumentáció elkészítésével pedig az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11.) bízta meg bruttó 5.969.000,- Ft vállalkozási díjért.

### **A szerződés szerint a pályázatban feltüntetni kívánt épületek**

- Szent István Általános Iskola
- **Bölcsőde – Mohács út 3. - nem került be a pályázati csomagba**
- Orvosi rendelők – Bajcsy-Zsilinszky út 4./a
- Strand
- Százszorszép Óvoda
- **Orvosi rendelő – Horváth M. út 21.- nem került be a pályázati csomagba**
- **Szivárvány -Védőnői tanácsadó – Horváth M. út 17.-- nem került be a pályázati csomagba**
- Kocsis Albert Zeneiskola
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete épülete

### **Pályázatban ténylegesen feltüntetett épületek**

- Szent István Általános Iskola
- Orvosi rendelők – Bajcsy-Zsilinszky út 4./a
- Strand
- Százszorszép Óvoda
- Kocsis Albert Zeneiskola
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete épülete

Bár a pályázatban ténylegesen feltüntetett épületek száma a tervezettnél kevesebb lett, az említett szerződésekben szereplő összegek nem épületenkénti díjakra szólnak, hanem a teljes projektösszeg százalékos arányában lettek megállapítva. Az épületek számának csökkenésével nem csökkent a projekt összköltsége. A szerződésben és az ajánlatokban szereplő épületek mindegyike fel lett mérve és a pályázathoz szükséges tervek is elkészültek. Ennek megfelelően a díjak nem csökkentek, az épületek kimaradását kell a szerződésmódosításban korrigálni.

## **III. Energetikai beruházási egység**

Az Önkormányzat **III. Energetikai beruházási egység** energetikai minősítő tanúsítványának és műszaki dokumentációjának elkészítésére az ÉSK Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhely: 2000 Szentendre, Mandula utca 14./A) kötött szerződést bruttó 3.276.000,- Ft vállalkozási díjért.

### **A szerződés szerint a pályázatban feltüntetni kívánt épületek**

- **Mesevilág Óvoda - nem került be a pályázati csomagba**
- Csicsergő Óvoda
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola
- Vörösmarty téri Óvoda

### **Pályázatban ténylegesen feltüntetett épületek**

- Csicsergő Óvoda
- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola
- Vörösmarty téri Óvoda

Mivel a pályázatban ténylegesen feltüntetett épületek száma a tervezettnél kevesebb lett, ezért a vállalási díj arányos csökkentését kértük a vállalkozóktól, aki az eredetileg benyújtott tételes árajánlata alapján a vállalkozási díjat bruttó 2.417.216,- Ft-ra kívánja módosítani.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.

**Határidő:** 2013. április 15. (módosító okirat aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges energetikai minősítő tanúsítványának és építési dokumentáció elkészítésére irányuló, a Domober Kft.-vel (székhely: 1156 Budapest, Sárfű u. 3.) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.

**Határidő:** 2013. április 15. (módosító okirat aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel ( székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11. IV em. 3.) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.

**Határidő:** 2013. április 15. (módosító okirat aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, az ÉSK Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhely: 2000 Szentendre, Mandula utca 14/A) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.

**Határidő:** 2013. április 15. (módosító okirat aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. március 12.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



MEGÁLLAPODÁS  
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

**GEKKO Consulting Kft.**

székhely: 1125 Budapest, Istenehegyi út 59-61.  
adószám: 13785491-2-43  
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank; 12011265-00138642-001-00003  
cégjegyzék szám: 01-09-873087  
képviselő: Waffenschmidt János ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KEOP-2012-5.5.0 kódszámon „Épületenergetikai fejlesztések” tárgyában. A pályázati támogatásból az önkormányzat Hatvan város közintézményeinek jelentős részét kívánja korszerűsíteni energetikai szempontból, ezzel csökkentve az épületek energiafelhasználását, és javítva az épületek homlokzati megjelenését.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat fenti konstrukcióban 4 db pályázatot nyújtson be, és a 2012. október 11-i ülésén kiválasztotta a pályázati dokumentációt készítő cégeket. A vállalkozási szerződések a kiválasztott cégekkel aláírásra kerültek, a pályázatok benyújtása február 11-én megtörtént.

A szerződéskötést követően, pályázati dokumentáció készítése közben, a részletes energetikai számítások készítésekor vált biztossá, hogy az egyes szerződésekben feltüntetett épületek közül néhány épület nem tud eséllyel indulni ebben a pályázati konstrukcióban, mivel esetükben nem lehet olyan mértékű energia-megtakarítást elérni, ami megfelel a felhívásban előírtaknak. Azért, hogy a többi épület pályázati esélyeit ne veszélyeztessék, ezek az épületek nem kerültek be a pályázati dokumentációba, és egyes esetekben más épületek léptek a helyükre.

Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció elkészítése tárgyában a GEKKO Consulting Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2012. október 29. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. április 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 1.2.2. helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1.2.2. A szerződéssel érintett intézmények listája

1. Energetikai fejlesztéssel érintett, nem építési engedély köteles épületek:

- 5. Számú Általános Iskola 3000 Hatvan, Szabadság út 13.
- Gesztenyés kert Óvoda 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.

2. Energetikai fejlesztéssel érintett, építési engedély köteles épületek:

- Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- Kossuth Lajos Általános Iskola 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
- Varázskapu Óvoda 3000 Hatvan, Jókai út 9.”

2.)A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. március „ „

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**GEKKO Consulting Kft.**

Képviseli: Waffenschmidt János  
ügyvezető  
Vállalkozó

MEGÁLLAPODÁS  
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött

egyrésről

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Domober Mérnöki Iroda Kft.**

székhely: 1156 Budapest, Sárfű u. 3.  
adószám: 13168975-2-42  
bankszámlaszám: 10404742-00008685-0000007  
képviselő: Csatlós Renáta ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KEOP-2012-5.5.0 kódszámon „Épületenergetikai fejlesztések” tárgyában. A pályázati támogatásból az önkormányzat Hatvan város közintézményeinek jelentős részét kívánja korszerűsíteni energetikai szempontból, ezzel csökkentve az épületek energiafelhasználását, és javítva az épületek homlokzati megjelenését.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat fenti konstrukcióban 4 db pályázatot nyújtson be, és a 2012. október 11-i ülésén kiválasztotta a pályázati dokumentációt készítő cégeket. A vállalkozási szerződések a kiválasztott cégekkel aláírásra kerültek, a pályázatok benyújtása február 11-én megtörtént.

A szerződéskötést követően, pályázati dokumentáció készítése közben, a részletes energetikai számítások készítésekor vált biztossá, hogy az egyes szerződésekben feltüntetett épületek közül néhány épület nem tud eséllyel indulni ebben a pályázati konstrukcióban, mivel esetükben nem lehet olyan mértékű energia-megtakarítást elérni, ami megfelel a felhívásban előírtaknak. Azért, hogy a többi épület pályázati esélyeit ne veszélyeztessék, ezek az épületek nem kerültek be a pályázati dokumentációba, és egyes esetekben más épületek léptek a helyükre.

Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció elkészítése tárgyában a Domober Mérnöki Iroda Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2012. október 29. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. április 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 1.2.4. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1.2.4. A szerződéssel által érintett közintézmények listája:

1. Szent István Általános Iskola – 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
2. Orvosi rendelők – Bajcsy-Zsilinszky út 4./a
3. Strand - 3000 Hatvan, Teleki út 1.
4. Százszorszép Óvoda - 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.
5. Kocsis Albert Zeneiskola - 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.
6. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete épülete - 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.”

2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. március „ „,

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Domober Mérnöki Iroda Kft.**

Képviseli: Csatlós Renáta  
ügyvezető  
Vállalkozó

MEGÁLLAPODÁS  
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött

egyrésről

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.**

székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11.  
adószám: 13343385-2-41  
bankszámlaszám: K&H Bank; 10403181-00019460-000000002  
cégjegyzék szám: 01-09-730411  
képviselő: dr. Móricz Zsolt ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KEOP-2012-5.5.0 kódszámon „Épületenergetikai fejlesztések” tárgyában. A pályázati támogatásból az önkormányzat Hatvan város közintézményeinek jelentős részét kívánja korszerűsíteni energetikai szempontból, ezzel csökkentve az épületek energiafelhasználását, és javítva az épületek homlokzati megjelenését.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat fenti konstrukcióban 4 db pályázatot nyújtson be, és a 2012. október 11-i ülésén kiválasztotta a pályázati dokumentációt készítőket cégeket. A vállalkozási szerződések a kiválasztott cégekkel aláírásra kerültek, a pályázatok benyújtása február 11-én megtörtént.

A szerződéskötést követően, pályázati dokumentáció készítése közben, a részletes energetikai számítások készítésekor vált biztossá, hogy az egyes szerződésekben feltüntetett épületek közül néhány épület nem tud eséllyel indulni ebben a pályázati konstrukcióban, mivel esetükben nem lehet olyan mértékű energia-megtakarítást elérni, ami megfelel a felhívásban előírtaknak. Azért, hogy a többi épület pályázati esélyeit ne veszélyeztessék, ezek az épületek nem kerültek be a pályázati dokumentációba, és egyes esetekben más épületek léptek a helyükre.



Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció elkészítése tárgyában az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2012. október 29. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. április 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés melléklete a szerződés által érintett közintézmények listája tekintetében az alábbiak szerint változik:

„A szerződéssel által érintett közintézmények listája:

1. Szent István Általános Iskola – 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
2. Orvosi rendelők – Bajcsy-Zsilinszky út 4./a
3. Strand - 3000 Hatvan, Teleki út 1.
4. Százszorszép Óvoda - 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.
5. Kocsis Albert Zeneiskola - 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.
6. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete épülete - 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.”

2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. március „ „

---

**Hatvan Város Önkormányzata**  
Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Első Magyar Önkormányzati Vagyon és  
Adósságkezelő Kft.**  
Képviseli: dr. Móricz Zsolt  
ügyvezető  
Vállalkozó

MEGÁLLAPODÁS  
vállalkozási szerződés módosításáról

amely létrejött

egyrésről

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**ÉSK Tervezőiroda Kft.**

székhely: 2000 Szentendre, Mandula u. 14./A  
ügyintézés, iroda: 1079 Budapest VII., Peterdy u. 39. IV. emelet  
adószám: 14673733-2-13  
bankszámlaszám: Magnet Bank; 16200106-60528528  
cégjegyzék szám: 13-09-126977  
képviselő: Krnács Péter ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KEOP-2012-5.5.0 kódszámon „Épületenergetikai fejlesztések” tárgyában. A pályázati támogatásból az önkormányzat Hatvan város közintézményeinek jelentős részét kívánja korszerűsíteni energetikai szempontból, ezzel csökkentve az épületek energiafelhasználását, és javítva az épületek homlokzati megjelenését.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat fenti konstrukcióban 4 db pályázatot nyújtson be, és a 2012. október 11-i ülésén kiválasztotta a pályázati dokumentációt készítő cégeket. A vállalkozási szerződések a kiválasztott cégekkel aláírásra kerültek, a pályázatok benyújtása február 11-én megtörtént.

A szerződéskötést követően, pályázati dokumentáció készítése közben, a részletes energetikai számítások készítésekor vált biztossá, hogy az egyes szerződésekben feltüntetett épületek közül néhány épület nem tud eséllyel indulni ebben a pályázati konstrukcióban, mivel esetükben nem lehet olyan mértékű energia-megtakarítást elérni, ami megfelel a felhívásban előírtaknak. Azért, hogy a többi épület pályázati esélyeit ne veszélyeztessék, ezek az épületek nem kerültek be a pályázati dokumentációba, és egyes esetekben más épületek léptek a helyükre.

Ennek megfelelően a pályázati dokumentáció elkészítése tárgyában az ÉSK Tervezőiroda Kft-vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Megállapodó Felek a közöttük 2012. október 29. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. április 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 1.3. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1.3. A szerződéssel érintett intézmények listája:

- Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola - 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.
- Csicsergő Óvoda – 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.
- Vörösmarty téri Óvoda – 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.”

2.) A vállalkozási szerződés 4.1. helyébe az alábbi szövegrész lép:

„4.1. Szerződő Felek az 1. pontban meghatározott feladat elvégzéséért 1.903.320,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.417.216,- Ft vállalkozói díjban állapodnak meg.”

3.)A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. március „    „

---

**Hatvan Város Önkormányzata**  
Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**ÉSK Tervezőiroda Kft.**  
Képviseli: Krnács Péter  
ügyvezető  
Vállalkozó