

Előkészítésben közreműködött: dr. Szikszai Márta jegyző  
dr. Kovács Éva aljegyző  
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

**ELŐTERJESZTÉS****a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 912/2015. (XII.29.) számú határozatával döntött a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a Bástyá Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő felmondásáról a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert - a vállalkozási szerződés azonnali hatályú megszüntetése miatt -, hogy a vállalkozási szerződés IX.6. pontjában foglaltak teljesítésére szólítsa fel a vállalkozót, mely szerint a munkaterület megrendelő részére történő birtokba adására 2016. január 8. napjáig kerüljön sor.

Fentiek érdekében a Bástyá Millenium Zrt.-vel 2016. január 5. napján egyeztetésre kerül sor, melynek eredményeként 2016. január 12. napján építésügyi szakértő és a műszaki ellenőr bevonásával helyszíni bejárást tartott az önkormányzat és a kivitelező, melynek célja a kivitelezési munkák készültségi fokának százalékos meghatározása, mely a jövőbeni elszámolás alapját képezi.

Fentiekén túlmenően Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén 914/2015. (XII.29.) számú határozatával döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti projekthez kapcsolódóan megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástyá Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg, azzal, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet, és a megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére.

Fenti szerződések megszüntetése érdekében az egyeztető tárgyalások elkezdődtek, melynek eredménye az alábbiak szerint alakult:

Cégnév	Tevékenység megnevezése	Szerződéses összeg	Kifizetendő Összeg
INTEGRÁL-BÚTOR Kft.	Bútor beszerzése	35.428.714,-Ft	0,-
Creator Kft.	ATL kommunikáció	30.416.500,-Ft	11.643.868,- Ft
TÓ-ART Medic Kft.	Demonstrációs eszközök beszerzése és beépítése	30.988.000,-Ft	17.156.430,- Ft
	Kárigénye (nettó)		1.500.000,- Ft
Sakkmed Kft.	BTL kommunikáció	15.367.000,-Ft	4.953.000,- Ft
Telemat Kft.	Háztartási gépek, berendezések beszerzése	8.249.920,-Ft	5.710.428,- Ft
Center.Hu Kft.	Informatikai eszközök beszerzése és beépítése	13.966.698,-Ft	7.179.558,- Ft
	Kárigénye (nettó)		284.455,- Ft
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.	Kötelező nyilvánosság feladatainak ellátása	7.700.000,-Ft	1.727.200,-Ft
<b>Összesen:</b>		<b>142.116.832,-Ft</b>	<b>50.154.939,- Ft</b>

Adatok bruttó összegben értendők



A NOUV Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1056 Budapest, Váci u. 42. 4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján megbízási szerződéseket kötött Hatvan Város Önkormányzata.

A projekt megkezdése kapcsán szükséges vizsgálni ezen megbízottak szerződésben foglalt feladatainak teljesítését, az esetleges szerződésszegő magatartásukat és ezek közrehatását.

Jelen előterjesztés rendkívüli testületi ülésen történő tárgyalását indokolta, hogy 2016. február 1. napjától elindul a Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ keretében az oktatás, mely működésének infrastrukturális feltételeit a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja, ezért célszerű az ezen projekt keretében beszerzett és jelen előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő informatikai eszközöket (beszerzés során meghatározott vételáron) ezen cél megvalósítására a kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságnak adásvétel jogcímén átadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni!

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben az INTEGRAL-BÚTOR Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CREATOR Kommunikációs Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a 7.998.400,- Ft+ÁFA, valamint 1.170.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TÓ-ART MEDIC Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 13.509.000,-Ft+ÁFA vételár és 1.500.000,-Ft+ÁFA káratartalány jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

### **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a SAKKMED 2005 Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a 3.900.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

### **5. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TELEMAT Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező az adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 4.496.400,-Ft+ÁFA vételár szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



## **6. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a CENTER.HU Információ-Technológiai Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 5.653.195,-Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint 284.455,-Ft+ÁFA kárártalány jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

## **7. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező a megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint 1.360.000,-Ft+ÁFA megbízási díj szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

## **8. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy NOUV Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1056 Budapest, Váci u. 42. 4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőri feladatok ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján megkötött megbízási szerződések megszüntetése iránt intézkedjen, azzal, hogy amennyiben fenti megbízottak szerződésszegő magatartása esetlegesen felmerül, úgy szerződésszegő magatartásuk miatt, illetve alatt bekövetkezett minden az Önkormányzatot ért kár megtérítése iránt kártérítési igényt kíván érvényesíteni.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NOUV Kft.-vel és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel szemben az Önkormányzat esetleges fenti igényeinek érvényesítése érdekében szükséges jogi eljárásokat megindítsa (peren kívüli egyeztetések, peres és nem peres eljárások), azzal, hogy annak eredményéről utólagosan a soron következő testületi ülésen számoljon be és a megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére.

Határidő: azonnal (tárgyalások megkezdésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



## **9. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt ingóságokat összesen 1.141.440,- Ft + ÁFA vételárért a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére értékesíti.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal (adásvételi szerződés aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan, 2016. január 12.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző



## MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

### **Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megrendelő** ( a továbbiakban megrendelő)

másrészről:

### **INTEGRAL-BÚTOR Kft.**

- székhelye: 3400 Mezőkövesd, Asztalos u.2.
- adószáma: 14110580-2-05
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10402733-00020951-00000009
- képviseli: Náznán Krisztina, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **vállalkozó** ( a továbbiakban: vállalkozó) megrendelő)

között az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. december 8. napján vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére bútorok beszerzése volt. A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes**

2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. december 8. napján megkötött vállalkozási szerződést –figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon közös megegyezéssel megszüntetik.

2./ Vállalkozó kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés megszüntetése során kára nem merült fel, így megrendelővel szemben vállalkozási díj iránti igényt és semminemű egyéb igényt vagy követelést nem támaszt és ilyet a jövőben sem terjeszt elő.

3./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

4./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

5./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megrendelő

INTEGRÁL-BÚTOR Kft.  
képv.: Náznán Krisztina, ügyvezető  
vállalkozó



## **MEGÁLLAPODÁS** **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megrendelő** ( a továbbiakban megrendelő)

másrésről:

**CREATOR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.**

- székhelye: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.
- adószáma: 11998570-2-42
- bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt.: 11991102-06113533-10000018
- képviseli: Mészáros Zsolt, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **vállalkozó** ( a továbbiakban: vállalkozó) megrendelő)

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. július 10. napján vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére ATL kommunikációs feladatok elvégzése volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.



Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes** 2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Básty Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelmé, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Básty Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. július 10. napján megkötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő vállalkozó részére a vállalkozási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat megfizeti az alábbiak szerint:

- a már teljesítési igazolás birtokában kiállított első rész-számlája ellenértékét, nettó 1.170.000.-Ft. +Áfa, azaz Egymillió-egyszázhetvenezer forint +Áfa összeget; valamint
- az első rész-számla benyújtása után jelen közös megegyezéssel megállapodás megkötéséig terjedő idő alatt elvégzett tevékenységével felmerült arányos vállalkozói díj jogcímén, 7.998.400.-Ft.+Áfa összeget, azaz Hétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négyszáz forint+áfa összeget.

3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket, termékeket jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül átadja megrendelő részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond és azt átadja az önkormányzat részére.

4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és termékeket megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megrendelő részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, de a megrendelő javára lejegyzett domain neveket térítésmentesen és minden ehhez fűződő jogáról lemondva megrendelő részére átadja, valamint ezen átadás adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár és közreműködik.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói díjat.

6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akaratú, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós üzleti akaratukat tartalmazza.

7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megrendelő

CREATOR Kommunikációs és Szolgáltató Kft.  
képv.: Mészáros Zsolt, ügyvezető  
vállalkozó

## **MEGÁLLAPODÁS** **ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megrendelő** ( a továbbiakban megrendelő)

másrészről:

**TÓ-ART MEDIC Kft.**

- székhelye: 1215 Budapest, Árpád u. 8/a. 3/78.
- adószáma: 13302735-2-43
- bankszámlaszám: MKB Bank Zrt.: 10300002-10565826-49020013
- képviseli: Molnár István, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **szállító** (a továbbiakban: szállító)

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 16. napján adásvételi szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószerű „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére demonstrációs eszközök beszerzése volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes** 2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Bástya Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Bástya Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 16. napján megkötött adásvételi szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő megfizeti szállító részére az adásvételi szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vételárat, tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat már beszerezte, és az önkormányzat részére azok átadását – figyelemmel az adásvételi szerződésben írott teljesítési határidőre – már megkezdte.

3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott ingóságok vételárát nettó 13.509.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Tizenhárommillió-ötszázkilencezer forint +Áfa összegben határozzák meg.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti vételáron túlmenően megrendelő megfizet szállító részére további nettó 1.500.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Egymillió-ötszázezer forint +Áfa összeget káráltalány jogcímén, tekintettel arra, hogy szállító a 2./ pontban meghatározott ingóságok körén túl az ingó adásvételi szerződés tárgyát képező egyéb ingóságok legyártását megkezdte, ahhoz alapanyagokat szerzett be, melyek megmunkálását elkezdte.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vételár és káráltalány kifizetése esetén az adásvételi szerződésből eredően Hatvan Város Önkormányzatával szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

4./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pontban foglalt ingóságokat megrendelő részére teljes körűen átadja a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.

Az önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek teljes körű átadása-átvétele után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a szállító által igényelt 13.509.000.-Ft.+Áfa, azaz Tizenhárommillió-ötszázkilencezer forint +Áfa összeget vételár jogcímén, valamint nettó 1.500.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Egymillió-ötszázezer forint +Áfa összeget káráltalány jogcímén.

5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akaratl, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megrendelő

TÓ-ART MEDIC Kft.  
képv.: Molnár István, ügyvezető  
szállító

RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT - DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZÖK
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”
KEOP-6.5.0/14-2015-0001

Sorszám	Eszköz elhelyezésének tervezett helye	Demonstrációs eszköz (tartalmi elem) megnevezése és az ajánlatkérő által előírt műszaki jellemzők, főbb paraméterek	Készültségi fok %-ban	Ajánlati ár (nettó Ft)	Jelen érték (nettó Ft)
---------	---	---	-----------------------	------------------------	------------------------

1.	AULA	Plazmagömb	Plazmagömb	Minimum 20 cm átmérőjű, 220 voltos plazma gömb, tárolóval kiegészített, állványon elhelyezve	85%, eszközök beszerelve, állvány/installáció/ elkészülve.	240 000	204 000
2.	2. emelet	Kronológikus időrendben a főzéshez, fűtéshez használt technológiák bemutatása. Az adott kort az évszámok mellett a kor jellemző, ismert figurájával azonosítjuk, celeb szituációba helyezve, címlapon, élőképben, TV hírben... Celebstreet design háttér a kiállítás teljes háttérében, magyarázó szöveggel	bronzkori hordozható tűzhely (másolat)	1:1 makett, nyomtatott háttér előtt, modellezett, természetes környezetben	80 % , makett kész, installáció szállításra kész, nyomdai szerkesztés kész	430 000	344 000
3.			"fűstös földház" modell	Földház, metszetben ábrázolt makettje. min. 100 x 100 cm	85 % , makett kész, installáció szállításra kész,	450 000	382 500
4.			nyitott kéményes konyha tűzhelye, igazi lábassal	1:1 méretarányú makett	85 % , makett kész, installáció szállításra kész,	480 000	408 000
5.			csikó tűzhely	Eredeti	85 % , eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	160 000	136 000
6.			sparhelt	Eredeti	85 % , eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	140 000	119 000
7.			cserépkályha metszet	Makett, cserépkályha metszett, min. 50 x 150 cm	70%, anyag beszerelve, installáció szállításra kész,	450 000	315 000
8.			öntöttvas kályha	Eredeti	85 % , eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	180 000	153 000
9.			fatüzelésű fűrdőhenger régi, réz	Eredeti	85 %,eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	200 000	170 000
10.			kandalló (modern)	Eredeti	85%, eszköz elkészítve, installáció szállításra kész,	350 000	297 500
11.			gázkazán régi fali FÉG	Eredeti	85 % , eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	350 000	297 500
12.			gáztűzhely régi	Eredeti	85 % , eszköz beszerelve,, installáció szállításra kész,	100 000	85 000
13.			4C nyomtatott, kasírozott, felületvédelemmel ellátott háttér	min. 15m x 2,5m méretben	70 % , nyomdai szerkesztés kész	1 045 000	731 500
14.	2. emelet	Tüzelő anyagok bemutatása, Kiállító tárló, az egyes tüzelőanyagfajták bemutatásával, a kategorizálása fűtőérték, környezetbarát jellege szempontjából.	Tárló, rőzse, szalma, kukoricaszár, tehénlepény, szénfajták adatokkal, pelletfajták, fa- és papírbrikettek, faapríték, petróleum, olaj, pakura, gáz	Tárló, eredeti tüzelő anyagok kiállításával, információkkal, min. 150 x 200 x 60 cm	85%, tárló kész, tárgyak beszerelve, nyomdai szerkesztés kész	750 000	637 500
15.	2. emelet	A tűz fizikájával kapcsolatos, hővezetéssel kapcsolatos ismeretek interaktív bemutatása	Hővezetés demosntrációs eszköz	Elzártan, látható, jelzetten állandó hőmérsékletű hőforrásból különböző hővezető képességű anyagokból készült rudak törik át a forrást elzáró falat. A rudak eltérő hőmérsékletét mérőműszerrel demonstráljuk.	85 % , eszköz elkészítve,, installáció szállításra kész, nyomdai szerkesztés kész	400 000	340 000
16.			Tájékoztató tábla 4C, felületvédett, kasírozott	min. 100 x 150 cm	70 % , nyomdai szerkesztés kész	125 000	87 500
17.	2. emelet	A tűz fizikája, az égés feltételei .Virtuális tűz , amely akkor éled fel, ha a körülötte lévő padlómatricák közül azokon, és csakis azokon állnak, amelyek az égéshez szükséges feltételeket jelzik.	Tűzet imitáló installáció.	min. 30 cm átmérőjű tűzet imitáló egyedi demonstrációs eszköz. Dobogóba épített (min. 300 cm átmérő)	85%, eszköz beszerelve, dobogó kész,	450 000	382 500
18.		Víz a víz, mint energiaforrás hasznosításának módjai	Vízerőmű makett	min. 150 x100 x 80 cm-es működő makett	85%, makett elkészítve, installáció elkészült	1 400 000	1 190 000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

19.	2. emelet	vízerőmű . Működő makett, amely egy vízerőmű működését szemlélteti. A látogató a zsilipek mozgásával engedheti a vizet. Viz a víz, mint energiaforrás hasznosításának módjai . Zárt rendszerű, működő vízimalom makett. A makett, az áthaladó	Szemléltető tábla a magyarországi vízerőművekről, a hajózási vonatkozásról	4C nyomtatott, felületvédelemmel ellátott, kasírozott tábla, min. 100 x 150 cm	70 %, nyomdai szerkesztés kész	125 000
20.	2. emelet	Működő vízimalom makett	Kasírozott tábla	min. 100 x 150 cm-es alapterületű makett	80%, makett elkészítve, installáció elkészült	750 000
21.						125 000
22.	2. emelet	Nap mint energia forrás. Napelem . Egy napelemet mesterséges fénnel világítunk meg, amelynek fényerejét a látogató szabadon módosíthatja. Ezzel változik a megtermelt energia mennyisége is, amelyet fizikailag érzékeltetünk a szomszédos terepasztalon, a haladó kisvonal sebességével.	Működő napelem makett	min. 100 x 150 cm-es demonstrációs eszköz. Napelem, fényforrás , fényerőszabályzó.	85%, Eszközök beszerelve,installáció elkészült	480 000
23.		Terepasztal, búra alatt. Két sín párral. Az egyik a nap energia, a másik a szélenergia által hajtott, a két vonat megjelenésében egyértelműen utal az energiaforrásra.	Működő, két demonstrációs eszközzel összekötött terepasztal	min. 100 x 150 cm-es modellvasút terepasztal 2 sín párral	85%, Eszközök beszerelve,installáció elkészült	300 000
24.	2. emelet	Nap a nap, mint energia forrás Napkollektor. A szemléltető eszköz azt érzékelteti, hogy a napsütés hatására az áthaladó víz felmelegszik.	Napkollektor szemléltető eszköz	Látványos, a napkollektor működési elvét szemléltető	40%, Eszköz beszerzés alatt,installáció elkészült	420 000
25.	2. emelet	A szél, mint energiaforrás . Működő, interaktív szélérőmű makett	Szélkerék makett	min. 100 cm működő szélkerék makett	80%, Eszköz beszerelve,installáció elkészült	350 000
26.		A látogató egy eszköz segítségével kelt légáramlatot, amely egy szélkereket hajt meg. A változó intenzitású forgás változó energiatermeléssel jár	Működő, két demonstrációs eszközzel összekötött terepasztal	A szélérőművel keletkező energia változó mennyiségét a napelemnél részletezett terepasztalon futó vonat haladási sebessége érzékelteti.	85%, Eszközök beszerelve,installáció elkészült	250 000
27.	2. emelet	Lakás, az energia, erőforrás felhasználási pontok, funkciók bemutatásával. Egy nagy, árnyékolt területen egy lakás belsőt alakítunk ki. Nappalival, konyhával,fürdővel. Főkapcsolókkal (víz, gáz, elektromos) megszüntethető az adott szolgáltatás. Ekkor derengő fény borul a térre, amelyből a fogyasztók éppen csak felsejlenek.	1:1 méretarány lakás metszett, modell megépítése. Határoló falak kiépítése, annak szerkezeti összetételének metszeti láttatásával, az elektromos, víz és gáz rendszerek lakáson belüli kiépítése és annak szemléltetes láttatása, az egyes rendszereket életrekelő szobakerékpárok elhelyezésére szolgáló emelvény kialakítása	Megközelítőleg 50 m2 alapterületű . Az installáción érzékeltetjük az energia felhasználással, hőházhatással, vízfelhasználással kapcsolatos rendszerek működését, a felhasznált erőforrásokat és azok egymással kapcsolatos viszonyát. A modell segítségével a látogatók figyelmét az alábbi üzenetekre irányítjuk: - hőszigetelés (nyílászárók, fal, földem szigetelések jelentősége) - elektromos fogyasztók (hol, milyen eszközök fogyasztanak elektromos energiát, azok milyen mértékben vesznek részt a fogyasztásunkban?)	50%, lakás megtervezve, anyagok többsége beszerelve.	4 200 000

87 500

600 000

87 500

408 000

255 000

168 000

280 000

212 500

0 1 050 000

sz. 05

05

05



28.	3. emelet	A látogató a kezelőpultról irányítja, hogy milyen anyagok, eszközök felhasználásával tervezi házát. 30 fő elhelyezésére szolgáltató bemutató teret két szintes lelátóval építünk. A kétszintes lelátóról belátható a tér: a kezelőpult, előtte az egyes döntési pontok alternatívái.	Építészeti (lelátó kialakítása) dekoráció, tájékoztató táblák készítése	Befogadásra alkalmas installáció elkészítése	90%, installációk elkészítve, tájékoztató táblák nyomdai szerkesztése kész.	2 500 000
29.	3. emelet	Hulladékgazdálkodás. A fenntartható életvitel része, a környezettudatos hulladékgazdálkodás. A kiállítási rész a háztartás ezzel kapcsolatos feladatai (szelektív gyűjtés) mellett a hulladék hasznosítás főbb aspektusait, az ezzel elérhető előnyöket is bemutatja. Kb. 50 nm	Szelektív hulladékgyűjtés eszközeinek bemutatása, hulladék újrahasznosítás tárgyi bemutatása. Tárló és információs panelek segítségével.	Interaktív kiállítás kialakítása, a megrendelő által biztosított, erre szakosodott szervezet bevonásával.	80%, eszközök beszerzése, installációk szállításra készen, információs panel megszerkesztve	1 800 000
30.	3. emelet	Finanszírozás, támogatási lehetőségek. A fenntartható beruházások megvalósítását támogató pályázatok, hitel és egyéb finanszírozási lehetőségek bemutatása. Kb. 50 nm	Tárgyi eszközök és információs panel	Interaktív kiállítás kialakítása, a megrendelő által biztosított, erre szakosodott szervezet bevonásával.	<del>30%</del> * eszközök beszerzése alatt, információs panel szerkesztés alatt, installáció kész 25%	1 800 000
31.	3. emelet	A környezettudatos építéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki megoldások, lehetőségek bemutatása. Kb. 50 nm	Tárgyi eszközök és információs panel	Interaktív kiállítás kialakítása, a megrendelő által biztosított, erre szakosodott szervezet bevonásával.	<del>50%</del> * tárgyi eszközök beszerzése alatt, információs panel szerkesztés kész, installáció kész 40%	1 800 000
32.	3. emelet	Szürkevíz hasznosító rendszerek. A környezettudatos építéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki megoldások, lehetőségek bemutatása. Kb. 50 nm	Tárgyi eszközök és információs panel	Interaktív kiállítás kialakítása, a megrendelő által biztosított, erre szakosodott szervezet bevonásával.	<del>50%</del> * tárgyi eszközök beszerzése alatt, információs panel szerkesztés kész, installáció 40%	1 800 000

ÖSSZESÍTETT AJÁNLATI ÁR (nettó Ft)				össz % : 63,461	24 400 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------	------------

2 250 000

1 440 000

0

450000

720 000

720 000

13 509 000      1 500 000

15 009 000

ny 2/6/24

dk LI

OK

jav. OK

\*

## **MEGÁLLAPODÁS** **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

### **Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megrendelő** ( a továbbiakban megrendelő)

másrészről:

### **SAKKMED 2005 Kft.**

- székhelye: 1026 Budapest, Garas utca 4. I/2.
- adószáma: 13543011-2-41
- bankszámlaszám: K & H Bank Zrt.: 10404072-49545654-52491014
- képviseli: Balázs Gábor, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **vállalkozó** (a továbbiakban: vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 24. napján vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószerű „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes**

2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Básty Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Básty Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 24. napján megkötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő az 5./ pontban foglaltak szerint megfizet vállalkozó részére a vállalkozási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat, azaz nettó 3.900.000.-Ft+Áfa, azaz nettó Hárommillió-kilencszázezer forint +Áfa összeget.

3./ A vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket, termékeket átadja megrendelő részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond, és azt átadja az önkormányzat részére.

4./ Vállalkozó kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt vállalkozói díj kifizetése esetén a vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

5./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott műveket és termékeket megrendelő által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megrendelő részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott vállalkozói díjat.

7./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akaratl, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

8./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

9./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megrendelő

SAKKMED Kft.  
képv.: Balázs Gábor, ügyvezető  
vállalkozó

## **MEGÁLLAPODÁS** **ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **vevő** ( a továbbiakban vevő)

másrészről:

**Telemat Kft.**

- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.15/a.
- adószáma: 10934672-2-43
- bankszámlaszám: 10700385-04665807-51100005
- képviseli: Havasi György János, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **eladó** (a továbbiakban: szállító)

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 18. napján adásvételi szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére háztartási gépek beszerzése volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes**

2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Básty Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Básty Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 18. napján megkötött adásvételi szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vevő megfizeti eladó részére az adásvételi szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vételárát, tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat már beszerezte.

3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott ingóságok vételárát nettó 4.496.400.-Ft+Áfa, azaz nettó Négy millió-négy száz kilencvenhatezer-négy száz forint +Áfa összegben határozzák meg.

Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vételár kifizetése esetén az adásvételi szerződésből eredően Hatvan Város Önkormányzatával szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

4./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pontban foglalt ingóságokat vevő részére teljes körűen átadja a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül.

Vevő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek teljes körű átadása-átvétele után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja az eladó részére a 3./ pontban meghatározott összeget vételár jogcímén.

5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.


Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
vevő

Telemat Kft.  
képv.: Havasi György János, ügyvezető  
eladó



Eszköz megnevezése	db	nettó egységár	nettó érték	áfa	bruttó érték	Rendelkezésre állás	Értéke (bruttó)	Értéke Nettó
Szendvicshűtő	2	578 000	1 156 000	312 120	1 468 120	Raktáron, szállítható	1 468 120 Ft	1 156 000 Ft
Kávéfőző	1	266 000	266 000	71 820	337 820	Raktáron, szállítható	337 820 Ft	266 000 Ft
Vízforraló	2	19 000	38 000	10 260	48 260	Raktáron, szállítható	48 260 Ft	38 000 Ft
Hűtő	3	470 000	1 410 000	380 700	1 790 700	Raktáron, szállítható	1 790 700 Ft	1 410 000 Ft
Mikro	2	110 000	220 000	59 400	279 400	Raktáron, szállítható	279 400 Ft	220 000 Ft
gáztűzhely modern	1	266 000	266 000	71 820	337 820	Raktáron, szállítható	337 820 Ft	266 000 Ft
gázkazán kondenzációs	1	889 000	889 000	240 030	1 129 030	Visszamondva	- Ft	- Ft
mikrohullámú sütő	1	44 000	44 000	11 880	55 880	Raktáron, szállítható	55 880 Ft	44 000 Ft
Tűzhely, indukciós főzőlap, elektromos sütővel	1	356 000	356 000	96 120	452 120	Raktáron, szállítható	452 120 Ft	356 000 Ft
Komplett lakás berendezéséhez szükséges háztartási eszközök beszerzése (ablakok, redőny, mosógép, lámpák (fszoba, konyha, szobai csillár)tv, hifi, vízóra, gázóra, villanyóra, sütő, tűzhely, mikrohullámú sütő.	1	1 851 000	1 851 000	499 770	2 350 770	40%ban szállítható	940 308 Ft	740 400 Ft
ÖSSZESEN			6 496 000	1 753 920	8 249 920		5 710 428 Ft	4 496 400 Ft

Új vételár: 4 496 400



## **MEGÁLLAPODÁS** **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

### **Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megrendelő** ( a továbbiakban megrendelő)

másrészről:

### **Center.hu Információ-Technológiai Kft.**

- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.13.
- adószáma: 11890630-2-43
- bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10702404-67428362-51100005
- képviseli: Havasi György János, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **vállalkozó** (a továbbiakban: vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 24. napján vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószerű „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban a létrehozandó energetikai központ részére informatikai eszközök beszerzése volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az **NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes**

2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.** Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Básty Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Básty Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 24. napján megkötött vállalkozási szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő vállalkozó részére a vállalkozási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos vállalkozói díjat megfizeti, tekintettel arra, hogy jelen megállapodás mellékletét képező ingóságokat beszerezte és azokat megrendelő részére átadja.

3./ Szerződő felek a 2./ pontban meghatározott tevékenység teljesítésarányos vállalkozói díjat nettó 5.653.195.-Ft+Áfa, azaz nettó Ötmillió-hatszázötvenháromezer-egyszázkilencvenöt forint +Áfa összegben határozzák meg.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti vállalkozói díjon túlmenően megrendelő megfizet szállító részére további nettó 284.455.-Ft+Áfa, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázötvenöt forint+Áfa összeget káráltalány jogcímén, tekintettel arra, hogy vállalkozó a 2./ pontban meghatározott ingóságok körén túl a vállalkozási szerződés tárgyát képező egyéb ingóságokat beszerezte, azonban azokat - felmérve a piaci viszonyokat – nagy valószínűséggel harmadik személy részére értékesíteni tudja.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt vállalkozói díj és káráltalány kifizetése esetén a vállalkozási szerződésből eredően megrendelővel szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal a beszerzett termékek teljes körű átadására, a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Megrendelő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek teljes körű átadása-átvétele után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a vállalkozó által igényelt nettó 5.653.195.-Ft+Áfa, azaz nettó Ötmillió-hatszázötvenháromezer-egyszázkilencvenöt forint +Áfa összeget vállalkozói díj jogcímén, valamint nettó 284.455.-Ft+Áfa, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázötvenöt forint+Áfa összeget kárártalány jogcímén.

5./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akarattal, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

6./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

7./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megrendelő

Center.hu Információ-Technológiai Kft.  
képv.: Havasi György János, ügyvezető  
vállalkozó

RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT (INFORMATIKAI ESZKÖZÖK)							Értéke	Kár általány összege:	Eszköz teljes értéke
Sorszám	A projekt során biztosítandó feladat leírás	Eszköz megnevezése	Eszközzel kapcsolatban előírt műszaki követelmények, paraméterek	Mennyiségi egység	Igényelt	Készültség foka			
1.	Földszintre szükséges eszközök beszerzése	Számítógép konfiguráció	Lenovo ThinkCentre M73 SFF, Intel® Pentium® Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz), 1x4GB	db	1	10%		24 990 Ft	249 900,00 Ft
2.		Pénztárgép	CASHCUBE light kasszás online pénztárgép	db	1	10%		12 800 Ft	128 000,00 Ft
3.	4. emeletre szükséges eszközök beszerzése	Interaktív kijelző	MultiBoard 55" EDU	db	1	100%	1 104 550 Ft		1 104 550,00 Ft
4.		Flipchart tábla kerámia	Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses felület	db	1	100%	23 800 Ft		23 800,00 Ft
5.		Flipchart tábla kerámia	Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses felület	db	1	100%	31 000 Ft		31 000,00 Ft
6.		Projektor	BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)	db	1	100%	287 000 Ft		287 000,00 Ft
7.		Laptop	HP NB 250 G3 15.6" HD Core i3-4005U 1,7GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, Win 8.1 64 bit, 4cell	db	1	100%	234 500 Ft		234 500,00 Ft
8.		Vetítővászon	Funscreen Rollo 1:1 244cmx244cm rolós falivetítővászon	db	1	100%	39 870 Ft		39 870,00 Ft
9.		Keverő	hordozható keverőpult, kompakt kialakítás, egyszerű kezelhetőség, alumínium ház, 10 aktív hangfal 2db: 120 W teljesítmény, 10" + 1" hangszóró, 70 Hz – 18 kHz	db	1	10%		12 300 Ft	123 000,00 Ft
10.		Hangfal szett	mikrofon szett: három dinamikus mikrofonból álló szett, éneküléshez és hangszerek	db	1	10%		19 875 Ft	198 750,00 Ft
11.		Erősítő	HP NB 250 G3 15.6" HD Core i3-4005U 1,7GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, Win 8.1 64 bit, 4cell	db	1	10%		37 650 Ft	376 500,00 Ft
12.		Laptop	BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)	db	1	10%		23 450 Ft	234 500,00 Ft
13.		Projektor	Funscreen Rollo 1:1 244cmx244cm rolós falivetítővászon	db	1	100%		20 000 Ft	200 000,00 Ft
14.		Vászon	1980x1080 felbontás, 2500 lumen fényerő, Szé: min. 80 cm magasság: min. 200 cm	db	1	100%	39 870 Ft		39 870,00 Ft
15.	Virtuális figura kivetítésére alkalmas rendszer (kép, hang).	Projektor	200 watt	db	1	100%	245 600 Ft		245 600,00 Ft
16.		Vetíthető felület	a vezérlés folyamatosan vetít nyugalmi helyzetben lévő képet, a mozaiksérzőkkel a forgatás stúdióban, nyugalmi és üdvözlő jelenetek esetleg több nyelven	db	1	10%		23 440 Ft	234 400,00 Ft
17.		Hangrendszer	50" full HD kijelző	db	1	10%		19 640 Ft	196 400,00 Ft
18.		Mozgásérzékelős vezérlés	interaktív felület	db	1	50%		17 540 Ft	175 400,00 Ft
19.		Tartalom	22" full HD Touch kijelző	db	1	10%			
20.	A kiamítás tatványos bemutatásának segítése. Az aktív képernyő tartalmát óriás kivetítőn is láttatjuk. Információ az épület gépészetének látható Interaktív bemutatóra alkalmas informatikai rendszer tervezése és megvalósítása a központ lényegi üzeneteinek figyelembevételével és a később elkészülő hosszútávú kommunikációs tervé s arculati rendszer előírásainak	Kijelző	BenQ TH681 Full HD projektor	db	1	10%	1 338 000 Ft		2 676 000,00 Ft
21.		Tartalom fejlesztés	mín. 180 cm széles	db	1	10%	714 560 Ft		714 560,00 Ft
22.		Kijelző	42" FullHD Kijelző	db	1	10%	551 500 Ft		1 103 000,00 Ft
23.		Projektor		db	1	10%		31 290 Ft	312 900,00 Ft
24.	A környezettudatos hulladékgazdálkodást támogató informatikai eszközök	Vászon		db	1	10%		23 000 Ft	230 000,00 Ft
25.		Kijelző		db	2	10%		3 980 Ft	39 800,00 Ft
26.		Médialejátszó		db	2	100%	244 600 Ft	33 560 Ft	335 600,00 Ft
27.	Prezentációs eszközök	Prezentációs eszköz	9,7" Touch 2048x1536, Intel® Atom™ Quad Core - 1.80GHz, 2GB RAM, 32GB Flash	db	4	10%		27 920 Ft	279 200,00 Ft
28.		Prezentációs eszköz	23" Touchscreen, Win 8.1, i3 CPU, 500 GB HDD, 2 GB RAM, Szoftverfejlesztés	db	3	35%	328 545 Ft		938 700,00 Ft

Eredeti szerződéses összeg: (nettó)

10 997 400,00 Ft

Kár általány (nettó)

331 435 Ft

Teljes kifizetendő összeg:(nettó)

5 183 395 Ft

5 514 830 Ft

hgy  
BKEI  
WES  
R

4

## **MEGÁLLAPODÁS** **MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE**

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. számjel: 15729394 -8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.: 10403538-49575051-56561001
- képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint **megbízó** ( a továbbiakban megbízó)

másrészről:

**MÉDIA-HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.**

- székhelye: 3000 Hatvan, Madách u.12.
- adószáma: 23045741-2-10
- bankszámlaszám: 10403538-00027632-000000002
- képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, mint **megbízott** (a továbbiakban: megbízott)

között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2015. november 11. napján megbízási szerződés jött létre, melynek tárgya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0001 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs rendszer kialakítása Hatvan városában” című kiemelt pályázattal kapcsolatban kötelező nyilvánosság biztosítása volt.

A projekt megvalósítására Hatvan Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a továbbiakban: NFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkívüli helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során a kivitelezés állapotát, dokumentációját, az ATL-kommunikációra, és BTL-kommunikációra vonatkozó tevékenységek előrehaladottsági állapotát vizsgálták, valamint a kivitelezés helyszínén történő megtekintésére került sor. A rendkívüli helyszíni ellenőrzésen 3 fős ellenőri csoport jegyzőkönyve alapján – többek között - megállapították, hogy a **Kivitelező jelentős elmaradásban van, az ellenőrzéskori készültségi fokot 30%-ra állapították meg, a szerződésben rögzített ütemtervéhez képest.**

A helyszíni ellenőrzést követően a Közreműködő Szervezet 2015. december 3. napján kelt levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy 2015. december 8. napjáig Intézkedési tervet kell összeállítania.

Az Önkormányzat fenti kötelezettségének határidőben eleget tett, az NFM 2015. december 11. napján az Önkormányzat által benyújtott Intézkedési tervet elfogadta, ennek ellenére az

**NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes**  
2015. december 18-án kelt és **2015. december 23-án kézhezvett levelében értesítette a kedvezményezettet, hogy a tárgyban meghatározott Támogatási Szerződéstől eláll.**  
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 29. napján rendkívüli ülést tartott, ahol – többek között – az alábbiakról döntött:

- „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” a Básty Millenium Zrt.-vel (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 2015. augusztus 26. napján megkötött vállalkozási szerződést annak V.12. és IX.2. pontjai alapján a mai nappal (2015. december 29.) azonnali hatállyal felmondja a vállalkozó késedelme, illetve nem teljesítése, mint folyamatos és súlyos szerződésszegő magatartása miatt, valamint a vállalkozási szerződés V.2. pontjában foglalt további kötelezettségei megszegése miatt;
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben” felhatalmazta a polgármestert, hogy a projekthez kapcsolódó megkötött szerződések – kivéve a kivitelezésre a Básty Millenium Zrt.-vel megkötött szerződést – megszüntetésére az egyeztető tárgyalásokat kezdje meg.

A Képviselő-testületi felhatalmazás alapján az önkormányzat megkezdte a vállalkozókkal az egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményeként felek között létrejött az alábbi megállapodás:

1./ Megállapodó felek a közöttük 2015. november 11. napján megkötött megbízási szerződést – figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. könyvének 212.§-ára - a mai napon **közös megegyezéssel megszüntetik.**

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízó az 5./ pontban foglaltak szerint megfizet megbízott részére a megbízási szerződés aláírása után kifejtett teljesítésével felmerült arányos megbízási díj jogcímén nettó 1.360.000,- Ft +ÁFA azaz nettó Egymillió-háromszázhatvanezer forint +ÁFA összeget.

3./ A megbízott vállalja, hogy az elvégzett tevékenysége kapcsán általa fejlesztett és előállított műveket, termékeket átadja megbízó részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azaz időbeli és földrajzi korlátozás nélküli szellemi alkotások feletti rendelkezési jogról kifejezetten lemond és azt átadja megbízó részére.

4./ Megbízott kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelölt megbízási díj kifizetése esetén a megbízási szerződésből eredően megbízóval szemben semminemű további igénye, követelése nincs és ilyet a jövőben sem támaszt.

5./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fejlesztett és létrehozott művek és termékeket megbízó által olvasható, használható formában és adathordozókon átadja megbízó részére a jelen megállapodás aláírását követő 5 naptári napon belül. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa, de a megbízó javára lejegyzett aldomain neveket térítésmentesen és minden ehhez fűződő jogáról lemondva megbízó részére átadja, valamint ezen átadás adminisztrációs feladatainak elvégzésében tevékenyen eljár és közreműködik.



Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a művek, termékek átadása után kiállított teljesítési igazolás alapján 30 napon belül átutalja a 2./ pontban meghatározott megbízási díjat.

6./ Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után, szabad akaratl, a vonatkozó jogszabályok teljes ismeretében kötötték meg, és jelen megállapodás valós ügyleti akaratukat tartalmazza.

7./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ..../2016. ( I. 14.) számú határozatával jóváhagyta.

8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2016. január 15.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képv.: Horváth Richárd, polgármester  
megbízó

MÉDIA-HATVAN NONPROFIT Kft.  
képv.: Bagyinszki Gyula, ügyvezető  
megbízott

RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT (INFORMATIKAI ESZKÖZÖK)							
Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszközzel kapcsolatban előírt műszaki követelmények, paraméterek	Mennyiségi egység	Igényelt mennyiség	Eszköz értéke	Amortizációs kulcs	Éves bérleti díj
1.	Flipchart tábla kerámia	Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses felület	db	1	23 800,00 HUF		HUF
2.	Flipchart tábla kerámia	Memoboards Cairo flipchart tábla, mágneses felület	db	1	31 000,00 HUF		
3.	Projektor	BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)	db	1	287 000,00 HUF		
4.	Laptop	HP NB 250 G3 15.6" HD Core i3-4005U 1,7GHz, 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, Win 8.1 64 bit, 4cell	db	1	234 500,00 HUF		
5.	Vetítővászon	Funscreen Rollo 1:1 244cm x 244cm rolós falli vetítővászon	db	1	39 870,00 HUF		
6.	Projektor	BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL, 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI)	db	1	200 000,00 HUF		
7.	Vászon	Funscreen Rollo 1:1 244cm x 244cm rolós falli vetítővászon	db	1	39 870,00 HUF		
8.	Projektor	1980x1080 felbontás, 2500 lumen fényerő, rövid fókusztávolság	db	1	245 600,00 HUF		
9.	Vászon	min. 180 cm széles	db	1	39 800,00 HUF		

1 141 440,00 HUF