

Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS**az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyú szerződés módosítása tárgyában****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata 2016. május 18-án szerződést kötött a KAVICSÚT Kft.-vel az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyában. A felek a szerződést egy alkalommal, 2016. június 8-án módosították.

A módosított szerződés tartalma alapján a Vállalkozó a szükséges munkálatokat a munkaterület átadásától számított 21 nap alatt köteles elvégezni.

A teljesítési időtartam alatt, 2016. október 21-én Hatvan Város Önkormányzata a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztálytól hivatalos tájékoztatást kapott, amelyből kiderült, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel fennálló szerződésben szereplő munkálatokon túl az 1-0 számú csatorna burkolása is szükségessé vált a Nógrádi-(Heréd-Bér) pataktól kezdve az 1200 mm-es átmérőjű átereszig.

Tekintettel arra, hogy az újonnan szükségessé váló munkák műszaki szempontból szoros egységet képeznek a megkötött szerződés alapján elvégzendő munkákkal, ezért a Megrendelő 2016. október 24-én a kivitelezési munka ideiglenes felfüggesztését rendelte el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A Megrendelő megvizsgálta, hogy a jelen esetben fennállnak-e a szerződés-módosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételei és az alábbiakat állapította meg:

- a módosítást szükségessé tevő körülményt a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, mivel a teljes körű teljesítéshez szükséges munkálatokról a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016. október 21-én, tehát a szerződéskötést követően 5 hónappal később, a Vállalkozó által elvégzendő munkálatok teljesítése közben tájékoztatta a Megrendelőt;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az újonnan szükségessé váló valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSÚT Kft.-vel megkötött szerződés mellékletében szereplő árazott költségvetésben;
- az újonnan szükségessé váló munkálatok elvégzése tárgyában beérkezett árajánlat alapján a szerződéses ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének az 50%-át.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján a szerződés módosításának a lehetősége fennáll a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján, a KAVICSÚT Kft.-vel megkötött szerződés módosítása javasolt – figyelembe véve azt is, hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által küldött tájékoztatást szakmailag értékelve a szükségessé váló kiegészítő munkák műszaki szempontból szoros egységet képeznek a KAVICSÚT Kft. szerződésében szereplő munkákkal, így a kiegészítő munkáknak az esetleges más vállalkozó általi elvégzése műszaki akadályokba, adott esetben a jóállást érintő jogi problémákba is ütközhet.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2017. május 31-ig adott határidőt a munkálatok megfelelő elvégzésére. Erre tekintettel a Felek a szerződésben rögzített teljesítési határidőt – figyelembe véve az újabb munkák tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges időtartamot – úgy módosítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat 2017. május 31-ig köteles elvégezni.

A szükségessé váló újabb munkálatok elvégzése tárgyában beérkezett árajánlat alapján a szerződéses ellenérték növekedése nettó 3.499.200.-Ft.

A pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

A Képviselő-testületnek a mellékelt szerződés-tervezet jóváhagyásáról szóló döntését követően a Felek képviselői aláírják a szerződést, amelyet követően lehetővé válik a kivitelezési munkák befejezése az előírt határidőig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyában a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.), mint Vállalkozóval fennálló szerződésnek a módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés-módosítás aláírására.

A teljesítéshez szükséges nettó 3.499.200.- Ft + ÁFA összegű pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2016. december 20. (a szerződés-módosítás aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2016. december 8.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

székhelye:

telefon:

fax:

számlaszáma:

adószáma:

számla postázási cím:

képviseli:

mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

Hatvan Város Önkormányzata

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

37/542-300

37/345-455

10403538-49575051-56561001

15729394-2-10

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Horváth Richárd polgármester

másrészről az

székhelye:

számlavezető pénzügyintézet:

számlaszáma:

adószáma:

cégjegyzék száma:

képviseli:

mint Vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**)

KAVICSÚT Kft.

1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.

TAKSZÖV Hatvan és Vidéke

62100171-11032340-00000000

11712286-2-42

01-09-203497

Petrik András ügyvezető

továbbiakban együttesen: Felek között az alábbiak szerint:

Előzmény:

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint „**1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése**” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ezért a Felek 2016. május 18-án vállalkozási szerződést kötöttek, amelyet egy alkalommal, 2016. június 18-án módosítottak.

A Vállalkozó által elvégzendő munkálatokat a közbeszerzési kiírás, illetve a Vállalkozó ajánlata tartalmazza, míg a módosított szerződés 5.1. pontja rögzíti azt az előírást, hogy a Vállalkozó a szükséges munkálatokat a munkaterület átadásától számított 21 nap alatt köteles elvégezni.

A teljesítési időtartam alatt, 2016. október 21-én Hatvan Város Önkormányzata a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztálytól hivatalos tájékoztatást kapott, amelyből kiderült, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel fennálló szerződésben szereplő munkálatokon túl az 1-0 számú csatorna burkolása is szükségessé vált a Nógrádi-(Herédi-Bér) paktól kezdve az 1200 mm-es átmérőjű átereszig.

Tekintettel arra, hogy az újonnan szükségessé váló munkák műszaki szempontból szoros egységet képeznek a megkötött szerződés alapján elvégzendő munkákkal, ezért a Megrendelő 2016. október 24-én a kivitelezési munka ideiglenes felfüggesztését rendelte el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A Megrendelő megvizsgálta, hogy a jelen esetben fennállnak-e a szerződés-módosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételei és az alábbiakat állapította meg:

- a módosítást szükségessé tevő körülményt a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, mivel a teljes körű teljesítéshez szükséges munkálatokról a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztály 2016. október 21-én, tehát a szerződéskötést követő 5 hónappal, a Vállalkozó által elvégzendő munkálatok teljesítése közben tájékoztatta a Megrendelőt;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az újonnan szükségessé váló valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSÚT Kft.-vel megkötött szerződés mellékletében szereplő árazott költségvetésben;
- az újonnan szükségessé váló munkálatok elvégzése tárgyában beérkezett árajánlat alapján a szerződéses ellenérték növekedése (amelynek pontos összege: nettó 3.499.200.-Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének az 50%-át.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján a szerződés módosításának a lehetősége fennáll a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján, a Felek a szerződés módosítása mellett döntöttek – figyelembe véve azt is, hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrendezési és Öntözési Osztály által küldött tájékoztatás szerint szükségessé váló kiegészítő munkák műszaki szempontból szoros egységet képeznek a KAVICSÚT Kft. szerződésében szereplő munkákkal, így az újabb munkáknak az esetleges más vállalkozóval történő elvégzése műszaki akadályokba, adott esetben a jótállást érintő jogi problémákba is ütközhet.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2017. május 31-ig adott határidőt a munkálatok megfelelő elvégzésére. Erre tekintettel a Felek a szerződésben rögzített teljesítési határidőt – figyelembe véve az újabb munkák tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges időtartamot – úgy módosítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat 2017. május 31-ig köteles elvégezni.

Ezen előzmények alapján a Felek a közöttük 2016. május 18-án létrejött és 2016. június 18-án módosított vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, az alábbiak szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi lép:

„Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás során meghatározott (műszaki leírásban rögzített), továbbá a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által kiadott tájékoztatás szerint szükséges kivitelezési munkák elvégzését, eredményfelelősséggel.”

2.) A vállalkozási szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi lép:

„A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési eljárás iratanyaga (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció, ajánlatkérői tájékoztatások, Vállalkozó ajánlata), továbbá a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumok tartalmazzák.”

3.) A vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi lép:

*„A vállalkozói díj mértékét – mely magában foglal valamennyi, a közbeszerzési eljárás iratanyagában, illetve a jelen szerződésben rögzített egyéb kötelezettség ellátásának ellenértékét is – a felek a Vállalkozó ajánlata alapján **nettó 15.192.400.-Ft**, azaz **nettó tízenötmillió-százkilencvenkétezer-négyszáz forint** összegben állapítják meg.”*

4.) A vállalkozási szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi lép:

*„Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait 2017. május 31-ig köteles teljes körűen elvégezni, mely szigorú (fix) határidő.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”*

5.) A Vállalkozó által elvégzendő munkálatokat tartalmazó Árazott költségvetés a jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.

Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan,

Hatvan Város Önkormányzata
Megrendelő

KAVICSÚT Kft.
Vállalkozó

1. számú melléklet

1. számú melléklet

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Tétel	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár - anyag és díj együtt (nettó Ft)	Teljes ár - anyag és díj együtt (nettó Ft)
1.	Föld kitermelése ideiglenes vízelvezető árok készítésére - kétszer	m3	375	700,00	262 500,00
2.	Átm. 500 KG-PVC cső fektetés két sorosan és visszabontás	fm	300	12 900,00	3 870 000,00
3.	Előző visszatöltése - kétszer	m3	210	500,00	105 000,00
4.	Elzáró töltés építése helyi anyagból, tömörítve	m3	29	1 500,00	43 500,00
5.	Előző elbontása	m3	29	1 500,00	43 500,00
6.	Nyílt víztartás, üzemelés	óra	100	5 000,00	500 000,00
7.	Nyílt víztartás, helyszínen tartás	óra	280	6 000,00	1 680 000,00
8.	Tükör készítés kézi erővel	m2	702	400,00	280 800,00
9.	Lezáró gerendák föld-kitermelése vizes, tapadós föld esetén, gép erővel, kézi kiigazítással	m3	64,5	1 200,00	77 400,00
10.	Kiszedett föld kocsira rakása és elszállítás lerakóhelyre (lerakói díjjal együtt)	m3	227	2 100,00	476 700,00
11.	Ágyazat készítés homokos kavicsból 10 cm vtg.-ban	m3	60	7 500,00	450 000,00
12.	Száraz kőakat készítés 20 cm vtg.-ban vízepítési terméskőből	m2	74	3 500,00	259 000,00
13.	Vasszerelés készítése vegyes vasból	tonna	8	25 000,00	200 000,00
14.	Lapburkolat készítése 40x40x10 előregyártott lapokból 10 cm vtg. C16 FN betonba rakva, cementhabarcs hézagolással	m2	470	11 000,00	5 170 000,00
15.	Lezáró gerendák készítése vasalt beton esetén C35 KK betonból	m3	62	25 000,00	1 550 000,00
16.	Szakfelügyelet	alkalom	12	15 000,00	180 000,00
17.	Tervezői művezetés	alkalom	2	22 000,00	44 000,00
Összesített ár (nettó Ft):					15 192 400,00

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
székhelye: **Hatvan Város Önkormányzata**
telefon: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
fax: 37/542-300
számlaszáma: 37/345-455
adószáma: 10403538-49575051-56561001
számla postázási cím: 15729394-2-10
képviseli: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**) Horváth Richárd polgármester

másrészről az **KAVICSÚT Kft.**
székhelye: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.
számlavezető pénzügyintézete: TAKSZÖV Hatvan és Vidéke
számlaszáma: 62100171-11032340-00000000
adószáma: 11712286-2-42
cégjegyzék száma: 01-09-203497
képviseli: Petrik András ügyvezető
mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Előzmények

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint „**1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése**” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ezért a Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, az eljárás során kiadott ajánlatkérői tájékoztatások és a Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés mellékletét, elválaszthatatlan részét képezik.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő tulajdonosi jogállása körében jár el és köti meg az alábbi szerződést. Megrendelő erre tekintettel a szerződés alkalmazása során nem minősül vállalkozásnak.

2. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás során meghatározott (műszaki leírásban rögzített) kivitelezési munkák elvégzését, eredményfelelősséggel.
2. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési eljárás iratanyaga (Ajánlattételi felhívás, Dokumentáció, ajánlatkérői tájékoztatások, Vállalkozó ajánlata) tartalmazza.

3. Vállalkozó a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett – a Megrendelő utasításai és érdekének megfelelően – köteles a szerződés teljesítése során eljárni. Az utasítás azonban nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és nem teheti a teljesítést terheesebbé. Vállalkozó a munkavégzés során csak a vonatkozó hatályos építésügyi előírásoknak megfelelő anyagokat, szerkezeteket, stb. használhat fel.
4. A beépített anyagok, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít a kivitelezési tevékenység vonatkozásában hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban a jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó saját költségén elvégzendő feladatát képezik a szükségessé váló hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése, amelyek a kivitelezési feladatok jogszerű lebonyolításához, illetve befejezéséhez szükségesek.
7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, illetve a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.
8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

3. Vállalkozói díj és annak megfizetése

A vállalkozói díj mértékét – mely magában foglal valamennyi, a közbeszerzési eljárás iratanyagában, illetve a jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is – a felek a Vállalkozó ajánlata alapján **nettó 11.693.200.-Ft**, azaz **nettó Tizenegymillió-Hatszázkilencvenháromezer-Kettőszáz forint** összegben állapítják meg.

2. A Vállalkozó által az ajánlatban megadott nettó egységárak a szerződés időtartama alatt fix árak, azoktól a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem térhet el.
3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján a beruházás a fordított adózás hatálya alá tartozik.
4. A Megrendelő előleget nem fizet.
5. A Vállalkozó a számla benyújtására a 100 %-os készülségi fok elérése és az alapján a teljesítésigazolás kiállítása után van lehetőség.
6. A teljesítésigazolás kiállítására – mely a számla kötelező melléklete – Horváth Richárd polgármester jogosult.

A benyújtott számla ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó részére a Megrendelő eljárásrendje szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai alapján, átutalással, magyar forintban teljesíti a Vállalkozónak a megadott számlaszámára.

A Vállalkozónak a számlát a Megrendelőhöz kell benyújtani olyan tartalommal és adatokkal ellátva, amilyen tartalmat és adatokat a Megrendelő eljárásrendje előír.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj teljes körűen magában foglalja a szerződés tárgyát képező feladatoknak az előírt mennyiségben és minőségben történő elvégzését, szükséges esetben valamennyi olyan, a szerződés teljesítése során felmerülő, az alábbiakban felsorolt költséggel együtt, amely a szerződés alapjául szolgáló költségvetésben külön nevesítve adott esetben nem szerepel:

- az előírt kivitelezési munkák elvégzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek, hozzájárulások, egyéb nyilatkozatok költsége,
- anyagbeszerzés,
- átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja,
- bér és járuléka,
- bontási munkákhoz kapcsolódó diagnosztika,
- felelősségbiztosítás költsége,
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
- jótállás, szavatosság,
- kivitelezéshez kapcsolódó – a megrendelő által nem biztosított – hatósági- és egyéb kiviteli-, vám- és export engedélyek megszerzésével kapcsolatos eljárások költsége,
- különleges körülmények, akadályoztatás,
- munkaterület napi takarítása, hulladék rendszeres eltávolítása, a keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása,
- pénzügyi műveletek,
- segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás,
- szabadalmi és licencia díjak,
- szakértő és átépítés költsége (ha ennek szükségessége felmerül),
- szakfelületek biztosítása
- szállítás, deponálás, lerakóhelyi költségek,
- területhasználatból eredő károk megtérítése,
- valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartása, használata és javítása,
- végteljesítési határidőig várható árváltozások kihatásai,
- valamennyi egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos költségek.

8. A számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF.

9. A számlák kiegyenlítése a Vállalkozónak az alábbi számlaszámára történik:

Vállalkozó számlavezető pénzintézete: **TAKSZÖV Hatvan és Vidéke**

Vállalkozó számlaszáma: **62100171-11032340-00000000**

10. A kifizetések feltétele az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.

11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. vonatkozó részében (6:155. §) meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

4. Szerződési biztosítékok

1. Késedelmi kötbér:

Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott határidő a Vállalkozónak felróható okból nem tartható, késedelmet szenved. A Vállalkozó késedelmét kimentheti, ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.

Megrendelő késedelme – azaz, ha valamely határidő a Megrendelőnek felróható okból nem tartható, és a Megrendelői cselekmény elvégzéséhez Vállalkozó minden lényeges információt Megrendelő rendelkezésére bocsátott, illetőleg minden előkészítő cselekményt elvégzett – a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően bekövetkező késedelme esetén minden késedelemmel érintett nap után a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbért** köteles fizetni Megrendelő részére. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult az esetleges késedelmi kötbért – beszámítással – a Vállalkozói számla terhére érvényesíteni.

A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.

A Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is érvényesítheti.

2. Meghiúsulási kötbér:

Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy a vállalt teljesítési határidőt több, mint 20 nappal túllépi, akkor a Megrendelő **meghiúsulási kötbér** kiszabására jogosult, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett munkarészekre eső nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg.

3. A kötbér alkalmazása nem zárja ki a Megrendelő kártérítési igényérvényesítését, illetve a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. A kötbér érvényesítés elsődleges forrása a Vállalkozó által benyújtott számla. Amennyiben a kötbér a Vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében 10 napon belül a Megrendelő szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles megfizetni. Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát.

4. Jótállás, szavatosság:

A Vállalkozó az elkészült munkákra a szavatossági (alkalmassági) időn belül 60 hónap teljes körű jótállást (garanciát) vállal.

A jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ha a jótállás időtartama alatt Vállalkozó nem tesz eleget a jótállásból eredő kötelezettségének, úgy Megrendelő – a jótállási biztosíték terhére – jogosult a hibajavítást, hiányosság pótlását a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

A jótállás nem köthető semmilyen feltételhez.

Vállalkozó a jótállási időtartama alatt a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon belül köteles a javítást elkezdni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 15 naptári nap, azzal, hogy

amennyiben egyértelmű, hogy a hiba kijavítása a fenti időtartamon belül nem valósítható meg, akkor a felek egyeztetnek annak határidejéről.

5. Vállalkozó a szavatossági és jótállási igények biztosítása érdekében – a tartalékkeretet és az áfa nélkül számított – a vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő mértékű, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint szolgáltatott jótéjesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani a Megrendelő részére. Ezen biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában – amely egyúttal az átadás-átvételi eljárás lezárásnak a napja – kell rendelkezésre bocsátani.

A jótéjesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével/átutalásával; pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel.

Megrendelő a jótéjesítési biztosítékból közvetlenül kielégítést nyerhet, ha a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból Vállalkozó jótállási/szavatossági kötelezettségét nem teljesíti.

A jótéjesítési biztosítéknak legalább a jótállási határidő leteltét követő 60 napig kell lehívhatóan rendelkezésre állnia.

A garancia időtartamán túlmenően a Vállalkozó az esetleges hibás teljesítésért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6. Könyv XXIV. Fejezete szerinti rendelkezések alapján köteles eljárni.

A jótéjesítési biztosíték vonatkozásában a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték az Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből (végszámla) visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6. Vállalkozó a Megrendelő javára teljesítendő biztosítékot a Megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú fizetési számlájára történő utalással is tudja teljesíteni, amelynek feltétele, hogy a Megrendelő számláján jóváírásra kerüljön az előírt határidőig a teljes összeg.

5. Teljesítési határidő

1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait 2016. június 08. napjáig teljes körűen köteles elvégezni, mely szigorú (fix) határidő.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

2. A szigorú (fix) határidő, mint jogi fogalom tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak.

3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles az előírt munkákat a teljesítési határidőn belül elvégezni, és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdése alapján ezen határidőn belül köteles a munkát időben készre jelenteni.

A Vállalkozó az elkészült munkákat átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Felek elvégzik azokat az ellenőrzéseket, vizsgálatokat, amelyek a szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.

4. Felek az átadás-átvételi eljárást a Kbt. 135. § (2) bekezdésére tekintettel folytatják le.

5. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a

határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

6. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

6. Egyéb feltételek

1. A teljesítés helye:

Herédi-Bér patak (a bevezetés szelvény száma: 2+062 km szelvény)

2. A munkaterületet a Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül adja át a Vállalkozónak.

3. Az építési napló vezetésére, megőrzésére, lezárására, illetve a naplóba tett bejegyzések tartalmára a vonatkozó és hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.

5. A Vállalkozó energiaigényét elsődlegesen saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Amennyiben Vállalkozó energiaigényét a Megrendelő biztosítja, úgy felek a teljesítés befejezésekor – átadás-átvételi eljárás keretében – kötelesek az elhasznált energia ellenértékével elszámolni.

6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében és egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, károsodásokért.

7. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni vagy – amennyiben az elkerítésre az adott munka természete nem ad lehetőséget – a munkaterület határait megjelölni és a munkavédelmi előírásokból fakadó figyelmeztető jelzéseket elhelyezni.

Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Vállalkozónak a műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve az építési naplón keresztül legalább 2 nappal korábban értesítenie kell. Az értesítés elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, amelynek költségei a Vállalkozót terhelik. Ha a műszaki ellenőr az adott időtartamon belül nem válaszol a bejelentésre, akkor az adott munkarész eltakarását el lehet végezni.

8. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

9. A jelen szerződés aláírását megelőzően a Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-ban meghatározott és a közbeszerzési eljárás során előírt mértékű szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási szerződést (kötvényt). Vállalkozó nyilatkozta, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.

10. Felek a szerződés hatályának megszüntetésére a Ptk. vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni, azzal, hogy a szerződés hatálya megszüntethető azonnali hatállyal, ha az egyik fél súlyos szerződésszegést követ el.

11. Súlyos szerződésszegésnek minősül – a szerződésben ekként meghatározottakon, illetve egyéb súlyos vagy ismételt szerződésszegés(ek)en túl - különösen:

a.) Vállalkozó részéről (különösen, de nem kizárólagosan):

- a jelen szerződésben a rá irányadó szabályok megsértése, amely a szerződés határidőre vagy megfelelő módon és minőségben való teljesítését veszélyezteti, illetve
- együttműködési, titoktartási kötelezettségét a Vállalkozó megszegi, ide értve a teljesítéshez szükséges harmadik felekkel történő együttműködést is.

b.) Megrendelő részéről (különösen, de nem kizárólagosan):

- együttműködési, titoktartási kötelezettségét a Megrendelő megszegi, ide értve a teljesítéshez szükséges harmadik felekkel történő együttműködést is

Felek a fenti joguk gyakorlása előtt – amennyiben ez tőlük elvárható – kötelesek a másik felet a szerződésszerű teljesítésre – megfelelő, legalább 5 napos határidő biztosításával - írásban felszólítani.

12. A szerződés teljesítésével összefüggésben a Felek által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:

Név:	Schósz Gabriella
Telefonszám:	+36 37/542-300
E-mail cím:	schosz.gabriella@hatvan.hu

Vállalkozó részéről:

Név:	Petrik András
Telefonszám:	+36 70/3320-459
E-mail cím:	kavicsut@gmail.com

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik.

13. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek (Vállalkozó) kell teljesítenie.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárás során előírt kizáró okok hatálya alatt, amely alvállalkozókat a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás során nem nevezett meg.

A Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevinni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Ezen szervezetek/szakemberek bevonása kizárólag akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó ezen szervezet/szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel/szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel/szakemberrel együtt felelt meg.

A szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozóként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi személy átalakul, szétválík, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha maga teljesített volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján folyamatos megvizsgálja – és eltérés esetén felhívja a Vállalkozót a jogszabályoknak megfelelő eljárásra –, hogy:

- a teljesítésben csak a megfelelő alvállalkozók vesznek részt;
- az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát;
- a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vesz igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

14. A szerződés mindennemű módosítása kizárólag írásban érvényes. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt előírások teljes körűen figyelembe vételével kerülhet sor.

15. Minden, a jelen szerződésben foglaltakat érintő kérdésben való értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax, e-mail) kell történnie. Az e-mail vagy fax útján küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a fax vagy e-mail címzett általi vételekor áll be azzal a feltétellel, hogy azt később ajánlott levélben is megkapta.

16. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

17. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

18. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19. A Vállalkozási szerződés 6.18. pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb, vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

21. A felek vitás ügyekben a pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét kötik ki.

22. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi – függetlenül attól, hogy azok fizikailag csatolásra kerülnek-e a szerződéshez – a Vállalkozó cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási címpéldány vagy aláírás mintája, valamint a tevékenységi felelősségbiztosítást igazoló okirat.


23. A szerződés magyar nyelven, 6 db eredeti példányban készül, amelyből a Megrendelő 5 db, a Vállalkozó 1 db eredeti példányban részesül.

24. Felek a jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2016. május 18.


Hatvan Város Önkormányzata
Megrendelő




KAVICSÚT KFT.
Vállalkozó

