

Szám: \_\_\_\_\_/2017.

**Előkészítésben közreműködött:**  
**Papp Csaba beruházási ügyintéző****ELŐTERJESZTÉS**  
kivitelezési munkával kapcsolatos döntésről

Tisztelt Bizottság!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 1292/2014. (XII.18.) sz. határozatában döntött arról, hogy a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a ZERON Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3.). A céggel 13.599.494,- Ft +ÁFA ajánlati áron vállalkozási szerződés került megkötésre.

A kivitelezés során a megbízott műszaki ellenőrrel egyeztetve a megrendelt munkák teljes körű megvalósításától a megrendelő elállással élt.

A műszaki ellenőr által készített és az érintett felekkel egyeztetett elszámolási ajánlat szerint az elvégzett kivitelezési munkákra az eredeti vállalási összegtől eltérően a ZERON Zrt.-t bruttó 5.388.775,- Ft összegű arányos vállalkozási díj illeti meg, mely összeget a megrendelő közreműködő képviselői és a kivitelező is elfogadtak.

Az eredeti szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz képest a megrendelői elállás miatt a kisebb mennyiségű kivitelezés és kisebb összegű kifizetés utólagos jóváhagyására van szükség.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kötött vállalkozási szerződésben foglalt munkák teljes körű elvégzésétől történő megrendelői elállás miatt a ZERON Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) vállalkozó bruttó 5.388.775,- Ft értékben történő teljesítését és ezen összeg kifizetését utólagosan jóváhagyja.

**Határidő:** azonnal (kivitelező értesítésére)**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2017. január 31.

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyzőSchósz Gabriella  
irodavezető