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ELŐTERJESZTÉS
gyalogátkelőhelyek elektromos munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

Tisztelt Bizottság!

Hatvan Város Önkormányzata négy gyalogátkelőhely elektromos munkáinak kivitelezésére szerző-
dést kötött Kovács Zoltán egyéni vállalkozóval 2017. május 22-én a Pénzügyi, Gazdasági és Város-
fejlesztési  Bizottság 234/2017.  (IV.  26.)  számú határozata alapján. A Hatvan,  Boldogi  bekötőút
0+055,7 km szelvényében épülő gyalogátkelőhely elektromos munkáira adott ajánlatban szerepelt
két új kandeláber beépítése és azok engedélyezési tervének elkészítése. A közműszolgáltatóval tör-
tént egyeztetés során megállapításra került, hogy nem szükséges új kandeláberek beépítése, hanem
elegendő a meglévő kandeláberre új fényforrást elhelyezni. Nem kerül beépítésre 2 db kandeláber, 2
db alaptest, 2 db kandeláber szerelőlap, 1 db lámpakar, 1 db lámpatest, 50 m kábelszalag, 2 db ká-
belvégelzáró. Elmarad a tervezés, a daruzás, a földmunka költsége, valamint csökken a munkadíj a
kisebb műszaki tartalom miatt. A műszaki tartalom csökkenése miatt a Hatvan, Boldogi bekötőút
0+055,7 km szelvényében épülő gyalogátkelőhely elektromos munkáinak költsége 1.750.695,- Ft-
tal csökken. A szerződés módosítása szükséges a műszaki tartalom csökkenése és a vállalkozói díj
bruttó 2.629.662,- Ft-ra történő csökkenése miatt.

Kérem a Tisztelt  Bizottságot,  hogy szíveskedjen a fenti  előterjesztést  megtárgyalni  és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  képviselő-testület,  valamint  szervei,
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.
melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva  hozzájárul  a  Hatvan  város  belterületén
gyalogátkelőhelyek  létesítéséhez  kapcsolódó  elektromos  munkákra  vonatkozóan  Kovács  Zoltán
egyéni  vállalkozóval  (székhely:  3000  Hatvan,  Gorkij  u.  8.)  megkötött  szerződés  közös
megegyezéssel történő módosításához, a műszaki tartalom és a vállalkozói díj bruttó 2.629.662,- Ft-
ra történő csökkentésével.

Határidő: 2017. október 13. (szerződés módosításra)

Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

Hatvan, 2017. szeptember 21.

Schósz Gabriella
irodavezető

 Látta: 
dr. Szikszai Márta

jegyző



Hatvan, 3. sz. főút - boldogi út körforgalom boldogi úti csomópontban közvilágítás bővítésének műszaki tartalom csökkenése

Műszaki tartalom
Ár eredeti műszaki tartalom esetén Ár műszaki tartalom csökkenése esetén

Anyag
4x25 NYY kábel 50 Nem kell 0
8m kandeláber 2 Nem kell 0
Alaptest 2 Nem kell 0
kandeláber szerelőlap 2 Nem kell 0
Lámpakar 2 Kell 1
Lámpatest, NA 400 W 2 Kell 1
kábelszalag 50 50 Nem kell 50 0
Sorkapcsok 1 Kell 1
Kábelvégelzáró 2 Nem kell 0
Terveztetés 1 Nem kell 0
Daruzás 2 Nem kell 0
Földmunka 1 Nem kell 0
Munkadíj 1 1

- Kábelárok készítése Nem kell
- Kandeláber alaptest elkészítése Nem kell
- 2 db kandeláber beállítása Nem kell
- kábelfektetés, kábelfejek megszerelése Nem kell

- terület helyreállítása Nem kell
- Lámpatest felszerelése kandeláberre Kell

- Hálózat beüzemelése Kell
- Érintésvédelmi mérések elvégzése Kell

Fényerősség mérés 1 Kell 1

Összesen Nettó

ÁFA 27 %

Összesen Bruttó

műszaki 
tartalom 
esetén

1 065 500 142 000
1 800 90 000 1 800

315 000 630 000 315 000
25 000 50 000 25 000
10 000 20 000 10 000
40 000 80 000 40 000 40 000
82 000 164 000 82 000 82 000

2 500
20 000 20 000 20 000 20 000

4 500 9 000 4 500
135 000 135 000 135 000

25 000 50 000 25 000
150 000 150 000 150 000
240 000 240 000 120 000 120 000

30 000 30 000 30 000 30 000

1 670 500 292 000

451 035 78 840

2 121 535 370 840


