

Szám: HAT/2870- ____ / 2020.

Előkészítésben közreműködött:
Baranyi Lajosné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útsatlakozásainak kivitelezéséhez
szükséges pótmunkák kivitelezőjének kiválasztásáról

Tisztelt Bizottság!

A 33/2020. (IV.30.) számú határozatában Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útsatlakozásainak kivitelezési munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízta meg bruttó 15.330.459,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Az útsatlakozások kivitelezései vállalkozói szerződés keretében folyamatban vannak. A gyalogos bejáró kivitelezése még nem kezdődött meg. A gyalogos bejáró helyén gyalogos átvezetés tervezése van folyamatban. A gyalogos átvezetés tervezése során a gyalogosok biztonsága érdekében kibővített műszaki tartalmú tervet kellett elkészíteni az engedélyek megszerzése miatt. Ahhoz, hogy a gyalogos átvezetéshez az ideiglenes járdacsatlakozást ne kelljen a későbbiek folyamán visszabontani és átépíteni, ezért javasoljuk már most megépíteni a kibővített műszaki tartalommal. A kibővített műszaki tartalom pótmunkát eredményez.

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján árajánlatok kerültek bekérésre a pótmunkát eredményező gyalogos bejáró módosított tervére vonatkozóan, melyek az alábbiak:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kavicsút Kft.
(székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.) | 10.061.639,- Ft |
| 2. Green Street Kft.
(székhely: 3300 Eger, Dr. Kapor Elemér utca 20.) | 10.477.500,- Ft |
| 3. MézSORÁS-Építőipari Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) | 10.550.000,- Ft
alanyi ÁFA mentes |

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útsatlakozásainak kivitelezésére vonatkozó bruttó 15.330.459,- Ft bruttó összegű ajánlata négy költségvetésből áll össze, melyből az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft. A szerződéses ajánlatban négy fa kivágásának költsége szerepel az utak költségvetésében bruttó 72.390,- Ft össz-



szeggel. A kivitelezés megkezdése előtt a Hatvani Szolgáltató Kft. által kivágásra kerültek a fák, ezért ennek díja az út kivitelezője által nem számolható el. A Kavicsút Kft. bruttó 10.061.639,- Ft-os árajánlatából levonásra került a 33/2020. (IV.30.) számú polgármesteri határozat alapján a Kavicsút Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés szerint az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft összegben, valamint négy fa kivágásának költsége bruttó 72.390., Ft összegben, ezért mindösszesen bruttó 8.009.995,- Ft összegű vállalkozási díj növekedést szükséges a szerződésmódosítás során figyelembe venni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útsatlakozásainak kivitelezéséhez szükséges pótmunkák elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízta meg bruttó 8.009.995,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A Kavicsút Kft. bruttó 10.061.639,- Ft-os árajánlatából levonásra került a 33/2020. (IV.30.) számú polgármesteri határozat alapján a Kavicsút Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés szerint az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft összegben, valamint négy fa kivágásának költsége bruttó 72.390,- Ft összegben.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások költséghely soron rendelkezésre áll.

Határidő: 2020. július 14. (szerződésmódosításra)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2020. június 29.

Schósz Gabriella
irodavezető

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani, 5331/40 hrsz-ú ingatlan ideiglenes közúti útsatlakozásainak kivitelezéséhez végzendő pótmunkákra bruttó **8.009.995,- Ft** összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú önkormányzati rendeletben, a városüzemeltetési kiadások terhére rendelkezésre áll.

Hatvan, 2020. június 29.

.....
gazdálkodási irodavezető

