

Előterjesztés
a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet tervez benyújtani 2021. december 1-ig, melynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyés kert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 2020. évi bölcsődefejlesztésre vonatkozó igényfelmérésben Hatvan Város Önkormányzata is részt vett, melynek eredményeképpen került megállapításra egy új 24 férőhelyes bölcsőde kialakítása, építése.

Az igényelhető támogatás maximális összege új bölcsőde építése esetén maximum 576 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 12 millió Ft. A támogatás intenzitása 85%-a. A saját forrás mértéke meghatározott támogatási intenzitás szerint 15 %, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 50.001 Ft/lakos felett van. A beruházás összköltsége bruttó 321 403 154 Ft, ebből az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A saját forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft.

A pályázat végső benyújtási határideje 2021. december 1., a pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton történik az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A pályázatokról a miniszter évente több alkalommal, a pályázatok beérkezésének üteméhez igazodva hoz döntést úgy, hogy a döntés végső határideje: 2022. április 30.

Ehhez kapcsolódóan a Pénzügyminisztérium kérésének megfelelően szükséges összeállítanunk egy ütemtervet, amely a pozitív miniszteri döntés esetén tartalmazza a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését.

Tekintettel a fentebb foglaltakra, miszerint a pályázat elbírálásáról szóló végső miniszteri döntés 2022 áprilisára várható, így az erről szóló értesítést követően a III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és elkészül a kiviteli terv, majd kiválasztásra kerül a közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést.

A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban:

- I. 2022. december – 2023 február
 - Munkaterület átadása a kivitelező részére
 - Műszaki ellenőr megkezdte tevékenységét
 - Építés 25%-os készültségi fokban (alapozás, lábazatfalak, talajnedvesség elleni szigetelés, főfalak, földemek)
 - Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.
- II. 2023. március - április
 - Építés 50%-os készültségi fokban (tetőszerkezet, tetőfedés, bádoggyszerkezet, nyílászárók)
 - Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.



- III. 2023. június- augusztus
- Építés 75%-os készültségi fokban (aljazatkészítés, belső felületképzések, burkolatok)
 - Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.
- IV. 2023.szeptember- november
- Építés 100%-os készültségi fokban (gépészeti és villanszerelési munkák, tereprendezés)
 - Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
 - Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére
 - Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 787 Ft.

Az építés várható befejezése 2023. november 30.

A pályázat előkészítésére, lebonyolítására a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján munkacsoportot kell választani. A munkacsoportba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési képviselő, bizottság nem képviselő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1.Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra, amelynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyés kert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A beruházás összköltsége: bruttó 321 403 154 Ft. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A támogatási intenzitás 85 %-os. Saját forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 2022. április végéig történő pozitív elbírálása esetén a megvalósulás és finanszírozás időbeni ütemezését az alábbiak szerint valósítja meg:

A 2022. III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és elkészül a kiviteli terv, majd kiválasztásra kerül a közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést.

A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban:

- I. 2022. december – 2023 február
- Munkaterület átadása a kivitelező részére
 - Műszaki ellenőr megkezdte tevékenységét
 - Építés 25%-os készültségi fokban (alapozás, lábazatifalak, talajnedvesség elleni szigetelés, főfalak, földemek)



- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.

II. 2023. március - április

- Építés 50%-os készültségi fokban (tetőszerkezet, tetőfedés, bádogosszerkezet, nyílászárók)
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.

III. 2023. június -augusztus

- Építés 75%-os készültségi fokban (aljzatkészítés, belső felületképzések, burkolatok)
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 789 Ft.

IV. 2023.szeptember-november

- Építés 100%-os készültségi fokban (gépészeti és villanyszerelési munkák, tereprendezés)
- Jogszályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
- Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére
- Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 787 Ft.

Az építés várható befejezése 2023. november 30.

Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3.Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

- 1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
- 2.) Rátkai Attila főépítész;
- 3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
- 4.) Schmidt Gábor beruházási ügyintéző;
- 5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2021. november 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan Város Önkormányzata által benyújtandó „Bölcsődei fejlesztési program” című, 85%-os intenzitású, 321.403.154,- Ft összköltségű pályázat (melynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyés kert Óvoda területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése) elnyerése esetén **bruttó 48.210.473,- Ft** összegű önrész teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Hatvan, 2021. november 18.

.....
gazdálkodási irodavezető

