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ELŐTERJESZTÉS
a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére

megkötött szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 414/2021. (V. 27.) számú polgármesteri  határozattal  a hatvani István király utca önkor-
mányzati tulajdonú útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-
elvezető csatorna kivitelezésével a Kavicsút Kft. (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) ke-
rült megbízásra, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő, bruttó 30.621.605,-
Ft összegben. 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a kivitelezéssel érintett útszakasszal határos ingatla-
nok tulajdonosai kérték, hogy a bal oldali járda ne épüljön meg, valamint az útszakaszon nagy
sebességgel áthaladók sebességének lassítása érdekében forgalomlassító borda beépítését és a
hozzá kapcsolódó KRESZ táblák kihelyezését javasolták. Hatvan Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 168/2021. (IX. 29.)
sz. határozatával döntött a forgalomlassító elemek elhelyezéséről. 
Kivitelezés  közben a földben lévő közművek valós  elhelyezkedését  figyelembe  véve és  a
szabványoknak megfelelő keresztezésük miatt módosítani kellett a csapadék csatorna nyom-
vonalát, valamint további aknák beépítése vált szükségessé. Az útpálya elején, az István király
utca 1. számú ingatlan előtt lévő villanyoszlop nagy terjedelmű betongyámja belesett a terve-
zett útpálya nyomvonalába. Annak érdekében, hogy a villanyoszlopot ne kelljen áthelyezni az
út tengelyét a kezdőszelvényben 1 m-el déli irányba kellett eltolni, melynek következtében a
páratlan oldali ingatlanok előtti kapubejárók felülete és a zöld felület nagysága megnöveke-
dett. Az út nyomvonalának módosítása miatt a Géza fejedelem utcai csatlakozásnál a magas-
sági  adatok  kis  mértékben  módosultak,  ezért  a  csomópontban  lévő  közműszerelvényeket
szintre kellett  emelni és a humuszterítést nagyobb felületen kellett  elvégezni az ingatlanok
mellett lévő területekhez történő igazítás miatt. A kedvezőbb csapadékvíz-elvezetés biztosítá-
sa érdekében a kiemelt szegély mellé a terven nem szereplő plusz futósor került beépítésre
megrendelői kérésre. Az elmaradó és a többlet munkákra vonatkozóan a kivitelező módosított
költségvetést készített az eredeti költségvetésben szereplő egységárakon, melynek végösszege
bruttó 29.976.826,- Ft. A munkák műszaki tartalmának és a vállalkozói díj változása miatt a
kivitelezővel megkötött szerződést módosítani szükséges.

Kérem a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni,
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani István király utca önkormányzati
tulajdonú útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-elvezető
csatorna  kivitelezésére  a  Kavicsút  Kft.-vel  (1046  Budapest,  Wolfner  utca  6.  1  /103.)
megkötött  szerződését  a  műszaki  tartalom  változása  miatt  módosítja  oly  módon,  hogy  a
vállalkozói díj bruttó 29.976.826,- Ft-ra módosul.



A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozási  szerződést
módosító okirat aláírására.

Határidő: 2021. november 30. (szerződés módosítására)
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