

Előkészítésben közreműködött: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Szám: HAT/3919- /2021.

Előterjesztés
„a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a Balassi Bálint úti járda felújítására vonatkozóan 2021. március 12-én benyújtotta a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz a 126/2021. (III.4.) számú polgármesteri határozat szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021.évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhíváson bruttó 20.902.215.-Ft támogatást nyert és a 117/2021. (IX.2.) sz. határozatával a Balassi Bálint úti járda felújításának elvégzésével az ATLASZ-CONTRACT Kft.-t bízta meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 43.431.720.- Ft összegben.

A beruházás folyamatban van, az érintett lakosok és az érintett közintézmények dolgozói október elején kiértesítésre kerültek, a munkaterület átadása 2021. október 11-én megtörtént, a munkálatok keretében a Hatvani Járási Hivatal és a Vas Gereben utca közötti szakasz felújítása történik meg, ami magában foglalja a térkőburkolat kialakítását, szegélykövek lerakását és a csatorna-szerelvények szintbehelyezését.

A kivitelező cég ügyvezetője 2021.november 11-én írásban jelezte, hogy sem a pályázati dokumentációban, sem az ajánlatkérésben, sem a kivitelezői kiválasztás során benyújtott ajánlatában nem szerepel a térkövezhető 12 db iker és 2 db szimpla un. MATÁV távközlési akna keret+ fedlap beszerzése, sem szintre emelése és a beruházás szakszerű kivitelezéséhez elengedhetetlen a pótmunka beszerzése és elvégzése.

Tekintettel arra, hogy a beruházás során valóban indokolt a távközlési akna keretek és fedlapok beszerzése és beépítése, ezért 2021.november 16-án árajánlatok kerültek kiküldésre, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek határidőn belül:

A beszerzésre és beépítésre vonatkozóan a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján árajánlatokat szereztünk be, melyek az alábbiak:

1.) OMEGA_ZOLAS Kft. **bruttó 4.021.836,- Ft**
(Cégnév: OMEGA_ZOLAS Kft. székhely: 1035 Budapest, Miklós u.13.8/42.)

2.) Á.B.T.93 Kft. **bruttó 3.097.621.-Ft**
(Cégnév: Á.B.T.93 Kft. székhely: 2700 Cegléd Dózsa Gy. u. 1.35.)

3.) ATLASZ-CONTRACT Kft. **bruttó 2.392.578.- Ft**
(Cégnév: ATLASZ-CONTRACT Építőipari és Szolgáltató Kft.; székhely: 5137 Jászkisér, Kitterberger utca 11.)

Mivel a legkedvezőbb ajánlatot az ATLASZ-CONTRACT Építőipari és Szolgáltató Kft (székhely: 5137 Jászkisér, Kitterberger utca 11.) adta bruttó **2.392.578.- Ft,-** Ft összegben, ezért ezzel a vállalkozással célszerű a pótmunkára vonatkozó munkálatokat elvégezni, s így a vállalkozási szerződését módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel (székhely: 5137 Jászkísér, Kittemberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti járda felújítás” tárgyú szerződést a műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből adódóan (12 db iker és 2 db szimpla ún. MATÁV távközlési akna keret+fedlap beszerzése és beépítése) módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.

A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2.392.578.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletben szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2021. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2021. november 16.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan Város Önkormányzata és az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel (székhely: 5137 Jászkísér, Kitterberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti járda felújítás” tárgyú szerződés módosítására, műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből adódó további bruttó 2.392.578.-Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletben szereplő „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll."

Hatvan, 2021. november 17.

.....
gazdálkodási irodavezető

