

Szám: HAT/394-____/2022.

Előkészítésben közreműködött:
Kovács Sándor irodavezető helyettes

ELŐTERJESZTÉS

**a 426/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat, valamint a fedett kerékpártárolók
beszerzésére és telepítésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 426/2022. (VI. 30.) számú határozatával 3 db fedett kerékpártároló beszerzésével, valamint azoknak a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejárata mellett az intézmények igazgatóival egyeztetett helyen történő telepítésével és térkő burkolat elkészítésével a NORMA-BAU Kft.-t bízta meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 18.516.600,- Ft összegben.

Az árajánlatokat a vállalkozóknak olyan módon kellett elkészíteni, hogy abban az MMCITÉ HU Kft. által forgalmazott *AE-V310-02SS* típusú kerékpártárolók elhelyezésére tegyenek ajánlatot, azzal, hogy alternatívaként az ajánlatukban szerepeltetniük kellett az *EDG1100-02* típusú kerékpártároló elhelyezését. Az árajánlat kérésre csak a NORMA-BAU Kft. adott árajánlatot.

A 426/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozatban az *AE-V310-02SS* típusú kerékpártároló elhelyezését figyelembe véve került sor a telepítési költség bruttó 18.516.600,- Ft összegű meghatározására. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője jelezte, hogy szeretné, ha az *EDG1100-02* típusú kerékpártároló kerülne inkább elhelyezésre, melyet a többi intézményvezető is elfogadott. A kezdeményezés szerinti településképi egyeztetések befejezésére a vállalkozási szerződés megkötését követően került sor.

A NORMA-BAU Kft. ajánlata szerint az EDG110-02 típusszámú fedett kerékpártárolók beszerzése és telepítése esetén a vállalkozói díj 14.554.200,- Ft összegre csökken. A vállalkozóval történt egyeztetések alapján lehetőség van a megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni!

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 426/2022. (VI. 30.) számú határozatát módosítja olyan módon, hogy a „bruttó 18.516.600,- Ft összegben” szövegrész helyébe a „bruttó 14.554.200,- Ft összegben” szövegrész lép.

Határidő: 2022. szeptember 15. (határozat módosítására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NORMA-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 3 db fedett kerékpártároló beszerzésére, valamint azoknak a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejárata mellett történő telepítésére és térkőburkolat elkészítésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződést módosítja olyan módon, hogy a vállalkozónak EDG110-02 típusú kerékpártárolókat kell beszereznie és telepítenie bruttó 14.554.200,- Ft összegben.

Határidő: 2022. szeptember 15. (vállalkozási szerződés módosítására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. augusztus 26.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

