
Előkészítésben közreműködött: Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség felhívására  az  önkormányzat  2013.  február  11-én pályázatot 
nyújtott be KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszám alatt a „Hatvan, Kossuth Általános Iskola 
és 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” tárgyában és KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-
0143  kódszámon a „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyában.

A kivitelezés megkezdése előtt valamennyi épület esetében kiviteli terveket kívántunk készíttetni, 
ehhez épületenként három-három árajánlat került bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) 
bekezdésének megfelelően. 

1.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  761/2013  (X.  31.)  határozat  alapján  a 
Kossuth  Lajos  Általános  Iskola  épületenergetikai  fejlesztéséhez  szükséges  kiviteli  tervek 
elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 2.780.030.- Ft összegben.

2.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  763/2013  (X.  31.)  határozat  alapján  a 
Polgármesteri  Hivatal épületenergetikai  fejlesztéséhez  szükséges  kiviteli  tervek  elkészítésével  a 
Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 1.936.750.- Ft összegben.

3.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  764/2013 (X.  31.)   határozat  alapján  a 
Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 
37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 389.890.- Ft összegben.

A tervezési szerződések mindkét fél részéről aláírásra kerültek, azonban a tervezők jelezték, hogy a 
kiviteli tervek szerződésben vállalt határidőre történő elkészítése nem lehetséges, ezért Megrendelő 
a megkötött tervezési szerződéseket közös megegyezéssel meg kívánta szüntetni. Erről a Képviselő-
testület a 13/2014. (I. 9.), a 15/2014. (I. 9.) és a 16/2014. (I. 9.) számú határozataival döntött. A 
kiviteli  tervek határidőben történő  elkészítése céljából  a közbeszerzési  eljárások kiviteli  terv és 
kivitelezés tárgyában kerültek kiírásra, azonban a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Polgármesteri 
Hivatal  és  a  Varázskapu  Óvoda  épület  esetében  a  közbeszerzési  eljárás  eredménytelen  lett. 
Tekintettel  arra,  hogy a szerződéseket  megszüntető  okiratok még nem kerültek aláírásra,  így a 
további határidőbeli csúszások elkerülése végett az Önkormányzat a korábban megkezdett kiviteli 
tervek befejezése mellett  döntött.  A képviselő-testület a 13/2014. (I.  9.),  a 15/2014. (I.  9.) és a 
16/2014.  (I.  9.)  határozatokat  hatályon  kívül  helyezte.  A tervezési  munkák  a  fenti  időszakra 



terjedően leálltak, a munkák későbbi újraindítása miatt  a kiviteli  tervek elkészítésére vonatkozó 
eredeti véghatáridőt 2013. december 31-ről módosítani szükséges 2014. február 12-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú 
pályázat keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. 
u. 37.)  2013. november 20-án megkötött szerződést a   teljesítési véghatáridő  tekintetében 2013. 
december 31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2.Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú 
pályázat  keretén  belül  a  Varázskapu  Óvoda épületenergetikai  fejlesztéséhez  szükséges  kiviteli 
tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 
2013. november 20-án megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 
31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 
a szerződést módosító okirat aláírására.

Határid ő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú 
pályázat keretén belül  a Polgármesteri  Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli 
tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 
2013. november 20-án megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 
31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 
a szerződést módosító okirat aláírására.

Határid ő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. március 3.

Látta: dr. Szikszai Márta                                                                       Szabó Zsolt
          jegyző                            polgármester  


