

ELŐTERJESZTÉS**Épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. március 17-i ülésén a **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143** kódszámú, **„Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda épületenergetikai fejlesztése”** című pályázatával kapcsolatban a 142/2015. (III. 17.) számú határozatával döntött a támogatási összeg és a műszaki tartalomra vonatkozó Támogatási szerződés módosításáról, valamint a 143/2015. (III. 17.) számú határozatával döntött arról, miszerint az önerő biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz.

A Támogatási szerződés előkészítése során megállapításra került, hogy a műszaki tartalomban történő változások a korábban tervezetthez képest egy magasabb összegű projekt összköltség mellett valósíthatók meg. Ez alapján a projekt tervezett bruttó összköltsége 357.958.542,-Ft-tal, azaz 528.837.415,-Ft-ra emelkedett, amelyből 524.981.060,-Ft elszámolható a projektben, így fennmaradó 3.856.355,-Ft-ot, amely a projekt része, de nem támogatható, az önkormányzatnak szükséges biztosítani. Mivel a támogatás intenzitása továbbra is 85%, a 15%-os önerész biztosításához Hatvan Város Önkormányzata az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást megpályázhatja.

Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés módosítását érintően a korábban tervezetthez képest a műszaki tartalom a tetőszigeteléssel kiegészült, megváltozott a projekt tervezett összköltsége, és ezzel párhuzamosan a projekt megvalósulása esetén a várható megtakarítás is, így az erre vonatkozó korábban hozott határozatokat módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a következő határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2015 (III. 17.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143** azonosítószámú **„Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda épületenergetikai fejlesztése”** című pályázat Támogatási Szerződését a támogatási összeg és a műszaki tartalom tekintetében. A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, a Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztésével kibővült műszaki tartalomnak megfelelően a projekt bruttó összköltsége 357.958.542,-Ft-tal emelkedik, amelyből 354.102.187,-Ft a pályázat keretén belül elszámolható. A fennmaradó, pályázati forrásból nem elszámolható 3.856.355,-Ft az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. április 30. (Támogatási Szerződés módosítására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2015 (III. 17.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143** azonosítószámú „**Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda épületenergetikai fejlesztése**” című pályázat vonatkozásában a 357.958.542,-Ft-tal megnövekedett projekt bruttó összköltséghez, amelyből 354.102.187,-Ft a pályázat keretén belül elszámolható, szükséges 15% mértékű, azaz bruttó 53.115.328,-Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2015. április 30. (pályázat benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Hatvan, 2015. április 10.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, *hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat kibővítéséhez kapcsolódó bruttó összköltség és a pályázat keretén belül elszámolható költség fennmaradó különbségére a pénzügyi forrás bruttó 3.856.355,- Ft összegben Hatvan város költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” terhére rendelkezésre áll.*

Hatvan, 2015. április 10.

.....
gazdálkodási irodavezető

