

Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében közbeszerzési és egyéb döntések meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

I.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) sz. határozatban döntött arról, hogy a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást indít. A nevezett határozatot a Képviselő-testület az eljárás becsült értéke tekintetében az 394/2015. (V. 28.) sz. határozatával módosította.

A beszerzés elfogadott végleges becsült értéke nettó 390.613.858,-Ft.

A bíráló bizottság a következő személyekből tevődött össze:

- 1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
- 2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
- 3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
- 4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
- 5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

A nyílt közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.

Összesített ajánlati ár: 477.397.260,-Ft

Az ajánlatbontást követően a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet Hiánypótlási felhívást adott ki, amelynek az ajánlattevő megfelelő módon eleget tett, ezért az ajánlat érvényessé és értékelésre alkalmassá vált.

A bíráló bizottság az egyetlen érvényesnek tekintett ajánlatban megjelölt ajánlati árat értékelve megállapította, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat magasabb árat tartalmaz, mint az eljárás becsült értéke és a pályázati forrásból a jelenlegi információk szerint rendelkezésre álló fedezet összege.

Az eljárás során előírt 2 %-os tartalékkerettel megnövelt árajánlat összesen bruttó 122.340.811,-Ft-tal haladja meg a közbeszerzési eljárás megindításakor meghatározott becsült értéket.

Hatvan Város Önkormányzata a szükséges többletforrás biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. § (2) bekezdése alapján a Támogatási szerződés módosítása iránt kérelmet nyújtott be 2015. augusztus 14-én, amelynek elbírálása a mai napig nem történt meg.

Az ajánlatkérő megállapította azt is, hogy a kapcsolódó pályázat esetében előírás, hogy a kivitelezési munkákat legkésőbb 2015. december 15-ig be kell fejezni.

A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő 90 napos teljesítési határidővel vállalta a munkák elvégzését, amellet, hogy a vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő részére előírt ajánlati kötöttség 2015. október 2-án lejár, amely azt is jelenti, hogy ezen időpontig javasolt dönteni az eljárás eredménye tárgyában.

Az ajánlatkérő többszöri alkalommal is megkísérelte a Közreműködő Szervezet eljárásának a felgyorsítását annak érdekében, hogy a Támogatási szerződés módosítása iránt kérelmet mielőbb elbírálja, de a legutóbb kapott tájékoztatás szerint nem biztosított, hogy erre a közeljövőben sor kerül.

Ennek alapján a meglévő információk szerint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez csak abban az esetben áll rendelkezésre a teljes pénzügyi fedezet, ha a pályázati támogatáson túl az önkormányzat bruttó 122.340.811,-Ft összegben fejlesztési hitel terhére biztosítja a szükséges többletforrást.

Emellett a projekt megvalósítását veszélyezteti, hogy a Közreműködő Szervezet döntésének elhúzódnása nyomán a kivitelezési munkák 2015. december 15-ig történő elvégzésének lehetősége is veszélybe került.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 76. § (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilváníthatja, ha egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Mivel a tárgyi projekt esetében megállapítható, hogy a kapcsolódó pályázatban előírt határidőig történő teljesítéshez haladéktalanul szerződést kellene kötni az egyetlen ajánlattevővel, azonban a Közreműködő szervezet a mai napig nem adott tájékoztatást arról, hogy az adott pályázat keretében a teljesítéshez szükséges anyagi forrás biztosított-e, ezért javasolt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítani, mert ellenkező esetben az önkormányzatnak jelentős anyagi terhet kellene felvállalni.

II.)

Hatvan Város Önkormányzata, mint jelen pályázat kedvezményezettje a Támogatási Szerződést 2015. május 11-én írta alá. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indítottunk a közbeszerzési eljárásra megbízott lebonyolító, a Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda által annak érdekében, hogy a projekt a befejezési határidőre, 2015. december 15. napjára, teljes körűen megvalósuljon. A jelenleg hatályos jogszabályok és az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint határidő hosszabbításra nincs mód és lehetőség. A közbeszerzési eljárásban rögzített feltételek között szerepelt, hogy a kivitelezési határidő 90 naptári nap. A nyílt eljárás során hat vállalkozás váltotta ki a közbeszerzési dokumentációt, ennek ellenére 2015. augusztus 3-án egyetlen érvényes árajánlat érkezett, melynek ajánlati összege nettó 477.397.360,- Ft (bruttó 606.294.647,- Ft) volt, amely a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló összeget bruttó 110.215.047,- Ft-tal haladta meg. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. §-ára hivatkozva 2015. augusztus 14-én kértük a támogatási összeg bruttó 98.930.924,- Ft-tal való megnövelését a Támogatási Szerződés módosításának formájában. Ezzel párhuzamosan a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) 2015. május 13-án indította el a fenti tárgyú eljárásra vonatkozó közbeszerzési ellenőrzést. Az általuk kibocsátott minőségellenőrzési tanúsítvány meglelte a feltétele a kivitelezési tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének. A szabályosságról szóló minőségellenőrzési tanúsítvány 2015. szeptember 10-én kiállításra került.

Hatvan Város Önkormányzata mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatóságánál, mind a Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályán többszöri alkalommal kérte a többletforrás megítéléséről szóló döntés eredményéről szóló mielőbbi tájékoztatást, amely a mai napig nem érkezett meg.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 625/2015. (IX.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőnek minősített VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.-vel megkötendő vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj teljes összegére a pályázati forrásból biztosított összegen felül pénzügyi forrást fejlesztési hitel terhére nem biztosít.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 626/2015. (IX.15.) számú határozatában pedig úgy döntött, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés módosítására benyújtott kérelem elbírálása megtörténik, csak abban az esetben határoz a vállalkozási szerződéshez szükséges többletforrásról.

Tekintettel arra, hogy a többletforrásról szóló Támogatási Szerződés módosításról döntés még nem született, emiatt a kivitelezési munkákról szóló közbeszerzési eljárás eredménytelennek minősül, ezért a beruházás a projekt befejezési határidejéig (2015. december 15.) nem megvalósítható.

A Támogatási Szerződés 15.2. pontja szerint Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenőleges hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatásnak az elállás időpontjáig folyósított összegét, jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás – vagy annak egyes részletei – kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A fentiekben összefoglalt tényekre való tekintettel, célszerű és javasolt a Támogatási Szerződéstől elállni, miután a projekt megvalósítása nem lehetséges.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni!

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult és a 394/2015. (V. 28.) számú határozatával módosított, az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 76. § (1) bekezdés c) pont alapján, tekintettel arra, hogy az egyetlen, ajánlatot benyújtó ajánlattevő nem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Határidő: 2015. október 2. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.2.1A-15/1-2015-0007 azonosító számú, „Paletta- Szín és tér Hatvan város szívében” című pályázatának Támogatási Szerződésétől eláll, mert neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán annak teljesítésére nem képes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az elállásról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. október 5. (az elállásról szóló nyilatkozat megküldésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2015. szeptember 30.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző

