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ELŐTERJESZTÉS
Hatvan város szennyvíz közműveit érintő építőipari munkákra és beépítéssel komplett

gépbeszerzésekre vonatkozó szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  alapján  a  víziközmű-szolgáltató
(Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.)  az  ellátásért  felelős  víziközmű tulajdonos  önkormányzat  részére
külön  megállapodás  alapján  bérleti  díjat  (használati  díjat)  fizet.  A törvény 18.  §-a  szerint  az
ellátásért felelős ezen elkülönítetten kezelendő bevételét kizárólag a víziközművekkel kapcsolatos
beruházásokra használhatja fel.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  782/2016. (IX. 29.) számú határozatával  arról
döntött,  hogy  a gördülő  fejlesztési  tervhez  kapcsolódó  2016.  évi  ivóvíz/szennyvíz  ágazati
beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt.  végezze el. A felek a vállalkozási
szerződést 2016. október 11-én írták alá. A szerződés teljesítésének határideje 2017. július 31. 

A szerződés 1. pontja tételesen tartalmazza a megrendelt építőipari és felújítási munkákat. 

A vízmű  2017.  június  23-án  kelt  levele  szerint  a  munkák  egy  tétel  kivételével  megfelelő
minőségben  és  műszaki  tartalommal  elkészültek.  A Kölcsey  Ferenc  utcától  a  Bezerédi  utcai
végátemelőig  történő  csatornahálózat  bélelését  és  felújítását  a  vízmű  Hatvani  Üzemegysége
műszakilag átvizsgáltatta. Az elkészült állapotfelvétel és szakvélemény alapján a teljes csatorna
szakaszon nem indokolt a teljes bélelés felújítása. A szennyvízcsatorna szerkezetileg megfelelő, a
korábban  feltárt  hibák  jelentősen  nem romlottak,  kiugróan  rossz  részek  nem  találhatóak.  Az
üzemegység állásfoglalása alapján a feltárt hibákat pontszerűen javítanák. Előadottak alapján a
vízmű  kérte  a  műszaki  tartalom  olyan  jellegű  módosítását,  hogy  a  jelzett  szennyvízcsatorna
szakasz  pontszerű  javítását  elvégezze  és  az  így  keletkező  költségmegtakarítást  a  iszapprés
korszerűsítésére fordítanák, tekintettel arra is, hogy a műszaki szemlebizottság sürgetőnek tartja
az ezzel kapcsolatos problémák kezelését. 

Előadottak alapján javasolom, hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást az önkormányzat és a
vízmű közötti szerződés módosításának aláírására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300
Eger, Hadnagy utca 2.) a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati
beruházások in-house módon történő elvégzésére 2016. október 11-én kötött vállalkozási szerződést



módosítja aszerint, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. a Hatvan, Kölcsey Ferenc utcától a Bezerédi
utcai végátemelőig történő szennyvízcsatorna hálózat bélelése és felújítása helyett, annak pontszerű
javítását  végezze  el,  és  az  így  keletkező  költségmegtakarításból  az  iszapprés  korszerűsítésével
kapcsolatos feladatot valósítsa meg, 2017. december 31-i határidővel.

A képviselő-testület felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  szerződést  módosító  okirat
aláírására  azzal, hogy a  szerződést  módosító  okiratot az  aláírást  követően utólagos jóváhagyás
érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2017. június 23. 

          Horváth Richárd
            polgármester

Látta:

  dr. Szikszai Márta
         jegyző


