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JOVONK OROKSEGE

Szam: /2018. El6készitésben kozremiikodott:
Olah-Acsay Anna miiszaki ligyintézd

ELOTERJESZTES
a temetd tdmfal II. iitemének stabilizalasi munkaihoz kapcsolodo dontésrdl

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Hatvan varosi koztemetd (Hatvan, Horvath Mihély at 4185 hrsz; a tovabbiakban: temetd)
mellett tobb szakaszban megvaldsitott tdmfal II. litem vonatkozasdban a Gyongyosi Jarési
Hivatal Epitésiigyi Osztalya a HE-04/EPO/247-7/2017. (IR-000324253/2017.) szami
hatdrozataban jogosultsdggal rendelkezd tervezd altal készitett miiszaki tervek alapjan a
szabalyossa tételre (tamfalszerkezet stabilizalasara) a dontés jogerdre emelkedését kovetd 120
napos hataridot irt eld, melyet a HE-04/EPO/00075-1/2018. (IR-000037366/2018) szamu
hatarozatdban 2018. aprilis 15-ig meghosszabbitott, mely kotelezettségiink azéta is fennall.
Hatvan Varos Onkormanyzata a partfal stabilizacio 1. szakasz allékonysagaval kapcsolatos
szakértéi véleményt, valamint a tdmfalszerkezet stabilizalasanak kiviteli tervezési munkait a
Duf-Art Kft.-vel (székhely: 3530 Miskolc, Vorosmarty utca 62. 2/3.) elkészitette.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete 739/2017. (XII. 14.) szamu hatarozataval a
temetonél kordbban Iétesitett tamfal II. iitemének stabilizalasdhoz tartozo kivitelezési
munkainak elvégzésével bruttd 16.168.851,- Ft 6sszegben a TO-NETT Kft.-t (székhely: 3271
Visonta, Vadvirag u. 25.) bizta meg, mint a legkedvezObb ajanlattevét. A vallalkozasi
szerz6dés 2018. januar 12-én megkotésre keriilt.

Az épitési munkaval érintett tdmfal 8,50 fm hosszan dnkormanyzati tulajdonu ingatlanrdl, mig
16,65 fm hosszan a szomszédos hatvani 4130 hrsz.-1 ingatlanrol kozelithetd meg, igy a 4130
hrsz.-0 ingatlan igénybevétele sziikséges.

A kivitelezési munkat a kivitelez6 egy iitemben tervezte megvalositani az egyszeri felvonulési
koltség miatt, mivel a specialis c6lopoz6 munkat Csehorszagbodl rendelte meg. A szomszédos
ingatlanra torténd bejutas biztositasanak elmaradasa miatt 2018. aprilis 9-én a kozteriiletrol
megkozelithetd tdmfalszakasz kivitelezési munkait meg kellett kezdenie a vallalkozénak a
Gyongyosi Jarasi Hivatal Epitésiigyi Osztaly altal el6irt hataridd teljesitése érdekében. A
tamfal részben, a kozteriiletrél megkozelithetd részén 8,5 fm hosszan elkésziilt, melyet a
Gyongyosi Jarasi Hivatal Epitésiigyi Osztalya 2018. aprilis 26-an helyszini szemle keretében
ellendrzott.

A kivitelezd jelezte, hogy amennyiben tobb alkalommal kell felvonulnia a munkavégzés
érdekében, ugy felvonulasonként 2.500 eur6 + afa, azaz bruttd 987.425,- Ft (az aktualis MNB
kozéparfolyam szerint 311 Ft/Euro) tobbletkoltsége meriil fel, melyet érvényesiteni kivan.
Hatvan Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete a 315/2018. (IV. 26.) sz. hatirozatiban
dontott arrdl, hogy a temetd tamfal II. iitem stabilizdldsdnak kivitelezési munkéihoz
kapcsolddo tobblet felvonulasi koltséget, mint potmunka koltséget a TO-NETT Kft. részére a
fenti Osszegben megtériti. A képvisel6-testiilet felhatalmazta Hatvan varos polgarmesterét,
hogy a tobblet felvonulasi koltségek megtéritése érdekében jarjon el a hatvani 4130 hrsz.-u
ingatlan tulajdonosaval szemben, a sziikséges intézkedéseket, eljarasi cselekményeket
végezze el.
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A vallalkozo részére a hatvani 4130 hrsz.-u ingatlanra vald bejutast, illetve a munkavégzéshez
sziikkséges teljes munkateriiletet Hatvan Varos Onkormanyzata a tulajdonos és a
meghatalmazottja tobbszori megkeresésére, levélvaltasaink ellenére sem tudta biztositani, igy
a TO-NETT Kft.-vel kotott vallalkozasi szerz6dés 2018. méjus 31-ei hataridével megsziint.

A véllalkozasi dijbol dsszesen bruttd 4.850.655,- Ft keriilt kifizetésre.

Tehat a vallalkoz6 tobblet felvonulasi koltsége, mint pétmunka koltség igénye sem meriil fel,
igy a 315/2018. (IV. 26.) sz. hatdrozat hatalyon kiviil helyezése sziikséges.

A Gyongyosi Jarasi Hivatal HE-04/EPO-00075-7/2018 szamu végzésében a 3000 Hatvan,
4185 hrsz.-u ingatlanon szakszertitleniil kialakitott partfal stabilizaci6 1I. szakasz
vonatkozasdban hivatalbdl elrendelte a végrehajtast, amit a Nemzeti Ado- és Vamhivatal
foganatosit. Az adohatésdg altal foganatositandd végrehajtasi eljards keretében Onkéntes
teljesitésre 2018. december 10-ei hataridot szabott ki.

Hatvan Varos Onkormanyzatanak a szomszédos 4130 hrsz.-u ingatlan tekintetében a
kisajatitasi eljarasa lezarasra keriilt. Jelenleg folyamatban van a Miskolci Jarasbirdsadgnal a
kisajatitasi kartalanitasi 6sszeg letétbe helyezési eljarasa, igy az ingatlan varhatéan rovid idon
beliil az Oonkormanyzat tulajdondba keriil és a kivalasztasra kerild kivitelezd részére a
munkateriilet biztosithato.

A 16,65 fm hossza, 4130 hrsz.-u ingatlanrol megkozelithetdé tdamfal megerdsitési munkdinak
elvégzése érdekében arajanlatok keriiltek bekérésre a képviseld-testiilet, valamint szervei,
szervezeti ¢s miikodési szabalyzatarol szolo 35/2010. (XI. 26.) 6nkormanyzati rendelet 55. §
(1) bekezdése alapjan, melyek az alabbiak:

e Fiiziexportbau Kft. 9.950.633,- Ft
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmany utca 55/A.)

e TO-NETTKft. 13.611.099,- Ft
(székhely: 3271 Visonta, Vadvirag u. 25.)

e Quercus Hungary Zrt. 19.022.409,- Ft

(székhely: 1054 Budapest, Bathory u. 5.)
Az arak az AFA-t tartalmazzak.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti eldterjesztést megtargyalni és
az alabbi hatarozati javaslatokat elfogadni.

1. Hatdrozati javaslat:
Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete a 315/2018. (IV. 26.) szdmu hatarozatat

hatalyon kiviil helyezi.

Hataridd: 2018. oktober 26.
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan Varos Onkorményzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

s Bawvan i Telefon: +36 37/542-300 . Fax: +3637/341-501 . E-mail: polgarmester@hatvan.hu



2. Hatarozati javaslat:
Hatvan Varos Onkormdnyzata Képviseld-testiilete a Hatvan vérosi koztemetdnél kordbban

létesitett tamfal II. iitemének stabilizalasahoz tartozo 16,65 fm hosszt, a hatvani 4130 hrsz.-u
ingatlanrol megkdzelithetd tamfal kivitelezési munkainak elvégzésével a Fiiziexportbau Kft.-t
(sz€khely: 2173 Kartal, Alkotmany utca 55/A.) bizza meg bruttd 9.950.633,- Ft 0sszegben,
mint az onkormanyzat szdmara legkedvezdbb ajanlattevot.

Pénziigyi forras Hatvan Viaros Onkorményzata 2018. évi koltségvetésérdl szolo 6/2018.
(I1.23.) 6nkormanyzati rendeletben a felhalmozasi kiadasok kozott a ,,Hatvan Varosi Temetd
tamfal II. titemének stabilizalasdhoz tartozo kivitelezési munkak™ koltséghelyen rendelkezésre
all.

Hatarido: 2018. november 10. (szerz6déskotésre)
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan, 2018. oktober 18.

Horvath Richard
Latta: polgarmester
dr. Szikszai Marta

jegyzo
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, dtV M Hatvani K6z6s Onkorm;inyzati Hivatal

JOVONK OROKSEGE Gazdailkodasi Iroda

Nyilatkozat
pénziigyi forras rendelkezésre allasarol

Alulirott, Bankutiné Katona Maria gazdalkodasi irodavezeté nyilatkozom, hogy a Hatvan varosi
koztemetonél korabban létesitett tamfal 1l. iitemének stabilizalasahoz tartozo 16,65 fim hosszu, a
hatvani 4130 hrsz.-i ingatlanrél megkozelitheté tamfal kivitelezési munkdinak elvégzésére a
pénziigyi forrds brutté 9.950.633,- Ft Osszegben Hatvan Viaros Onkormanyzata 2018. évi
koltségvetésérdl szold 6/2018. (11.23.) dnkormanyzati rendeletben a felhalmozési kiadasok kozott a
,Hatvan Varosi Temeto tamfal II. iitemének stabilizalasahoz tartozo kivitelezési munkak”

koltséghelyen rendelkezésre 4ll.

Hatvan, 2018. oktober 18.

gazdalkodasi irodavezetd

Hatvan Varos Onkorményzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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