

HAT/_____/2021.

Előkészítésben közreműködött:
Baranyi Lajosné osztályvezető**ELŐTERJESZTÉS****a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére
megkötött szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 414/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozattal a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-elvezető csatorna kivitelezésével a Kavicsút Kft. (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) került megbízásra, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő, bruttó 30.621.605,- Ft összegben.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a kivitelezéssel érintett útszakasszal határos ingatlanok tulajdonosai kérték, hogy a bal oldali járda ne épüljön meg, valamint az útszakaszon nagy sebességgel áthaladók sebességének lassítása érdekében forgalomlassító borda beépítését és a hozzá kapcsolódó KRESZ táblák kihelyezését javasolták. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 168/2021. (IX. 29.) sz. határozatával döntött a forgalomlassító elemek elhelyezéséről.

Kivitelezés közben a földben lévő közművek valós elhelyezkedését figyelembe véve és a szabványoknak megfelelő keresztezésük miatt módosítani kellett a csapadék csatorna nyomvonalát, valamint további aknák beépítése vált szükségessé. Az útpálya elején, az István király utca 1. számú ingatlan előtt lévő villanyoszlop nagy terjedelmű betongyámja belesett a tervezett útpálya nyomvonalába. Annak érdekében, hogy a villanyoszlopot ne kelljen áthelyezni az út tengelyét a kezdőszelvényben 1 m-el déli irányba kellett eltolni, melynek következtében a páratlan oldali ingatlanok előtti kapubejárók felülete és a zöld felület nagysága megnövekedett. Az út nyomvonalának módosítása miatt a Géza fejedelem utcai csatlakozásnál a magassági adatok kis mértékben módosultak, ezért a csomópontban lévő közműszerelvényeket szintre kellett emelni és a humusztérítést nagyobb felületen kellett elvégezni az ingatlanok mellett lévő területekhez történő igazítás miatt. A kedvezőbb csapadékvíz-elvezetés biztosítása érdekében a kiemelt szegély mellé a terven nem szereplő plusz futósor került beépítésre megrendelői kérésre. Az elmaradó és a többlet munkákra vonatkozóan a kivitelező módosított költségvetést készített az eredeti költségvetésben szereplő egységárakon, melynek végösszege bruttó 29.976.826,- Ft. A munkák műszaki tartalmának és a vállalkozói díj változása miatt a kivitelezővel megkötött szerződést módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-elvezető csatorna kivitelezésére a Kavicsút Kft.-vel (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) megkötött szerződését a műszaki tartalom változása miatt módosítja oly módon, hogy a vállalkozói díj bruttó 29.976.826,- Ft-ra módosul.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2021. november 30. (szerződés módosítására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2021. november 19.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

