

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

neve: **Hatvan Város Önkormányzat**
székhelye: **3000 Hatvan, Kossuth tér 2.**
képviseli: **Horváth Richárd polgármester**
statisztikai számjele: **15729394-8411-321-10,**
adószáma: **15729394-2-10**
bankszámlaszáma: : **10403538-49575051-56561001,**

mint Megrendelő, (továbbiakban – Megrendelő)

másrészről

név: **Heves Megyei Vízmű Zrt.**
székhelye: **3300 Eger, Hadnagy utca 2.**
képviseli: **Sasvári Szilárd vezérigazgató**
cégjegyzékszám: **10-10-020086**
nyilvántartó cégbíróság: **Egri törvényszék**
Építőip. kivitelezői nyilv. **14A42222**
adószáma: **11164810-2-10**
bankszámlaszáma: **12033007-00278387-00100000**

mint Vállalkozó (továbbiakban – Vállalkozó), a Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 360/2017. (VI. 29.) számú határozatával a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.) a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházások in-house módon történő elvégzésére 2016. október 11-én kötött vállalkozási szerződés módosításáról döntött a vízmű kérése alapján aszerint, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. a Hatvan, Kölcsey Ferenc utcától a Bezerédi utcai végátemelőig történő szennyvízcsatorna hálózat bélelése és felújítása helyett, annak pontszerű javítását végezze el, és az így keletkező költségmegtakarításból az iszapprés korszerűsítésével kapcsolatos feladatot valósítsa meg, 2017. december 31-i határidővel.

Szerződő felek a közöttük 2016. október 11-én a szennyvíz ágazati beruházások in-house módon történő elvégzésére létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon módosítják.

1.) A vállalkozási szerződés 1. pontja utolsó tételének helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Csatorna hálózat javítása a Kölcsey Ferenc utcai fő gyűjtő hálózaton 3.500.000,- Ft + ÁFA
Főlénszap prés korszerűsítése a szennyvíztisztító telepen 23.470.000,- Ft + ÁFA”

2.) A vállalkozási szerződés 3. pont első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. december 31.”

3.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2017. június 30.

.....
Hatvan város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd
polgármester



Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER

.....
Heves Megyei Vízmű Zrt.
képv: Sasvári Szilárd
vezérigazgató

Készítette:

dr. Egyed László műszaki ügyintéző

Átvizsgálta: Műszaki és Városfejlesztési Iroda Vezetője, Ügyvéd, Jegyző

A szerződés módosítás 6 példányban készült és a Szerződő felek értesülnek róla.