

**ELŐTERJESZTÉS****a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: ÉMOP) keretén belül Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hatvan Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató döntése értelmében városunk bruttó 100.711.302.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2012. 07. 09-én került sor.

1. A képviselő-testület 742/2010. (XII. 16.) sz. határozata alapján az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésével a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízta meg, mely alapján 2011. január 28-án a szerződés aláírásra került. A teljesítés szerződésszerűen megtörtént, a kapcsolódó számlák elszámolása céljából benyújtásra kerültek. A Közreműködő Szervezet hiánypótlás keretében kéri az 1-2. részszámla módosítását a vevő tekintetében, mivel azok Hatvan Város Polgármesteri Hivatal nevére szólnak. Ennek során megállapítottuk, hogy a szerződés Hatvan Város Önkormányzata helyett tévesen, Hatvan Város Polgármesteri Hivatala, mint Megrendelő nevében kötött. Tekintettel arra, hogy a számla a szerződés alapján került helytelenül kiállításra, a számlákat csak a szerződés módosítását követően tudjuk javíttatni.

2. A képviselő-testület 442/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme" című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 747/2013. (IX. 12.) számú határozata alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a DTRT Kft.-DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) közös ajánlattevőket nyilvánította. A vállalkozási szerződés 2012. szeptember 28-án aláírásra került. A szerződés 3. pontja alapján a vállalkozó köteles a munkákat a szerződéskötéstől számított 270 napon belül maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni.

A kivitelező 2013. június 12-én kelt levelében jelezte, hogy a munkavégzést a jelentős mennyiségű csapadék nagymértékben hátráltatta, ezért a teljesítés idejét 270 nap helyett 335 napra kéri meghosszabbítani az előteljesítés jogának fenntartásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni!

**1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat megvalósítására irányuló, a DTRT



Vízépítő Kft.-DYNAMIC ÚT Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2012. 09. 28-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

## **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat műszaki tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2011. 01. 28-án kötött vállalkozási szerződést a Megrendelő nevének tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószáma: 15729394-2-10

Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint **megrendelő**,

másrésről:

KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Képviseli: Décse Sándor ügyvezető, mint **vállalkozó**

### ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. január 28-án szerződést kötöttek egymással „*Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme*” tárgyú pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában.

A teljesítés szerződésszerűen megtörtént, a kapcsolódó számlák elszámolása céljából benyújtásra kerültek. A Közreműködő Szervezet hiánypótlás keretében kéri az 1-2. részszámla módosítását a vevő tekintetében, mivel azok Hatvan Város Polgármesteri Hivatal nevére szólnak. Ennek során megállapítottuk, hogy a szerződés Hatvan Város Önkormányzata helyett tévesen, Hatvan Város Polgármesteri Hivatala, mint Megrendelő nevében kötött.

Ennek megfelelően a „*Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme*” tárgyú pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel kötött szerződést módosítani szükséges.

Felek a közöttük 2011. január 28. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, módosítják.

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződés első, személyi részét, mely a megrendelőre vonatkozik, a következők szerint módosítják:

**Hatvan Város Önkormányzata**

Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószáma: 15380250-2-10

Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint **megrendelő**,

A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

.....

Megrendelő

.....

Tervező

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

## VÁLLALKOZÁSI (ÉPÍTÉSI) SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószáma: 15729394-2-10

Képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint **megrendelő**,

másrésről:

**DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft.**

Székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.

Adószáma: 14023509-2-10

Cégjegyzékszáma: 10-09-027672

Képviseli: Frenyó Csaba ügyvezető, mint **vállalkozó**

és

**DYNAMIC ÚT Kft.**

Székhelye: 3300 Eger, Kistályai u. 18.

Adószáma: 12943968-4-10

Cégjegyzékszáma: 10-09-025240

Képviseli: Kormos Sándor ügyvezető, mint **vállalkozó**

### ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2012. szeptember 28-án vállalkozási szerződést kötöttek egymással „*Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként.

A vállalkozási szerződés 3. pontja szerint vállalkozó a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tevékenységet köteles a szerződéskötéstől számított 270 napon belül (azaz 2013. július 1-ig) elvégezni.

Vállalkozó jelezte, hogy a munkavégzést nagymértékben hátráltatta a jelentős csapadék mennyiség, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat által rendelkezésrebocsájtott csapadékmérő állomások mérési eredményeivel támasztotta alá. Ezért kérte a 270 nap teljesítési határidő 335 napra növelését, az előteljesítés jogának fenntartásával.

Ennek megfelelően a „*Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme*” tárgyú pályázat kivitelezési munkálatai tárgyában a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. -vel kötött vállalkozási szerződést módosítani szükséges.

Felek a közöttük 2012. szeptember 28. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, azonban 2013. július 1. napi hatállyal módosítják.

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő 270 napról 335 napra módosul.
2. A vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki: „Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”.

A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....