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Előterjesztés 
a hatvani autóbusz-pályaudvart érintő jótállási igényről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 4. napján ajánlattételi 
felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben az ÉMOP-3.1.2/A-2008-0013. számú 
Funkcióbővítő település rehabilitáció tárgyú „Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának 
fejlesztése - Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” tárgyában.  
 
A közbeszerzési eljárás nyertese az Alpine Hungária Építő Kft. lett.  
 
Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. március 17. napján aláírták a vállalkozási 
szerződést, mely alapján megrendelő önkormányzat megrendelte, a vállalkozó pedig elvállalta 
az ajánlatában rögzítettek szerint a pályaudvar építését. A szerződés tárgyát képezte az épület 
megvalósításán túlmenően a területrendezés és a parkosítási feladatok is.  
 
A vállalkozói díj 689.729.853.-Ft + ÁFA összegű volt.  
A vállalkozó az általa elvégzett munkára a szerződés tanúsága szerint 132 hónapos (11 év) 
jótállást vállalt.   
 
A vállalkozó ajánlatán belül a IV. fejezet tartalmazza a kertészeti munkák munkanemeit, 
anyagköltségét és munkadíját.   
Eszerint a vállalkozó vállalta: 

- termőföldterítés tereprendezés 20 cm vastagságban, a meglévő alsó réteg 
fellazításával,  

- növényültetések I. osztályú előnevelt anyagból, gödörásással,  
- kétoldali karózás, süllyesztett gyepszegély,  
- osztályozott fenyőkéreg terítése, 6-8 cm vastagságban,  
- gyepesítés. 
 

A kertészeti munkák anyagköltsége: 9.794.204.- Ft., a vállalkozói díja 3.248.750.- Ft. volt.  
 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az építkezés befejezésekor, a létesítmény átvételekor a 
vállalkozó levonult a munkaterületről, egyben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel vállalkozási szerződést kötött a növények gondozására.  
E szerződés teljesítésekor észleltek első alkalommal növénypusztulást az ingatlanon. A Zrt. 
képviselői és az Alpine Kft. között tehát vita alakult ki, az Alpine Kft. állította, hogy a 
növények pusztulásának oka az, hogy a Zrt. nem megfelelően gondozta (locsolta) a 
növényeket. (Az Alpine Kft. egyébként a Zrt. részére a kertészeti munkák ellenértékét közel 1 
millió forint összegben a mai napig nem fizette ki.) 

 



 

Mivel a Zrt. állította, hogy nem ő járt el gondatlanul, így talajvizsgálatokat rendeltünk meg, 
egyet készíttetett az önkormányzat, egyet az Alpine Kft.  
 
Az Alpine Kft. megbízásából az AGROLABOR Kft. talajminta-vételezést végeztetett 2012. 
július 10-én a buszpályaudvar területén lévő a kipusztult növényzet alatti felső 20 cm-es 
talajrétegekből, illetve az alatta lévő rétegekből is keverten. A mintavételi eredményekből 
kiderül, hogy néhány minta esetében minimális humusztartalommal rendelkezik a talaj, 
valamint 3 minta esetében határérték túllépés is történt arzén, kadmium, valamint ólom 
komponensek tekintetében. 
Hatvan Város Önkormányzata is végeztetett talajvizsgálatokat 2012. szeptember 13-án. A 
talajvizsgálati jegyzőkönyvből kiderül, hogy a talaj felső 20 cm-es rétege „idegen anyagokat 
(kő, cserép, betontörmelék, üvegcserép)” tartalmaz. 
Ezen eredményekből következtetni lehet arra, hogy a talajvizsgálatok eredményei, valamint a 
növények pusztulása vélhetőleg ok-okozati összefüggésbe hozható egymással. 
 
2013. februárjában egy az építkezésen dolgozó alvállalkozótól szereztünk tudomást arról, 
hogy az állomás szennyvíz tárolójának kiásásakor olajos salakra bukkant a kivitelező.  
Ez olyan lényeges körülmény, melyet a kivitelezőnek jelentenie kellett volna a megrendelő 
felé, hiszen a vállalkozónak tudnia kellett, hogy az ő közreműködése az épület megépítésével 
nem ér véget, hanem tereprendezési, majd parkosítási feladatokat is el kell látnia.  
A fás szárú növényeket tehát az olajos salakba ültette a kivitelező, vagy legalábbis azt lehet 
valószínűsíteni, hogy a fák, cserjék gyökérzete eléri/elérheti az olajos, szennyezett  réteget, 
így az eredés elmaradása, a fák, cserjék kipusztulása valószínűleg a szennyezett talaj miatt 
következik be.  
 
Hatvan Város Önkormányzata a pályázati feltételek elfogadásával 5 éves kötelező fenntartási 
időt vállalt, mely fenntartási idő alatt a pályázat valamennyi elemének – így a parkosításnak is 
– maradéktalanul fenn kell állnia. Ezen túlmenően jogszabályi kötelezettségünk is a közösség 
vagyonának megóvása.  
 
Az előadottak alapján javaslom, hogy a bíróságon egyelőre a perindítás helyett ún. előzetes 
bizonyításos nem peres eljárást kezdeményezzünk, mely során a bíróság által kirendelt 
igazságügyi szakértők vizsgálják meg a helyszínt, a talajvizsgálati jegyzőkönyveket, 
esetlegesen további talajvizsgálatok kerüljenek elvégzésre, vizsgálják meg a növényeket, és 
állapítsák meg, hogy a vállalkozó a szakma szabályai szerint járt-e el, szabad volt-e ilyen 
összetételű talajba a kertészeti munkálatokat elvégezni, akadályközlési kötelezettségét 
elmulasztotta-e a vállalkozó. Ha a vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, úgy a kijavítás 
milyen munkanemeket kell, hogy tartalmazzon és azoknak mekkora az anyag és vállalkozói 
díj  költsége.  
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak megállapítása iránt, 
hogy az Alpine Hungária Építő Kft. a Hatvanban 2010. március 17. napján kelt vállalkozási 
szerződésnek a kertészeti munkákra vonatkozó részét szerződésszerűen teljesítette-e előzetes 
bizonyítási eljárást kezdeményez a Hatvani Járásbíróságon. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy jogi képviselő útján nyújtsa be a kérelmet a 



 

bíróságra és kezdeményezze igazságügyi szakértő(k) kirendelését, szakvélemény beszerzését 
az estleges hibás teljesítés tényének alátámasztására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
Hatvan, 2013. február 20.                  
 
 

 Szabó Zsolt  
         polgármester 
 
Látta: 
  dr. Szikszai Márta  
                              jegyző 


