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ELŐTERJESZTÉS
piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én négy határozatban döntött az 
újhatvani  piac  tanulmánytervének,  az  óhatvani  piac  tanulmánytervének,  az  óhatvani  piac 
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és 
bontási  engedélyezési  terveinek,  valamint  az  óhatvani  piac  közmű  engedélyezési  terveinek  az 
elkészítéséről. Önkormányzatunk a tervek elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 
Budapest,  Krisztina  körút  71.)  bízta  meg.  A felek  aláírták  a  szerződéseket.  Az  óhatvani  piac 
tanulmánytervének végleges elfogadása meg kellett, hogy előzze  az építési és közmű engedélyezési 
tervek elkészítését. A tanulmánytervek végleges változatának az elfogadására januárban került sor, 
így a megkötött tervezési szerződésben foglalt határidők teljesítése lehetetlenné vált.

Javasolom,  hogy  a  képviselő-testület  szüntesse  meg  az  óhatvani  piac  tanulmányterv  1.  üteme 
szerinti  tömbbelső  önkormányzati  tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási  engedélyezési 
tervekre,  valamint  az  óhatvani  piac  közmű  engedélyezési  tervekre  vonatkozó szerződéseket  és 
egyúttal  döntsön arról,  hogy a 2014. évi határozatok szerinti  tartalommal a felek írjanak alá új 
szerződéseket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat
Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2015.  március  27-i  hatállyal  közös 
megegyezéssel  megszünteti a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. augusztus 25-én 
aláírt az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire 
vonatkozó építési és bontási engedélyezési tervezési szerződést.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján az 
Építész Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést kíván kötni az 
óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire 
vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítésére a határozat melléklete szerinti 
szerződés tervezet szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető 
szerződés, valamint az új szerződés  aláírására.

Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján.
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2. Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2015.  március  27-i  hatállyal  közös 
megegyezéssel megszünteti a 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. szeptember 5-én 
aláírt az  óhatvani piac közmű engedélyezési tervekre vonatkozó  tervezési szerződést. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a  493/2014.  (V.  29.)  számú 
határozata  alapján  az  Építész Stúdió Kft.-vel  (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.)  új 
szerződést kíván kötni az  óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek elkészítésére a határozat 
melléklete szerinti szerződés tervezet szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető 
szerződés, valamint az új szerződés  aláírására.

Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján.

Hatvan, 2015. március 20.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

 jegyző



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről :

Építész Stúdió Kft.

székhelye: 1016 Bp. Krisztina krt. 71.

adószám: 24329284-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-172438
számlaszám: K&H 10403301-50526683-72901019
képviseli: Félix Zsolt ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: Tervező),

(a továbbiakban együtt:Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

Előzmények:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 492/2014. (V. 29.) számú határozatával az óhatvani
piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és
bontási engedélyezési terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t bízta meg bruttó
9.980.930,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …... számú határozatával úgy döntött, hogy a
képviselő-testület 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és az
Építész Stúdió Kft. (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) kössön új szerződést az óhatvani
piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és
bontási engedélyezési terveinek az elkészítéséről.

A Szerződő Felek a jelen tervezési-vállalkozási szerződést a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
szerint kötik meg.

1.Szerződés tárgya:

Az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonat-
kozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítése a tervező által benyújtott ajánlat sze-
rint, mely a szerződés mellékletét képezi.

1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti
tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az
elkészítését az alábbiak szerint:

1.1.2. Óhatvani új piac építési engedélyezési terve a tanulmányterv 1. üteme szerint a tömbbelső

önkormányzati tulajdonú telkein, a közműtérképek beszerzése, a meglévő geodéziai felmérés szükség
szerinti kiegészítése, talajvizsgálat, költségbecslés.Szakágak: építészet, tartószerkezetek,
épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, környezetrendezés, környezetvédelem,
forgalomtechnika, közművek (víz-csatorna, csapadékvíz-elvezetés, földkábel, térvilágítás). A
tanulmánytervi 1. ütem szerinti bontási engedélyezési terv (beleértve a Hunyadi téri piacot is). 



1.2. A Tervező a terveket 6 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf
és szerkeszthető formátum) leszállítja a Megrendelő székhelyén.

1.3. A Tervező elvállalja továbbá az 1.1.2. feladathoz szükséges közműnyilatkozatok beszerzését, a
szükséges tervegyeztetések lebonyolítását, a szakhatósági megkeresésekhez szükséges plusz
tervpéldány sokszorosítását, a szükséges kezelői hozzájárulások beszerzését, az elkészült
tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását. 

1.4. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervezési feladatok elvégzéséhez a rendelkezésére álló
szükséges kiindulási alapadatokat (alaptérkép, közmű alaptérkép, kívánt paraméterek) a Tervező

részére szolgáltatja a szerződés aláírásával egyidejűleg. A Megrendelő meghatalmazást ad a
Tervezőnek, hogy a kezelőknél és a hatóságoknál képviseletében eljárjon. A Megrendelő vállalja az
eljárási illetékek befizetését.

2. Tervezési díj:

2.1. A Tervezőt az 1. számú pontban meghatározott tevékenységéért tervezési díj illeti meg bruttó
9.980.930,- Ft, azaz -Kilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-kilencszázharminc- forint összegben.

2.2. A tervezési díj tartalmaz minden, a Tervező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget,
járulékot és díjat, ideértve többek között a szerződés teljesítése soránlétrehozott művek, tervek,
illetve egyéb, szellemi alkotásokra vonatkozó jogvédelemalá eső alkotások tekintetében
fizetendő korlátozásmentes felhasználási díjat, a tervek kijavításának díját. Amennyiben a
Tervező külön szerződéses megbízást kap kiviteli tervezésre, akkor az ahhoz tartozó tervezési díj
tartalmazza a kivitelezés időszakában a kivitelező és a Megrendelő részéről a szakszerű kivitelezést
szolgáló igények alapján történő megváltoztatásának, kiegészítésének, részlettervek, egyedi
megoldások, az elkészült tervektől eltérő megoldások tervszintű kidolgozásának a díját, valamint az
engedélyezési eljárások lebonyolításának díját.

2.3. A Tervező a Megrendelő által kibocsátott és Tervező részére átadott teljesítési igazolás
kézhezvétele után jogosult a tervezői díjról a számlát kibocsátani. A Megrendelő a teljesítésigazolást a
hiánytalan teljesítést követő 3 napon belül kiadja. A teljesítésigazolás feltétele az építésengedélyezési
tervek engedélyezésre történő beadása, valamint 6 példányban papír alapon és 1 példányban
elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető formátum) a Megrendelő részére történő átadása.

2.4. A teljesítésigazolásra jogosult személy: Horváth Richárd polgármester. A terveket a munkaközi
fázisban -vázlattervi szint és elvi engedélyezési tervi szint- és a Megrendelő részére történő átadást
megelőzően Hatvan város főépítészével egyeztetni kell.

2.5. Fizetési határidő: a számla benyújtásának napját követő 30 munkanapon belül.

1.1Fizetés módja: átutalással a Tervező bankszámlájára.

3.  Teljesítési határidők:

3.1. A Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési munkát az alábbiak szerint köteles elvégezni:

 a szerződés aláírásától számított 8 hét.

3.2. A Tervező előteljesítésre jogosult.

4.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4.1. A Tervező a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén – a teljesítési határidő
késedelmes teljesítése esetén – az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként
30.000,- Ft/nap összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a tervezői díjból kerül levonásra,
legfeljebb az adott tervezési szakasz díjának 20%-áig. 



4.2. A Tervező a neki felróható okból történt meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér összege a bruttó vállalkozói díj30%-a. A Szerződő Felek
meghiúsulásnak azt tekintik, amennyiben a Tervező 15 napon túli késedelembe esik. Ez esetben a
Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 

4.3. A Megrendelő – nem a Tervezőnek felróható okból – késedelmes fizetése esetén a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles a Tervezőnek fizetni.

1.A szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről:

5.1. A Megrendelő a Tervezőhöz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha:

5.1.1. a Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;

5.1.2. a Tervező a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy
szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

5.1.3. a Tervező hibásan teljesít;

5.1.4. a Tervező kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

5.1.5. a Tervező fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

5.1.6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés
vagy bűncselekmény miatt;

5.1.7. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen
meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

5.2. A Tervező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Tervező kárainak
megtérítésére nem tarthat igényt. 

1.A szerződéstől való elállás a Tervező részéről:

6.1. A Tervező a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő:

6.1.1. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó
összegeket azok esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem; vagy

6.1.2. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

7. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

8. Szerzői jogok:

A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi alkotások
tekintetében a felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a terveket szabadon használhatja fel
(2.2.).

A felek rögzítik, hogy a tervekkel kapcsolatos szerzői jogok a tervek átvételét követően a megrendelőt
illetik meg.
9. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:
Fillérné Oravec Rózsa műszaki ügyintéző
e-mail: fillerne.rozsa@hatvan.hu 
tel.: 37/542-317



Tervező részéről:
Hőnich Richárd építész tervező

e-mail: richard@epstudio.hu
tel: 20-3887042

10. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni
egymást.

11. Mivel a szerződés határozott időre jött létre, az megszüntethető:
a.) közös megegyezéssel írásban,
b.) azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan
súlyosan megszegi, hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása.

12. A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Szerződő Felek a vitás kérdések
rendezésére pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak. 

14. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a tervező cégkivonata és törvényes
képviselőjének aláírási címpéldánya/aláírási mintája.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2015.

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli

Horváth Richárd 
polgármester
Megrendelő

Építész Stúdió Kft.
képviseli

Félix Zsolt ügyvezető 

Tervező



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről:
Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
képviseli: Horváth Richárd polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről :

Építész Stúdió Kft.

székhelye: 1016 Bp. Krisztina krt. 71.
adószám: 24329284-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-172438
számlaszám: K&H 10403301-50526683-72901019
képviseli: Félix Zsolt ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: Tervező),

(a továbbiakban együtt:Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

Előzmények:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 493/2014. (V. 29.) számú határozatával az óhatvani
piac közmű engedélyezési terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t bízta meg bruttó
1.136.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …....... számú határozatával úgy döntött, hogya
képviselő-testület 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és az
Építész Stúdió Kft. (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) kössön új szerződést az óhatvani
piac közmű engedélyezési tervekre.

A Szerződő Felek a jelen tervezési-vállalkozási szerződést a Tervező, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
szerint kötik meg.

1.Szerződés tárgya:

Az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek az elkészítése a tervező által benyújtott ajánlat sze-
rint, mely a szerződés mellékletét képezi.

1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek az
elkészítését az alábbiak szerint:

1.1.1. Óhatvani piac tömbbelső közmű engedélyezési tervek (a tervezési területen található
valamennyi közmű vonatkozásában (pl.:víz-csatorna, csapadékvíz-elvezetés, földkábel, térvilágítás,
gázvezeték, térfigyelő, gyengeáram, rendezvénycsatlakozás, elektromos vezeték, belső útterv,
burkolat).

1.2. A Tervező a terveket  6 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (Pdf 
és szerkeszthető formátum) leszállítja a Megrendelő székhelyén.

1.3. A Tervező elvállalja továbbá az 1.1.1. feladathoz szükséges közműnyilatkozatok beszerzését, a
szükséges tervegyeztetések lebonyolítását, a szakhatósági megkeresésekhez szükséges plusz
tervpéldány sokszorosítását, a szükséges kezelői hozzájárulások beszerzését, az elkészült
tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását.



1.4. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervezési feladatok elvégzéséhez a rendelkezésére álló 
szükséges kiindulási alapadatokat (alaptérkép, közmű alaptérkép, kívánt paraméterek) a Tervező 
részére szolgáltatja a szerződés aláírásával egyidejűleg. A Megrendelő meghatalmazást ad a 
Tervezőnek, hogy a kezelőknél és a hatóságoknál eljárjon. A Megrendelő vállalja az eljárási  díjak 
befizetését. Megrendelő a közműengedélyezési tervek szállítása előtt min. 2 héttel átadja a Tervezőnek 
a közmű üzemeltetőkkel megkötött megállapodások másolatát az üzemeltetési határokban és 
költségvállalásban való megállapodásokról.

1.5. A közműengedélyezési tervek a piacépület építési engedélyezési terve alapján készülnek.
Amennyiben a későbbi változások illetve a kiviteli tervezés során történő pontosítások a
közműengedélyezési tervek módosítását teszik szükségessé, arról a Tervező és a Megrendelő külön
megállapodik.

2. Tervezési díj:

2.1. A Tervezőt az 1. számú pontban meghatározott tevékenységéért tervezési díj illeti meg bruttó
1.136.650,- Ft, azaz -Egymillió-egyszázharminchatezer-hatszázötven- forint összegben.

2.2. A tervezési díj tartalmaz minden, a Tervező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget,
járulékot és díjat, ideértve többek között a szerződés teljesítése soránlétrehozott művek, tervek,
illetve egyéb, szellemi alkotásokra vonatkozó jogvédelemalá eső alkotások tekintetében
fizetendő korlátozásmentes felhasználási díjat, a tervek kijavításának díját. Amennyiben a
Tervező külön szerződéses megbízást kap kiviteli tervezésre, akkor az ahhoz tartozó tervezési díj
tartalmazza a kivitelezés időszakában a kivitelező és a Megrendelő részéről a szakszerű kivitelezést
szolgáló igények alapján történő megváltoztatásának, kiegészítésének, részlettervek, egyedi
megoldások, az elkészült tervektől eltérő megoldások tervszintű kidolgozásának a díját, valamint az
engedélyezési eljárások lebonyolításának díját.

2.3. A Tervező a Megrendelő által kibocsátott és Tervező részére átadott teljesítési igazolás
kézhezvétele után jogosult a tervezői díjról a számlát kibocsátani. A Megrendelő a teljesítésigazolást a
hiánytalan teljesítést követő 3 napon belül kiadja. A teljesítésigazolás feltétele az építésengedélyezési
tervek engedélyezésre történő beadása, valamint 6 példányban papír alapon és 1 példányban
elektronikus adathordozón (Pdf és szerkeszthető formátum) a Megrendelő részére történő átadása.

2.4. A teljesítésigazolásra jogosult személy: Horváth Richárd polgármester. A terveket a munkaközi
fázisban -vázlattervi szint és elvi engedélyezési tervi szint- és a Megrendelő részére történő átadást
megelőzően Hatvan város főépítészével egyeztetni kell.

2.5. Fizetési határidő: a számla benyújtásának napját követő 30 munkanapon belül.

1.1Fizetés módja: átutalással a Tervező bankszámlájára.

3.  Teljesítési határidők:

3.1. A Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési munkát az alábbiak szerint köteles elvégezni:

 a szerződés aláírásától számított 8 hét.

3.2. A Tervező előteljesítésre jogosult.

4.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4.1. A Tervező a neki felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén – a teljesítési határidő
késedelmes teljesítése esetén – az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként
10.000,- Ft/nap összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a tervezői díjból kerül levonásra,
legfeljebb az adott tervezési szakasz díjának 20%-áig. 



4.2. A Tervező a neki felróható okból történt meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér összege a bruttó vállalkozói díj30%-a. A Szerződő Felek
meghiúsulásnak azt tekintik, amennyiben a Tervező 15 napon túli késedelembe esik. Ez esetben a
Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 
4.3. A Megrendelő – nem a Tervezőnek felróható okból – késedelmes fizetése esetén a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles a Tervezőnek fizetni.
1.A szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről:

5.1. A Megrendelő a Tervezőhöz intézett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha:

5.1.1. a Tervező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;

5.1.2. a Tervező a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy
szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

5.1.3. a Tervező hibásan teljesít;

5.1.4. a Tervező kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

5.1.5. a Tervező fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

5.1.6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés
vagy bűncselekmény miatt;

5.1.7. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött közösen
meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

5.2. A Tervező súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező elállás esetén a Tervező kárainak
megtérítésére nem tarthat igényt. 

1.A szerződéstől való elállás a Tervező részéről:

6.1. A Tervező a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő:

6.1.1. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó
összegeket azok esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem; vagy

6.1.2. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

7. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

8. Szerzői jogok:

A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi alkotások
tekintetében a felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a terveket szabadon használhatja fel
(2.2.).

A felek rögzítik, hogy a tervekkel kapcsolatos szerzői jogok a tervek átvételét követően a megrendelőt
illetik meg.

9. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:
Fillérné Oravec Rózsa műszaki ügyintéző
e-mail: fillerne.rozsa@hatvan.hu 
tel.: 37/542-317

Tervező részéről:



Hőnich Richárd építész tervező

e-mail: richard@epstudio.hu
tel: 20-3887042

10. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni
egymást.

11. Mivel a szerződés határozott időre jött létre, az megszüntethető:
a.) közös megegyezéssel írásban,
b.) azonnali hatályú felmondással, ha valamelyik szerződő fél a szerződéses kötelezettségét olyan
súlyosan megszegi, hogy a másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása.

12. A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Szerződő Felek a vitás kérdések
rendezésére pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak. 

14. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a tervező cégkivonata és törvényes
képviselőjének aláírási címpéldánya/aláírási mintája.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2015.

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli

Horváth Richárd 
polgármester
Megrendelő

   Építész Stúdió Kft.
képviseli

Félix Zsolt ügyvezető 

Tervező


