

Szám: /2013

Előkészítésben közreműködött: Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS****a "Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés" tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett EMOP-2.1.1/A-12 kódszámon „Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” (a továbbiakban Pályázat) tárgyában. A pályázati támogatásból a Boldog-Hatvan szakaszon a Zagyva-töltésen végigmenő kerékpárutat, valamint az ahhoz kapcsolódó gyalogoshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani.

I. A Pályázat keretében a képviselő-testület 3/2013 (I. 4.) számú határozata alapján indult a Zagyva-folyó mentén haladó kerékpárúthoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Speciálterv Építőmérnöki Kft (1031 Budapest, Nimród utca 7.) lett. A vállalkozási szerződés 2013. február 25-én aláírásra került.

A szerződés II. rész 2.2. pontjában meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. április 30., valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. június 15.

II. A képviselő-testület 39/2013. (I. 31.) számú határozata alapján szintén a Pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás indult rész-ajánlattételi lehetőséggel. Mindhárom rész tekintetében nyertes ajánlattevő a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) lett, ezért az Önkormányzat 3 vállalkozási szerződést kötött a céggel 2013. április 08-án az alábbiak szerint:

- kerékpáros kalandpark	2.450.000.-Ft+ÁFA
- lombkorona kalandpark	3.750.000.-Ft+ÁFA
- gyalogoshíd	2.750.000.-Ft+ÁFA

A szerződések II. rész 2.2. pontjában meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, azaz 2013. május 08.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a tervezési terület az úgynevezett „Szúnyog-sziget”, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak deltájában fekszik, valamint maga a Zagyva-gát, ártéri területek.

A szerződésekben megjelölt határidőre a tervdokumentációk elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési munkák és talajmechanikai vizsgálatok akadályoztatva voltak. Az árvízhelyzet előre nem látható gátló körülmény, mely a tervezőnek nem róható fel.

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. a szükséges felmérési munkákat és talajmechanikai vizsgálatokat késedelmesen tudta csak elvégezni, így a tervek elkészítése a Tervező számára előre nem látható többlet időráfordítást igényelt.

Mindezek alapján a Tervező valamennyi szerződés tekintetében kérte a teljesítési határidők módosítását az alábbiak szerint:



Az I. pont tárgyát képező szerződés esetében a kerékpárútra vonatkozóan az engedélyezési tervdokumentáció leadási határideje 2013. április 30. helyett 2013. május 21-re, valamint a teljesítés véghatárideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja a tervdokumentáció leadását követő 60 naptári nap.

A II. pont tárgyát képező szerződés esetében a tervdokumentáció leadási határideje a kerékpáros kalandpark, a lombkorona kalandpark és a gyalogoshíd tekintetében 2013. május 08. helyett 2013. május 21-re, azaz a szerződéskötéstől számított 30 munkanapra módosul, valamint a teljesítés véghatárideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja a tervdokumentáció leadását követő 60 naptári nap.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni!

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpáros kalandparkra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó lombkorona kalandparkra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a



teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

#### **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogoshídra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**MEGÁLLAPODÁS**  
tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről:

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01  
cégjegyzékszám: 01-09-682281  
adószáma: 11901486-2-41  
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005  
képviseli: Pál Gábor ügyvezető  
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. 02. 25-én szerződést kötöttek.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. április 30. napja, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. június 15. napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a kerékpárút vonala a Zagyva-folyó bal oldali töltésén halad végig, ebből következően ártéri terület.

Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési és talajmechanikai munkák akadályoztatva voltak.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat 2013. május 21-ig köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. augusztus 30.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

Képviseli: Pál Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó

**MEGÁLLAPODÁS**  
tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01  
cégjegyzékszám: 01-09-682281  
adószáma: 11901486-2-41  
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005  
képviseli: Pál Gábor ügyvezető  
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 08-án szerződést kötöttek a kerékpáros kalandparkra vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, azaz 2013. május 08. napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a kerékpáros kalandpark helyszíne az úgynevezett Szúnyog-sziget, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak deltájában fekszik, ebből következően ártéri terület.

Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési munkák akadályoztatva voltak.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

---

**Hatvan Város Önkormányzata**  
Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**  
Képviseli: Pál Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó

**MEGÁLLAPODÁS**  
tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről:

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01  
cégjegyzékszám: 01-09-682281  
adószáma: 11901486-2-41  
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005  
képviseli: Pál Gábor ügyvezető  
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 08-án szerződést kötöttek a lombkorona kalandparkra vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, azaz 2013. május 08. napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a lombkorona kalandpark helyszíne az úgynevezett Szúnyog-sziget, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak deltájában fekszik, ebből következően ártéri terület.

Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési munkák akadályoztatva voltak.



Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

Képviseli: Pál Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó

**MEGÁLLAPODÁS**  
tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrésről:

**Hatvan Város Önkormányzata**

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10  
adószáma: 15729394-2-10  
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001  
képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01  
cégjegyzékszám: 01-09-682281  
adószáma: 11901486-2-41  
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005  
képviseli: Pál Gábor ügyvezető  
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 08-án szerződést kötöttek a gyalogoshídra vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, azaz 2013. május 08. napja.

A projekthez kapcsolódóan különleges tervezési körülményt jelent, hogy a tervezett gyalogoshíd helyszíne az úgynevezett Szúnyog-sziget, mely a Zagyva-folyó és a Heréd-patak deltájában fekszik, ebből következően ártéri terület.

Szerződésben megjelölt határidőre a tervdokumentáció elkészítése nem volt lehetséges, mivel az esőzések következtében kialakult árvízhelyzet miatt a tervezési területen a felmérési munkák akadályoztatva voltak.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentációk Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.”

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

---

**Hatvan Város Önkormányzata**

Képviseli: Szabó Zsolt  
polgármester  
Megrendelő

---

**Speciálterv Építőmérnöki Kft.**

Képviseli: Pál Gábor  
ügyvezető  
Vállalkozó