

ELŐTERJESZTÉS**az "Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése" tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámon „A térségi elérhetőség javítása” tárgyban. A pályázati támogatásból az önkormányzat a NIF Zrt-vel konzorciumban a 3. számú főút, hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet felújítását és kapcsolódó 3-as és 21-es főút csomópontjának átépítését kívánja megvalósítani.

A képviselő-testület 608/2012. (IX. 12.) számú határozata alapján indult az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá műszaki állapotfelmérés megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a képviselő-testület a 46/2013. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozata alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.) ajánlattevőt nyilvánította. A vállalkozási szerződés 2013. 02. 12-én aláírásra került.

Eredeti szerződésben foglalt időpontok szerint:

- tervdokumentáció leadása: szerződéskötés napjától számított 14. nap
- tendertervek leszállítása: 2013. 06. 15.
- jogerős építési engedély megszerzése 2013. 06. 18.

A tervező a szerződés 18. pontja szerint az elkészített engedélyezési terveket határidőben leszállította, mely alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az engedélyezési eljárást megindította. Az engedélyezési eljárás során a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala megállapította, hogy tárgyi tervezési szakaszra vonatkozóan a MÁV Zrt. szintén engedélyezési eljárást indított 2012. október 11-én a Budapest-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése kapcsán. A közúti felüljárót keresztező szakaszra vonatkozóan a két projekt időbeli ütközése miatt a tervek nincsenek összhangban, ugyanakkor a vasúthasználati engedélyezési eljárás a környezetvédelmi engedély hiánya miatt felfüggesztésre is került.

A Speciálterv Építőmérnöki Kft a szükséges vasútkorszerűsítési engedélyezési termódosításokat egyoldalúan és jóhiszeműen elkészítette. Ezen tervek elkészítése a Tervező számára előre nem látható többlet időráfordítást igényelt. Mindezek alapján a jogerős építési engedély megszerzésére a szerződésben rögzített határidőn belül nem kerülhetett sor, ezért indokolt a szerződésben a jogerős engedélyek megszerzésére vonatkozó teljesítési határidőt módosítani 2013. 05. 31. napja helyett 2013. 06. 18. napjára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázat építési engedélyezési eljárásához szükséges engedélyes tervek elkészítésére, továbbá műszaki állapotfelmérés elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 02. 12-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. június 19.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



MEGÁLLAPODÁS

tervezési szerződés módosításáról

mely létrejött egyrésről:

Hatvan Város Önkormányzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető
mint Tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. II. rész szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le (TED: 2012/s 247-407650) melynek tárgya a 3. sz. főút -21. sz. főút csomópont átépítés engedélyezési terveinek elkészítése (Hatvan város belterületén, a 3. sz. főút 57+464 km. sz.ben lévő vasút feletti híd átépítésével együtt). Az eljárás nyertese Tervező lett. Felek 2013. február 12-én szerződést kötöttek.

Felek rögzítik, a szerződés megkötésekor nem volt ismert, hogy a szerződés 1. sz. melléklet Tervezési diszpozíció I. Általános követelmények és II. Tartalmi követelmények pontjaiban rögzített feladatokon túli előre nem látható tervezés elvégzése válik Tervező számára feladattá.

Tervező a szerződés 18. pontja szerint az elkészített engedélyezési terveket határidőben leszállította, mely alapján Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az engedélyezési eljárást megindította. Az engedélyezési eljárás során Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala UVH/VF/1754/2/2013. sz. állásfoglalásában többek között megállapította, hogy

1. a MÁV Zrt. által 2008-ban jóváhagyott Budapest-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése 2010-ben kezdődött el,
2. jelen szerződés tárgyában szereplő közúti felüljárót keresztező szakaszának engedélyezési eljárása 2012. október 11-én indult.
3. A vasúti engedélyezésre benyújtott tervek a Tervező által tervezett új közúti felüljáró létesítését nem tartalmazzák, nem tartalmazhatták, a felüljáró tervei a vasúti pálya tervei és annak szakági terveivel értelemszerűen nincsenek összhangban. A felüljáró tervezőjének a vasúti pálya és a vasúti felsővezeték tervezőjével egyeztetnie kell.
4. Tekintettel arra, hogy a vasúthatósági engedélyezési eljárás a környezetvédelmi engedély hiánya miatt felfüggesztésre került, a felsővezeteki és a vasúti pálya Hatvan vasútállomásra vonatkozó módosított, az új közúti felüljárót is tartalmazó, engedélyezési terveit – amennyiben a felüljáró engedélyezése a vasúthatósági engedélyezését megelőzi – a vasúti hatósághoz be kell nyújtani.

A 4. pontban kért vasúti pálya és felsővezeteki engedélyezési tervek elkészítése tárgyi szerződés alapján elkészülő és engedélyezésre kerülő csomópont átépítés engedélyezéséhez szükségesek nem voltak. A 3-as pontban kért összhang bemutatását a vasútkorszerűsítési tervek módosítása tette volna lehetővé. Ennek elkészülte a 4. pontban idézett környezetvédelmi engedély hiánya miatt Budapest-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésének keretében jelen ideig elkészülni nem tudott. Ezért jelen szerződés szerinti Tervező az egyeztetés következményeit képező vasútkorszerűsítési engedélyezési tervmódosításokat egyoldalúan és jóhiszeműen elkészítette. Ezen tervek elkészítése a Tervező számára előre nem látható többlet időráfordításokat igényelt.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint módosítják:

1.) A vállalkozási szerződés 2.2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Szerződő felek a tervek nem együttes szolgáltatásában állapodnak meg. Ennek okán a szerződés közvetett tárgyát képező dokumentumok (tervek) jogilag oszthatónak minősülnek. A teljesítési ill. részteljesítési határidőt a felek az alábbiak szerint határozzák meg:

Engedélyes tervek leszállítása	A szerződéskötés napjától számított 14. naptári nap
Tendertervek leszállítása	2013. 06. 15.
Jogerős építési engedélyek megrendelő részére történő átadása	2013. 06. 18.

”

2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó