

**ELŐTERJESZTÉS****a "Közüntézmények épületenergetikai fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívására az önkormányzat 2013. február 11-én pályázatot nyújtott be KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszám alatt a „Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” tárgyában és KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámon a „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyékert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” tárgyában.

A kivitelezés megkezdése előtt valamennyi épület esetében kiviteli tervekét kívántunk készíttetni, ehhez épületenként három-három árajánlat került bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően.

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 761/2013 (X. 31.) határozat alapján a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 2.780.030.- Ft összegben.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 763/2013 (X. 31.) határozat alapján a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 1.936.750.- Ft összegben.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 764/2013 (X. 31.) határozat alapján a Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízta meg bruttó 389.890.- Ft összegben.

A tervezési szerződések mindkét fél részéről aláírásra kerültek, azonban a tervezők jelezték, hogy a kiviteli tervek szerződésben vállalt határidőre történő elkészítése nem lehetséges, ezért Megrendelő a megkötött tervezési szerződések közös megegyezéssel meg kívánta szüntetni. Erről a Képviselő-testület a 13/2014. (I. 9.), a 15/2014. (I. 9.) és a 16/2014. (I. 9.) számú határozataival döntött. A kiviteli tervek határidőben történő elkészítése céljából a közbeszerzési eljárások kiviteli terv és kivitelezés tárgyában kerültek kiírásra, azonban a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal és a Varázskapu Óvoda épület esetében a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Tekintettel arra, hogy a szerződéseket megszüntető okiratok még nem kerültek aláírásra, így a további határidőbeli csúszások elkerülése végett az Önkormányzat a korábban megkezdett kiviteli tervek befejezése mellett döntött. A képviselő-testület a 13/2014. (I. 9.), a 15/2014. (I. 9.) és a 16/2014. (I. 9.) határozatokat hatályon kívül helyezte. A tervezési munkák a fenti időszakra

terjedően leálltak, a munkák későbbi újraindítása miatt a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó eredeti véghatáridőt 2013. december 31-ről módosítani szükséges 2014. február 12-re.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú pályázat keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án megkötött szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2014. március 14. (aláírásra)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat keretén belül a Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án megkötött szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2014. március 14. (aláírásra)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án megkötött szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződést módosító okirat aláírására.

**Határidő:** 2014. március 14. (aláírásra)

**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. március 3.

Látta: dr. Szikszai Márta  
jegyző

Szabó Zsolt  
polgármester