

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásával**  
**kapcsolatos döntésről**

**Tisztelt Bizottság!**

Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 245/2017. (IV. 26.) számú határozatával a Hatvan, Hétvezér utca, Attila utca, Arany János utca, Teleki út, Karinth Frigyes utca, Huszár utca, Apród utca, Dolgozók útja, Ferencesek útja, Mátyás király utca, Táncsics Mihály utca, Traktor utca, Toldi utca, Csokonai utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáinak az elvégzésével összesen 513,2 m<sup>2</sup> felületen Kővári Tamás egyéni vállalkozót bízta meg bruttó 4.618.800,-Ft összegben.

A vállalkozóval 2017. április 28-án a vállalkozási szerződés megkötésre került, azonban Kondek Zsolt önkormányzati képviselő az Apród utca 7. számú ingatlan előtti 14,7 m<sup>2</sup> felületű, illetve a Csokonai utca és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél található 19,5 m<sup>2</sup> felületű betonjárdák javítási munkáit nem kívánja elvégeztetni. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges, mivel a műszaki tartalom változása miatt a vállalkozói díj bruttó 4.618.800,-Ft-ról bruttó 4.311.000,-Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Hétvezér utca, Attila utca, Arany János utca, Teleki út, Karinth Frigyes utca, Huszár utca, Apród utca, Dolgozók útja, Ferencesek útja, Mátyás király utca, Táncsics Mihály utca, Traktor utca, Toldi utca, Csokonai utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáihoz szükséges kivitelezéssel a Kővári Tamás egyéni vállalkozóval (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) megkötött vállalkozási szerződés módosításához hozzájárul oly módon, hogy a szerződés melléklete helyébe a határozat 1. számú melléklete lép, és a vállalkozói díj bruttó 4.311.000,-Ft-ra változik.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

Hatvan, 2017. július 25.

Schósz Gabriella  
irodavezető

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## KONDEK ZSOLT járdajavítások, 2017. év

Utca	Házszám	Hosszúság (m)	Szélesség (m)	Felület (m <sup>2</sup> )	Típus	Megjegyzés
Hétvezér utca	3. előtt	34,6	1,3	44,98	betonjárda	
Attila utca	53. előtt	12,5	1,4	17,5		rönk kiszedése (városgondnoksággal egyeztetni)
	62-62/A előtt	20,4	1,4	28,56		
	69. előtt	30	1,4	42		
	64. előtt	6	1,4	8,4		
Arany János utca	66. (Hétvezér u. sarok)	20	1,5	30		
Teleki út	3/B	30,2	1,25	37,75		
Karinthy Frigyes utca	Bajcsy-Zs. út sarok (páros oldal)	15,5	1,4	21,7		
	Bajcsy-Zs. út sarok (páratlan oldal)	20	1,4	28		
Huszár utca	Bajcsy-Zs. út sarok	4	1,3	5,2		
Apród utca	Bajcsy-Zs. út sarok (páratlan oldal)	29	1,3	37,7		
	7/A	9,2	1,3	11,96		
Dolgozók útja	Bajcsy-Zs. út sarok (páratlan oldal)	25	1,3	32,5		
	Bajcsy-Zs. út sarok (páros oldal)	5,2	1,3	6,76		
Ferencsek útja	Bajcsy-Zs. út sarok (páratlan oldal)	2	1,4	2,8		útcsatlakozásig
	Bajcsy-Zs. út sarok (páros oldal)	2	1,4	2,8		útcsatlakozásig
Mátyás király utca	15.	9,2	1,3	11,96		
Táncsics Mihály utca	2/A	4,6	1,4	6,44		
Traktor utca	Várkonyi sarok (páratlan oldal)	11,6	1,35	15,66		
	Várkonyi sarok (páros oldal)	4,5	1,5	6,75		
		42,1	1	42,1		
	24.	3	1,4	4,2		
Toldi utca	4.	17	1,3	22,1		
Csokonai utca	szemközti oldal	8,6	1,3	11,18		

ÖSSZESEN:

479 m<sup>2</sup>