

Szám: HAT/360-

/2023.

Előkészítésben közreműködött:  
dr. Egyed László irodavezető-helyettes

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 527/2022. (IX. 1.) számú határozatával jóváhagyta a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet Hatvan településre az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. kérte a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrésze módosításának a jóváhagyását. A vízmű mellékelte a megvalósult munkák táblázatos összefoglalását. A Heves Megyei Vízmű Zrt. előzményként előadta, hogy 2022 szeptemberében benyújtották a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a terveket. A vízmű kérésére a képviselő-testület 273/2023. (IV. 27.) számú határozatával módosította a 2023. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. A vízmű tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési terv 2023. évre vonatkozó beruházási és felújítás-pótlási tervrész I. üteméről a tervben szereplő, de attól pénzügyileg eltérő nagyságrendű, továbbá a tervben nem szereplő új munkák megvalósításáról, valamint az elmaradt munkákról eltérési jelentést kell készíteni az ellátásért felelősnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A Vízmű elkészítette az eltérési jelentést, melyhez kérték Hatvan Város Önkormányzata hozzájáruló nyilatkozatát megadni.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2023. (VIII. 31.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zrt. in house vállalkozási szerződést kötött a gördülő fejlesztési tervekben 2023-ra vonatkozó munkák elvégzésére. A vízmű részéről kérték a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára. A vízmű tájékoztatást adott arról is, hogy a Tabán úti szennyvízcsatorna rekonstrukció, a csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció és az utóülepítő kotróhid felújítása munkái kapacitáshiány miatt áthúzódnak a 2024. év első félévre.

A vízmű részéről előadták továbbá, hogy a Pázsit utcai és Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna építése során a tervezett műszaki tartalmat változtatni kellett a következők szerint:

*„Hatvan, Pázsit úti szennyvízcsatornába a szennyvízátemelő felől érkező nyomott szennyvízvezeték a kiviteli terv szerint az új gravitációs szennyvízcsatorna 20. számú végaknájába érkezett volna, azonban a 20. számú akna csekély mélysége miatt (mindössze 1,3 m) továbbra is fennállt volna az időnkénti kiöntés veszélye. Ennek elkerülése érdekében a nyomott szennyvízcsatornát szükségesnek tartottuk meghosszabbítani 50 méterrel (D160 KPE csővel), és a végakna helyett az új 19. számú aknába bekötni. A 19. számú akna 1,5 méteres mélysége és az, hogy már eleve áramlással rendelkezik (D300 KG-PVC gerinccsatorna), elegendő biztonságot ad az átemelő felől érkező nyomott szennyvíz elvezetéséhez. Ezen kívül a meglévő AC nyomóvezeték cseréje is szükségessé vált 40 m hosszon, összesen tehát 90 méter D160 KPE nyomócső épült.*

*Hatvan, Balassi úton, a tervezett I-0-0-0-F jelű szennyvíz főkicsatorna rekonstrukció kivitelezése során nem várt akadályba ütköztünk a kivitelezés során. Az üzemelő párhuzamos és a keresztező közművek közelsége gyakorlatilag lehetetlenné tette az új gerincvezeték megépítését, ezért a lejtéshibás páratlan oldali DN300 beton főkicsatorna rekonstrukciójáról le kellett mondani, és a tervezett (problémás) szakaszon lévő 29. és 31.*

*számú ingatlanok házi bekötését új D160 KG-PVC csatornával kellett nyílt árkos kivitelezéssel és úthelyreállítással az út túloldalán lévő páros oldali DN400 KG-PVC szennyvíz gerinccsatornába kötni.”*

A műszaki változások a szerződés végösszegét nem módosítják, a részösszegek változnak a két tétel miatt: A Balassi Bálint úti beruházás összege 12 M Ft + ÁFA összeggel csökken, míg a Pázsit utcai beruházás összege ezzel az összeggel növekszik.

A vállalkozási szerződések tartalmazzák az egyes beruházások műszaki tartalmát is, így a szerződések megfelelő módosítása is szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő határozati javaslatokat elfogadni:

#### **1. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Hatvan Város Önkormányzatára vonatkozóan a víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrészének a határozat melléklete szerinti 2023. évi módosítását és eltérési jelentését.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

#### **2. Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) megkötött, az ivóvíz és szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó in house vállalkozási szerződések módosítására olyan módon, hogy a szerződésekben a teljesítési határidő 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára változzon, illetve a Pázsit utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció 62.000.000,- Ft + ÁFA és a Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója 8.000.000,- Ft + ÁFA díjra módosuljon, a műszaki tartalmak változását a szerződésben át kell vezetni.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződéseket módosító okiratok aláírására.

Határidő: azonnal (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2023. december 6.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.			
Víziközmű-rendszer kódja:					21-22309-1-007-01-03			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles- e a felújítás,pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	összes önkormányzat	9 983	rendkívüli tartalék	2 023	2 023	x
2.	Apc, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, potlása	nem	Apc Község Önkormányzata	2 340	rendkívüli tartalék	2 023	2 023	x
3.	Ecséd, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, potlása	nem	Ecséd Község Önkormányzata	2 960	használati díj	2 023	2 023	x
4.	Lőrinci, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, potlása	nem	Lőrinci város Önkormányzata	4 800	használati díj	2 023	2 023	x
5.	Szűcsi, szennyvíz gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	nem	Szűcsi Község Önkormányzata	1 550	használati díj	2 023	2 023	x
6.	Zagyvaszántó, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, potlása	nem	Zagyvaszántó Község	1 850	használati díj	2 023	2 023	x
7.	A 2005-ben létesült kezelő épület felújítása	nem	Hatvan város Önkormányzata	5 000	használati díj	2 023	2 023	x
8.	Pázsit u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	62 000	használati díj	2 023	2 023	x
9.	Tabáni u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj	2 023	2 024	x
10.	Balassi B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	8 000	használati díj	2 023	2 023	x
11.	Ifjúság. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	10 000	használati díj	2 023	2 023	x
12.	Csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció 100m2.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj	2 023	2 024	x
13.	Iszapsűrítő műtárgy gépészeti rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	1 000	használati díj	2 023	2 023	x
14.	Utóülepítő kotróhíd felújítása, hajtómű csere 2db.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
15.	Homokfogó, zsírfogó műtárgy rekonstrukció.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
16.	Szelektor medencék kialakítása válaszfal beépítés 2db.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
17.	Recirkulációs gyűjtőrendszer rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
18.	Tisztított szennyvíz gravitációs vezeték rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
19.	Iszapdepónia rekonstrukció 300m2	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
20.	Habfölöző csiga cseréje, nyomóvezeték kiépítés	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
21.	Főlélszap rec. Mennyiségmérő beépítés	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			

Eltérés indoklása: Költségváltozás műszaki tartalom  
változás miatt.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul  
meg.

Eltérés indoklása: Költségváltozás műszaki tartalom  
változás miatt.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul  
meg.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul  
meg.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.			
Víziközmű-rendszer kódja:					21-22309-1-007-01-03			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles- e a felújítás,pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid
22.	Víztelenítés gépészet, csigakihordás rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
23.	Kezelő híd tartószerkezet cseréje 2 medencénél	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
24.	Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
25.	Szennyvízátemelő szivattyúk cseréje	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
26.	Átemelők automatika rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
27.	Lőrinci, Jegenye sor szennyvízcsatorna felújítás	nem	Lőrinci város Önkormányzata	4 000	használati díj	2 023	2 023	x
28.	Lőrinci, Árpád u, tisztító akna felújítás	nem	Lőrinci város Önkormányzata	2 400	használati díj	2 023	2 023	x
29.	Lőrinci, Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása pótlása	nem	Lőrinci város Önkormányzata	10 600	használati díj	2 023	2 023	x

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.  
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.  
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Ütemek	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]	Eltérés
I. ütem	186 383	269 383	48%