

HAT/391-

/2024.

Előkészítésben közreműködött:
dr. Egyed László irodavezető-helyettes**ELŐTERJESZTÉS**
a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről**Tisztelt Képviselő-testület!**

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 527/2022. (IX. 1.) számú határozatával jóváhagyta a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet Hatvan településre az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2022 szeptemberében benyújtotta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a gördülő fejlesztési terveket. A vízmű kérésére a képviselő-testület 273/2023. (IV. 27.) számú határozatával módosította a 2023. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terveket. A vízmű 2023. november hónapban tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési terv 2023. évre vonatkozó beruházási és felújítás-pótlási tervrész I. üteméről a tervben szereplő, de attól pénzügyileg eltérő nagyságrendű, továbbá a tervben nem szereplő új munkák megvalósításáról, valamint az elmaradt munkákról eltérési jelentést kell készíteni az ellátásért felelősnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A Vízmű elkészítette az eltérési jelentést, melyet a képviselő-testület 732/2023. (XII. 14.) számú határozatával jóváhagyott.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2023. (VIII. 31.) számú határozata alapján Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zrt. in house vállalkezési szerződést kötött a gördülő fejlesztési tervekben 2023-ra vonatkozó munkák elvégzésére. A vízmű részéről 2023. november 20-án küldött levelükben kérték a vállalkezési szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára. A vízmű tájékoztatást adott arról is, hogy a Tabán úti szennyvízcsatorna rekonstrukció, a csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció és az utóülepítő kotróhíd felújítása munkái kapacitáshiány miatt áthúzódnak a 2024. év első félévre.

A vízmű részéről a levélben előadták továbbá, hogy a Pázsit utcai és Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna rekonstrukció során a tervezett műszaki tartalmat módosítani kellett és ennek megfelelően a Balassi Bálint úti beruházás összege 12 M Ft + ÁFA összeggel csökken, míg a Pázsit utcai beruházás összege ezzel az összeggel növekszik.

A fentiek alapján a képviselő-testület 733/2023. (XII. 14.) számú határozatával felhatalmazta Hatvan város polgármesterét az ivóvíz és szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó in house vállalkezési szerződések módosítására olyan módon, hogy a szerződésekben a teljesítési határidő 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára változzon, illetve a Pázsit utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció 62.000.000,- Ft + ÁFA és a Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna rekonstrukció 8.000.000,- Ft + ÁFA díjra módosuljon, a műszaki tartalmak változását a szerződésben át kell vezetni.

A műszaki tartalom változásával kapcsolatosan megállapításra került, hogy a Pázsit utcai munkák esetében nem került sor olyan változásra, amelyet a szerződésben át kellene vezetni. A Balassi Bálint úti rekonstrukciós munkák esetében pedig elmaradtak munkák, mivel a közműfeltárások során derült ki, hogy a tervezett gerincvezeték elhelyezése a már meglévő közművek miatt szabályosan nem kivitelezhető.

A 2023. december 18-án megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás során a Balassi Bálint úti munkák esetében az elmaradó munkák értéke meghatározásra került 16.330.000,- Ft összegben.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről 2024. január 17. napján küldtek értesítést hivatalunknak arról, hogy a gördülő fejlesztési terv eltérési jelentését a 2023. évben elvégzett munkák tényleges költségeit tartalmazó táblázattal küldték el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2023. december 19. napján.

Az előadottak alapján szükséges a javított eltérési jelentés utólagos jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város Önkormányzatára vonatkozóan a víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrészének a határozat melléklete szerinti 2023. évi módosítását és eltérési jelentését.

Határidő: 2024. február 5. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 733/2023. (XII. 14.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) megkötött, az ivóvíz és szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó in house vállalkozási szerződéseket módosítja olyan módon, hogy a szerződésekben a teljesítési határidő 2023. december 31-ről 2024. szeptember 30-ára változzon.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéseket módosító okiratok aláírására.”

Határidő: 2024. február 5. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2024. január 17.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.			
Víziközmű-rendszer kódja:					21-22309-1-007-01-03			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás,pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	összes önkormányzat	9 983	rendkívüli tartalék	2 023	2 023	x
2.	Apc, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Apc Község Önkormányzata	2 340	rendkívüli tartalék	2 023	2 023	x
3.	Ecséd, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Ecséd Község Önkormányzata	2 960	használati díj	2 023	2 023	x
4.	Lőrinci, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Lőrinci város Önkormányzata	4 800	használati díj	2 023	2 023	x
5.	Szűcsi, szennyvíz gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció	nem	Szűcsi Község Önkormányzata	1 550	használati díj	2 023	2 023	x
6.	Zagyvaszántó, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Zagyvaszántó Község Önkormányzata	1 850	használati díj	2 023	2 023	x
7.	A 2005-ben létesült kezelő épület felújítása	nem	Hatvan város Önkormányzata	5 000	használati díj	2 023	2 023	x
8.	Pázsit u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	50 000	használati díj	2 023	2 023	x
9.	Tabáni u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj	2 023	2 024	x
10.	Balassi B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	3 670	használati díj	2 023	2 023	x
11.	Ifjúság. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	10 000	használati díj	2 023	2 023	x
12.	Csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció 100m2.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj	2 023	2 024	x
13.	Iszapsűrítő műtárgy gépészeti rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	1 000	használati díj	2 023	2 023	x
14.	Utóülepítő kotróhíd felújítása, hajtómű csere 2db.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
15.	Homokfogó, zsírfogó műtárgy rekonstrukció.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
16.	Szelektor medencék kialakítása válaszfal beépítés 2db.	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
17.	Recirkulációs gyűjtőrendszer rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
18.	Tisztított szennyvíz gravitációs vezeték rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
19.	Iszapdeponia rekonstrukció 300m2	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
20.	Habfőlőző csiga cseréje, nyomóvezeték kiépítés	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			

Eltérés indoklása: Költségváltozás műszaki tartalom
változás miatt.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul
meg.

Eltérés indoklása: Költségváltozás műszaki tartalom
változás miatt.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul
meg.

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul
meg.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.			
Víziközmű-rendszer kódja:					21-22309-1-007-01-03			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás,pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid
21.	Fölösizap rec. Mennyiségmérő beépítés	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
22.	Víztelenítés gépészet, csigakihordás rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
23.	Kezelő híd tartószerkezet cseréje 2 medencénél	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
24.	Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása, pótlása	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
25.	Szennyvízátemelő szivattyúk cseréje	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
26.	Átemelők automatika rekonstrukció	nem	Hatvan város Önkormányzata	0	használati díj			
27.	Lőrinci, Jegenye sor szennyvízcsatorna felújítás	nem	Lőrinci város Önkormányzata	4 000	használati díj	2 023	2 023	x
28.	Lőrinci, Árpád u, tisztító akna felújítás	nem	Lőrinci város Önkormányzata	2 400	használati díj	2 023	2 023	x
29.	Lőrinci, Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása pótlása	nem	Lőrinci város Önkormányzata	10 600	használati díj	2 023	2 023	x

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Ütemek	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]	Eltérés
I. ütem	186 383	269 383	48%