
 

 
 

 

Szám: __________ /2017.          Előkészítésben közreműködött:  
       Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző  

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó pótmunkáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A városi temető (Hatvan, Horváth Mihály út 4185 hrsz.) mellett több szakaszban megvalósított támfal 
II. ütemének állékonyságával kapcsolatosan a korábbi szakértői vélemények állékonysági problémát 
állapítottak meg. A Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya a HE-04/EPO/247-7/2017. (IR-
000324253/2017.) számú határozatában jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki 
tervek alapján a szabályossá tételre (támfalszerkezet stabilizálására) a döntés jogerőre emelkedését 
követő 120 napos határidőt írt elő, melyet a HE-04/EPO/00075-1/2018. (IR-000037366/2018) számú 
határozatában 2018. április 15-ig meghosszabbított. Hatvan Város Önkormányzata erre vonatkozólag 
az elkészült tervek alapján a kivitelezési munka elvégzésére a 739/2017. (XII. 14.) számú képviselő- 
testületi határozat szerint a TÓ-NETT Kft.-vel (székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) bruttó 
16.168.851,- Ft összegben vállalkozási szerződést kötött 2018. január 12-én. 
 
Az építési munkával érintett támfal 8,50 fm hosszan önkormányzati tulajdonú ingatlanról, míg 16,65 
fm hosszan a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanról közelíthető meg, így a Roznyik István Péter 
tulajdonában lévő 4130 hrsz.-ú ingatlan igénybevétele szükséges. 2018. január 12-én a munkaterület 
átadásakor meghatározásra került, hogy a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlan a támfaltól 2 méter szélességű 
sávban érintett építési munkavégzéssel (felvonulással). 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. január 12-én kelt levelében a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosát megkereste. Roznyik István Péter a kivitelezőnek küldött levélben arról tájékoztatja a 
kivitelezőt, hogy Roznyik István, valamint Dr. Vinczúr Zsolt ügyvéd meghatalmazottja a fenti üggyel 
kapcsolatban, így ennek ismeretében 2018. február 7-én Hatvan Város Önkormányzata levélben 
megkereste a Vinczúr Ügyvédi Irodát. Az ügyvéd 2018. február 19-én kelt levelében közölte, hogy 
Roznyik István a tulajdonos meghatalmazottja, így 2018. február 21-én levélben Roznyik Istvánt 
ennek ismeretében megkereste Hatvan Város Önkormányzata, melyre válasz nem érkezett. 2018. 
április 4-én ismételten levélben megkereste Hatvan Város Önkormányzata a Vinczúr Ügyvédi Irodát, 
valamint Roznyik Istvánt is, melyben kérte, hogy soron kívül, de legkésőbb a levél kézhezvételét 
követő 3 napon belül engedje be a kivitelezőt a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanra, azzal, hogy 
amennyiben ezen határidő is eredménytelenül telik el, úgy Hatvan Város Önkormányzata soron kívül 
bírósághoz fordul szomszédjogi igénye érvényesítése érdekében, valamint az ezzel kapcsolatosan  
Hatvan Város Önkormányzatát érő károkat át kívánja hárítani. 
 
A vállalkozó részére a fenti okok miatt a teljes munkaterületet Hatvan Város Önkormányzata nem 
tudja biztosítani, ezért a kivitelező jelezte, hogy amennyiben több alkalommal kell felvonulnia a 
munkavégzés érdekében, úgy felvonulásonként 2.500 euró + áfa, azaz kb. 987.425,- Ft (a kifizetéskor  
aktuális MNB középárfolyamának megfelelő) többletköltsége merül fel, melyet érvényesíteni kíván. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temető támfal II. ütem 
stabilizálásának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó többlet felvonulási költséget, mint pótmunka 
költséget a TÓ-NETT Kft. (székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) részére 2.500 euró + áfa, azaz kb. 
987.425,- Ft (a kifizetéskor aktuális MNB középárfolyamnak megfelelő) összegben megtéríti. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a többlet felvonulási költségek 
megtérítése érdekében járjon el a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával szemben, a szükséges 
intézkedéseket, eljárási cselekményeket végezze el. 
 
Határidő: 2018. május 2. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
 
 
 
Hatvan, 2018. április 18. 
 
 
 
 
            Horváth Richárd 
Látta:             polgármester 
  dr. Szikszai Márta 



 

 
 
 

 

 

 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 

 

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani városi 

temető támfal II. ütem stabilizálásának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó többlet felvonulási 

költségre, mint pótmunka költségre kb. 987.425,- Ft összeg erejéig a pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a az 

„általános tartalék”  költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

 

Hatvan, 2018. április 18. 
 

 

 

        ….......................................................... 

         gazdálkodási irodavezető 


