TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött 
egyrészről
HATVAN Város Önkormányzata

Székhely:

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Törzsszám:

729370

Adószám:

15729394-2-10

Számlavezető:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Bankszámlaszám:
10403538-49575051-56561001

Képviseli:

Horváth Richárd polgármester

mint Megrendelő 
(a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről
VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

[korábban: VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság]

Rövidített név:
VT Városépítési Kft.




[Korábban: VÁTI Városépítési Kft]

Székhely:

1085 Budapest, József krt. 29.

Cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-738803

Adószám:

13506726-2-42

Számlavezető:

CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám:
10700419-42702300-51100005

Képviseli:

Bacsó Anna Mária ügyvezető 

mint Tervező 

(a továbbiakban: „Tervező”)
harmadrészről:
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név:
NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft.

Székhely: 

1061 Budapest, Király u. 16.

Cégjegyzékszám: 
01-09-286007

Adószám: 

25728954-2-42

Számlavezető:

MKB Bank Zrt.

Bankszámlaszám:
10300002-10666662-49020017

Képviseli:

Török Zsombor ügyvezető igazgató

mint Költségviselő 
(továbbiakban: „Költségviselő”) 
együttes említésük esetén Felek (továbbiakban: „Felek”) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
1./
A szerződés tárgya:

HATVAN Város településrendezési eszközeinek Robert Bosch út – 3 sz. főút – közigazgatási határ – M3 autópálya – 21 sz. főút által határolt területre szóló, tervezett ipari park beruházáshoz kapcsolódó módosítása. 
2./
Kapcsolattartók:

A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében Felek részéről nyilatkozatra jogosult szakmai képviselők megnevezése:

Megrendelő kapcsolattartója: Szabó János főépítész (e-mail cím: foepitesz@hatvan.hu)

Tervező kapcsolattartója: Paksi Szilvia szakmai vezető (e-mail cím: szilvia.paksi@vatikft.hu)

Költségviselő kapcsolattartója: Pongrácz Gábor (e-mail cím: gabor.pongracz@nipuf.hu)
3./
Tervezési követelmények:
3.1./
A feladat részletezését és a tervezési követelményeket jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.
3.2./
Tervező a szerződés szerinti terv(ek)et a szerződéskor hatályban lévő jogszabályok, hatósági előírások, műszaki előírások, szabványok, szakmai követelmények figyelembevételével készíti el.
4./
Adatszolgáltatás
4.1./
Megrendelő vállalja, hogy az alábbi adatszolgáltatást Tervező rendelkezésére bocsátja:
•
Önkormányzati vagyonkatasztert.
•
Testületi határozatokat /mint Településfejlesztési Döntést/ a módosítás elindításáról 
•
Hatályos önkormányzati határozatok, rendeletek (Partnerségi Egyeztetési Szabályzat, TSZT-határozat, HÉSZ, helyi értékvédelmi stb.).
•
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi további rendelkezésére álló adatot (pl. védőövezetek kijelölésének határozata, vízbázis hidrogeológiai védőidoma, közműtervek, közlekedési tervek stb.).
4.2./
Költségviselő vállalja, hogy az alábbi adatszolgáltatást Tervező rendelkezésére bocsátja:
•
DAT szabvány szerinti, digitális földhivatali alaptérkép Hatvan módosítással érintett részterületéről és környezetéről
•
A tervezési terület és környezetére szóló közmű alaptérkép, genplan
•
A tervezett létesítmény részletes adatai:
»
szintterület-igény, építménymagasság-elvárás
»
közműigény (víz, ipari víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos energia, gáz, hírközlés, megújuló energia)
»
tervezett tevékenységek
»
alkalmazotti létszám (vezetői, irodai, fizikai megoszlás)
»
tervezett műszakok száma
»
tervezett személy- és teherforgalmi adatok, parkolási igények (kamion, tehergépkocsi, autóbusz, személygépkocsi, kerékpár)
»
hasonló nagyságrendű, illetve tevékenységű létesítmények megnevezése, adatainak bemutatása
•
Minden olyan tanulmány és program, amely a Településrendezési Eszközök módosítását alátámasztja, környezeti viszonyait befolyásolja, a Környezeti értékelés kidolgozásának támpontul szolgál
4.3./
Az adatszolgáltatás a szerződés aláírásával egyidejűleg válik esedékessé.
5./
Teljesítési határidő:
5.1./
Felek – jelen településrendezési eszköz-módosítás hatálybelépésére vonatkozó határidő (legkésőbb 2016. december 31.) tudatában - jelen szerződés 2. mellékletében szereplő ütemezést magukra nézve kötelezőnek tekintik. A határidők betartását minden szükséges eszközzel elősegítik.
5.2./
A tervdokumentációk átadási határidejének feltételrendszerét jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.
6./
A teljesítés módja, helye:
Tervező jelen szerződés 1. mellékletében részletezett határidőre és példányszámban elkészített terv(ek)et Megrendelőnek átadja, a Megrendelő szakmai kapcsolattartójának írásba foglalt jóváhagyó nyilatkozatát követően, valamint a digitális anyagokat a foepitesz@hatvan.hu e-mail címre megküldi. 
Határidőre történő teljesítésnek az átadás dátuma számít. 
7./
Tervezési díj, a számlázás módja:
7.1./
Felek az alábbi tervezési díjban állapodnak meg:

	Tervezési feladat
	Nettó díj
	ÁFA (27%)
	Bruttó díj

	TRE-módosítás
	5.100.000,-
	1.377.000,-
	6.477.000,-

	Részletes szakági tervek
	10.100.000,-
	2.727.000,-
	12.827.000,-

	Környezeti értékelés
	3.900.000,-
	1.053.000,-
	4.953.000,-

	Összesen:
	19.100.000,-
	5.157.000,-
	24.257.000,-



azaz mindösszesen huszonnégymillió-kettőszázötvenhétezer forint. 
7.2./
A szerződés részletes díjtételeit jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza.
7.3./
Jelen szerződés 1. mellékletében részletezett munkaszakaszokhoz részszámlázási lehetőség társul.
7.4./
Költségviselő a tervezési díjat az Önkormányzat számlájára a szerződés aláírásával egyidejűleg átutalja.
7.5./
A díj kifizetése, Megrendelő részéről, a dokumentáció 6. pontban foglaltak szerinti átadását követően kiállított számla kézhezvételét követő 15. napon belül Tervező CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700419-42702300-51100005 számú elszámolási számlájára való átutalással történik.
7.6./
Fizetési késedelem esetén Tervezőt a törvényes késedelmi kamat illeti meg.
8./
Felek együttműködése:
8.1./
Felek a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítják. 
8.2./
Felek egymást a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről tájékoztatják.
8.3./
Tervező jogosult Megrendelőtől a munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást, illetve utasítást kérni.
8.4./
Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.
8.5./
Tervező jogosult Megrendelő nevét referencia megjelölésként felhasználni.
9./
Nyilatkozat:
9.1./
Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 7. pontban szereplő tervezési díj kifizetésére fedezettel rendelkezik.
10./
Záró rendelkezések:
10.1./
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. és a 2. melléklet.
10.2./
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
10.3./
Felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísérlik meg.
Jelen szerződést – amely tíz, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült – Felek átolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Hatvan, 2016. ……………………………..
Budapest, 2016. ……………………………..

…………………………………………
…………………………………………

Horváth Richárd
Bacsó Anna Mária

polgármester
ügyvezető

/Megrendelő/
/Tervező/
Budapest, 2016. ……………………………..
…………………………………………
Török Zsombor
ügyvezető igazgató
/Költségviselő/
1. melléklet
Tervezési feladat:
Hatvan Város
●
442/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének, valamint
●
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítása.

Ennek keretében:
●
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti Örökségvédelmi Hatástanulmány tervezett beruházáshoz kapcsolódó felülvizsgálata.
●
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti Környezeti Értékelés elkészítése.
●
Alátámasztó szakági munkarészek alább részletezett, beépítési terv mélységű kidolgozása:
»
Építészet (tervezett létesítmény beépítési tervének kidolgozása, elvárt paraméterek beazonosítása, arculati elemekre javaslatok megfogalmazása).
»
Közlekedés (forgalomszámláláson alapuló, szakmai elvárásokat érvényesítő közlekedési megoldások kidolgozása, forgalom-növekedés hatásainak forgalomtechnikai lekövetése, parkolási megoldások lehetőségeinek számbavétele, környezetbarát közlekedési módok igénybevételének elemzése).
»
Közmű (gázvezeték kiváltási lehetősége, közműigények kielégíthetősége és javasolt megoldása, csapadékvíz-helyben tartása, energiaigény kielégítésének lehetőségei és javaslatai, megújuló energia felhasználási módjai).
»
Környezet (érintettségek beazonosítása, környezeti elemekre való hatások elemzése, hatásterület meghatározása, meglévő és keletkező környezeti konfliktusok feltárása, kárenyhítés lehetősége, tevékenységhez köthető védőterületek megjelenítése).
»
Örökségi elemek beazonosítása (előzetes régészeti terepbejárás).
Eljárásrend
●
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 42. § szerinti tárgyalásos eljárás.
Tartalmi követelmény:
●
Az Eljr. 45. § (2) a) szerint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelő.
Tervezési terület
Robert Bosch út – 3 sz. főút – Hatvan közigazgatási határa – M3-as autópálya – 21 sz. főút által határolt terület.
Ipari Park létesítésével érintett terület
0331/13, 0331/14, 0331/15, 0331/24, 0331/26, 0331/27, 0331/28, 0331/29, 0331/30, 0331/31, 0331/32, 0331/33, 0331/34, 0331/35, 0331/42, 0331/47, 0331/65 helyrajzi számú ingatlanok.
Határidők, tervezési díj:
	Munkaszakasz
	határidő
	Példányszám
	tervezési díj 
	27% ÁFA

	Ütemterv összeállítása + Munkaindító megbeszéléshez teljes körű adatkérés összeállítása + Tervezési feladat véglegesítése + Szakági elvárások rögzítése
	Településfejlesztési Döntéstől számított
7 nap
	1 pld. elektronikus anyag
	-
	-

	Környezeti vizsgálat előzetes tájékoztatási anyagának összeállítása 
	Településfejlesztési Döntéstől számított
7 nap, 
de min. a szerződéskötést követő nap
	1 pld. elektronikus anyag
	400.000,-
	108.000-

	Partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztatási anyagának összeállítása 
	
	1 pld. elektronikus anyag
	400.000,-
	108.000-

	Városrendezési, valamint részletes szakági munkarészek (építészeti, közlekedési, közmű, környezetvédelmi, örökségvédelmi) kidolgozása + Szakmai egyeztetések lefolytatása
	Szerződéskötéstől számított
35 nap,
de min. a Környezeti vizsgálat előzeteseinek kézhezvételétől számított 
1 hét
	1-1 pld. elektronikus anyag
	10.100.000,-
	2.727.000,-

	ÁF záró szakmai véleményezéséhez készülő anyag elkészítése
(TSZT, HÉSZ, SZT + Örökségvédelmi Hatástanulmány)
	
	3 pld. papír
30 db CD
	4.200.000,-
	1.134.000,-

	Környezeti Értékelés kidolgozása
	
	3 pld. papír
30 db CD
	3.500.000,-
	945.000,-

	Egyeztető tárgyaláson való részvétel
	Állami Főépítész hatáskörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal döntése alapján
	-
	-
	-

	Településrendezési Eszközök jóváhagyott anyagának végdokumentálása
	Önkormányzati döntés átvételétől számított 
15 nap
	3 pld. papír
30 db CD
	500.000,-
	135.000,-

	Összesen
	
	
	19.100.000,-
	5.157.000,-


Kikötések
A fenti Tervezési szerződés az alábbi elemek ismeretében, illetve figyelembe vételével köttetett:
●
A tervezett ipari parki beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszú.
●
A rendelkezésre álló valamennyi adat, információ és tervanyag Tervezőnek való átadása a munka megkezdésének feltétele.
●
A jelen Tervezési ajánlat 2. mellékletét képező Ütemterv alapján megállapítható, hogy a tervezési feladat elvárt teljesítési határideje kizárólag a jogszabályokban rögzített határidők rövidítésével, rendkívül gyors munkatempóval, a felmerült kérdésekre való azonnali reagálásokkal valósítható meg. 
●
A tervezési feladat elvárt határidejéből következik, hogy az kizárólag az Eljr. 45. § (2) a) szerint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményekkel teljesíthető.
●
A tervezési feladat elvárt határidejéből következik, hogy a Környezeti Értékelés kidolgozása a környezet védelméért felelős szervek szükségességi megállapítása előtt elindul.
●
A szerződéses Partnerek minden lehető eszközzel elő kell, hogy segítsék a munka ütemterv szerinti teljesülését.
2. melléklet
Ütemezés:
	Ütem
	Munkafázis megnevezése
	Időigény (minimális időigénnyel számolva)

	0.
	Képviselő-testületi határozat meghozatala (Településfejlesztési Döntés + Partnerségi Egyeztetési Szabályzat)**
	

	1.
	Teljes körű adatszolgáltatás**, ***
	

	2.
	Szerződéskötés*, **, ***
	Képviselő-testületi döntéstől számított
1 hét

	3a.
	Környezeti vizsgálat szükségességének megállapításához tájékoztató anyag elkészítése*
	Képviselő-testületi döntéstől számított
6 nap

	3b.
	Partnerségi tájékoztató anyagának elkészítése*
	Képviselő-testületi döntéstől számított
6 nap 

	4.
	Előzetes KV-véleménykérés azonnali eljutatása az érintetteknek***
	2 nap

	5.
	Környezeti vizsgálat előzetes véleményezése
	Környezeti vizsgálat kézhezvételétől számított
30 nap/gyorsítva: 2 hét***

	6a.
	Partnerségi Egyeztetés lefolytatása**
	tetszőleges idejű

	6b.
	Végső szakmai véleményezésre szánt anyag elkészítése*
	A környezeti vizsgálat előzetes véleményeinek kézhezvételétől számított 
1 hét, 
de minimum a szerződéskötéstől számított 
35 nap

	6c.
	Környezeti értékelés kidolgozása*
	A környezeti vizsgálat előzetes véleményeinek kézhezvételétől számított 
1 hét, 
de minimum a szerződéskötéstől számított 
35 nap

	7.
	Környezeti értékelés azonnali eljutatása az érintetteknek***
	2 nap

	8.
	Környezeti értékelés véleményezése
	Környezeti értékelés kézhezvételétől számított
30 nap/gyorsítva: 1 hét***

	9.
	Végső szakmai véleményezésre szánt anyag azonnali eljutatása Állami Főépítészi határkörében eljáró Kormányhivatalhoz***
	2 nap

	10.
	Állami főépítész egyeztető tárgyalási meghívása
	KV, TRE kézhezvételétől számított
5 nap/gyorsítva: 2 nap***

	11.
	Állami főépítészi határkörében eljáró Kormányhivatal által összehívott egyeztető tárgyalás lebonyolítása
	8 nap

	12.
	Állami főépítészi határkörében eljáró Kormányhivatal záró véleményének megküldése
	Egyeztető tárgyalás időpontjától számított 
8 nap/gyorsítva: 2 nap***

	13.
	Képviselő-testületi döntés /jóváhagyás – határozat, rendelet/**
	7 nap

	14.
	Hatálybalépés
	Elfogadást követő nap

	15.
	Végdokumentáció elkészítése*
	Aláírt határozat és rendelet átvételétől számított
1 hét


*
Tervezői feladat
**
Önkormányzati feladat
***
Költségviselői feladat
6

