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Szam: /2013 Elokészitésben kozrerkodott: Bajndczi Andrea palyazati tgyintéz
ELOTERJESZTES

a "Kiemelt turisztikai termék- és attrakcio fejlesztés” targyu palyazathoz kapcsol6do tervezési
szerzdés modositasarol

Tisztelt Képviseb-testilet!

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség palyazatot hirdet&tfOP-2.1.1/A-12 kdédszamon ,Kiemelt
turisztikai termék- és attrakcio fejleszZt€a tovabbiakban Palyazatjargyaban. A palyazati tamogatasbél a
Boldog-Hatvan szakaszon a Zagyva-toltésen végidbalkerékpéarutat, valamint az ahhoz kapcsol6do
gyalogoshidat, lombkorona- és kerékparos kalandpaikanjuk megvalodsitani.

A Palyazat keretében a képvisebstulet 3/2013 (I. 4.) szamu hatarozata alapjuli ,a Zagyva-foly6
mentén haladd kerékparuthoz kapcsolédo engedétyedokumentacio elkészitése” targyu kdzbeszerzési
eliaras nyertes ajanlatigfe a Specialterv Egitmérnoki Kft. (1031 Budapest, Nimrod utca 7.) lekt.
tervezeési szeflés 2013. februar 25-én alairasra kerult.

A szerddés Il. rész 2.2. pontjdban meghatarozottak szeaint engedélyezési tervdokumentacio
elkeszitésének hataridep®13. iprilis 30., valamint a teljesités véghatarideje az engedélyek megszerzésének
napja, de legkésébb 2013. junius 15.

A képviselS-testulet 481/2013. (VI. 27.) szamu hatirozata alapjan az elhiz6dod  arvizi helyzet miatt
akadalyoztatasra tekintettel 2 Szerddes Il. rész 2.2. pontja médosult, mely szerinegekparutra vonatkozoan
az engedélyezési tervdokumentacio leadasi hatéri2@] 3. aprilis 30. helyett 2013. majus 24lamint a
teljesités véghatarideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja 2013. junius 15. helyett 2013. augusztus 30.
napja lett.

Az engedélyezési eljaras a tervezettnél hosszablvadt igénybe, mivel a szémdés teljesitése soran dertilt
ki, hogy a kerékparut boldogi szakaszara vonatkotél@pilésrendezési terv modositasa valt szikséges

Ez alapjan a Tervéza teljesitési véghatatidekintetében kérte a szédés modositasat 2013. augusztus 30-
rol 2013. oktober 31-re.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy az &krjesztést sziveskedjen megtargyalni, és az alabbi
hatarozati javaslatot elfogadni!

Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvis¢gstilete azEMOP-2.1.1/A-12 kodszami Kiemelt
turisztikai termék- és attrakciofejlesztés” targyu palyazathoz kapcsolodd kerékparut engedétye
tervdokumentéacié elkészitésére iranyuld, a SpecidlEpitmérnoki Kft.-vel (székhely: 1031
Budapest, Nimréd utca 7.) 2013. februar 25-én kd&#st 2013. julius 3-4n modositott tervezesi
szerddést a teljesitési hataékl tekintetében modositja jelen hatarozat melléklet¢@esd modositd
okirat szerinti tartalommal. A képvidetestlilet felhatalmazza a polgarmestert a $z&gt modositod
okirat alairaséra.

Hatarid 6: 2013. november 30. (médositd okiratok alairaséara)
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Felelés: Hatvan varos polgarmestere did#aki és Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan, 2013. november 20.

Szabo Zsolt
polgarmester

Latta:

dr. Szikszai Marta
jegy#
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MEGALLAPODAS
tervezési szetidés 2. sz. moédositasarol

mely létrej6tt_egyrésai:

Hatvan Varos Onkormanyzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KSH statisztikai szamijel: 15729394-8411-321-10

adoszama: 15729394-2-10

szamlaszama: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabo Zsolt polgarmester

mint megrendél (a tovabbiakbarviegrendels),
mAasrésai:

Specialterv Epigmérnoki Kit.

szeékhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.,

KSH statisztikai szamijel: 11901486-7112-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-682281

adészama: 11901486-2-41

szamlaszama: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pal Gabor lUgyvezet

mint Terve? (a tovabbiakbanTervezd)

(tovabbiakban egyltt Megallapodd Felek) kozott adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetirlés megkotése céljabol a Kbt. 122. § (7) bekezigsoatja
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, mekyrargya az EMOP-2.1.1/A-12 kédszamu,
.Kiemelt turisztikai termék- és attrakciofejlesZtésargyu palyazat keretében megvaldsuld
Zagyva-menti kerékparut épitési engedélyes terkammegrendelése volt. Az eljaras nyertese
Terved lett. Felek 2013. 02. 25-én szé&dést kotottek, amelyet 2013. 07. 03-an az elhiz6do
arvizi helyzet miatti akadalyoztatasra tekintettéldositottak.

Felek rogzitik, hogy a megallapodas alapjan a édéxzll. rész 2.2. pontban meghatarozottak
szerint az engedélyezési tervdokumentacié elkészriek hatarideje 2013. majus 21. napja,
valamint a teljesités véghatarideje az engedélyegsaerzésének napja, de leghds2013.
augusztus 30. napja.

Az engedélyezési eljaras a tervezettnél hosszdilvédt igénybe, mivel a kerékparat boldogi
szakaszara vonatkozGan telepllésrendezési tervattasia valt sziikségessé.

Ezen ebzmények utan Megéllapod6 Felek azézehényi részben megjeldlt tervezési
szerddest a kovetkdk szerint médositjak:



1. Atervezési szeflés 2.2 pontja helyébe az alabbi szévegrész lép:

.rervezs a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokunumédkat 2013. majus 21-ig
koteles elkésziteni és a Megreridetszére atadni. Tervézgyéb feladatait a jelen pontban
foglalt hataridkre figyelemmel, azok betartasaval koteles ellatni.

A teljesités véghatéarideje az engedélyek megszmme&snapja, de legkélsb 2013.
oktéber 31.”

2. A kordbban megkotott széidésnek jelen modositassal nem érintett rendelkezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.

Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmet&s mint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Varos Onkormanyzata Specialterv Epimérnoki Kft.
Képviseli: Szabo Zsolt
polgarmester
Megrendeb

Képviseli: Pal Gabor
ugyvezed
Vallalkozé



