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ELŐTERJESZTÉS

a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  pályázatot  hirdetett  ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon  „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” (a továbbiakban Pályázat) tárgyában. A pályázati támogatásból a 
Boldog-Hatvan  szakaszon  a  Zagyva-töltésen  végighaladó  kerékpárutat,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó 
gyalogoshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani. 

A Pályázat keretében a képviselő-testület  3/2013 (I.  4.) számú határozata alapján  indult „a  Zagyva-folyó 
mentén haladó kerékpárúthoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció elkészítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertes  ajánlattevője  a  Speciálterv  Építőmérnöki  Kft.  (1031  Budapest,  Nimród  utca  7.)  lett.  A 
tervezési szerződés 2013. február 25-én aláírásra került.

A szerződés  II.  rész  2.2.  pontjában  meghatározottak  szerint az  engedélyezési  tervdokumentáció 
elkészítésének határideje  2013.  április 30.,  valamint  a  teljesítés  véghatárideje  az  engedélyek megszerzésének 
napja, de legkésőbb 2013. június 15. 

A  képviselő-testület  481/2013.  (VI.  27.)  számú  határozata  alapján  az  elhúzódó  árvízi  helyzet  miatti 
akadályoztatásra tekintettel a szerződés II. rész 2.2. pontja módosult, mely szerint a kerékpárútra vonatkozóan 
az engedélyezési tervdokumentáció leadási határideje 2013.  április 30. helyett 2013.  május 21, valamint a 
teljesítés véghatárideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja 2013. június 15. helyett 2013. augusztus 30. 
napja lett.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a szerződés teljesítése során derült 
ki, hogy a kerékpárút boldogi szakaszára vonatkozóan településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ez alapján a Tervező a teljesítési véghatáridő tekintetében kérte a szerződés módosítását 2013. augusztus 30-
ról 2013. október 31-re.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni,  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú  „Kiemelt 

turisztikai  termék-  és  attrakciófejlesztés” tárgyú  pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési 

tervdokumentáció elkészítésére  irányuló,  a  Speciálterv  Építőmérnöki Kft.-vel  (székhely:  1031 
Budapest,  Nimród utca 7.)  2013.  február 25-én  kötött  és 2013. július  3-án módosított tervezési 
szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító 
okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító 
okirat aláírására.

Határid ő: 2013. november 30. (módosító okiratok aláírására)



Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. november 20.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



MEGÁLLAPODÁS
tervezési szerződés 2. sz. módosításáról

mely létrejött egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.  
székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., 
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, 
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázat keretében megvalósuló 
Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese 
Tervező lett. Felek 2013. 02. 25-én szerződést kötöttek, amelyet 2013. 07. 03-án az elhúzódó 
árvízi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel módosítottak.

Felek rögzítik, hogy a megállapodás alapján a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak 
szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2013. május 21. napja, 
valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. 
augusztus 30. napja.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a kerékpárút boldogi 
szakaszára vonatkozóan településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt tervezési 
szerződést a következők szerint módosítják:



1. A tervezési szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokumentációkat 2013. május 21-ig 
köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban 
foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni. 

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb 2013. 
október 31.”

 

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2013. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Vállalkozó


