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ELOTERJESZTES
a Hatvani Gesztenyéskert Ovoda 2014. évi energetikeorszeriisitésével kapcsolatos
szerddésszegés miatt folyamatban Iévperes eljarasban perbeli egyezség megkotééer

Tisztelt Képviseab-testilet!

Hatvan Varos Onkormanyzata, mint megrefidé$ a Peristil Kft., mint vallalkoz6 kozott 2014.
februar 10. napjanétallalkozasi szeweés jott 1étre, melynek targya a Hatvani Gesztewmrés
Ovoda épiiletenergetikai fejlesztése volt. A fejléshez szilkséges anyagi forras 85%-at az
onkormanyzat a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0143 azoaes&#mu tamogatasi konstrukcio keretében
nyerte el. A vallalkozo6 feladata volt a sz&désben meghatarozott munkédk elvégzése utdlagos
fizetés mellett, sajat koltségén I. osztalyl éségben, dvallalkozoi felebsség mellett.

A véllalkoz6i dij 26.308.896.- Ft + 7.103.452.-Afta, azaz brutté 33.412.298.- Ft volt.

A beruhazas megvalosult, a sikeressmaki atadas-atvételi eljaras 2014. augusztus 3€zajiott.

2016. julius 4. napjan a Hatvani Varosgondnoksagkatarsa bejelentéssel fordult a Hatvani
Kozos Onkormanyzati Hivatal bzaki és Varosfejlesztési Iroddjahoz, és tovalhitaiz
ovodavezet bejelentését, mely szerint adieta szigetelést elengedte a katrany, a csatorreéthan
bele a lemez, ezek miatt folyik a falon a viz léfel

2016. szeptember 6. napjan aiiddaki és Varosfejlesztési Iroda munkatarsa az nmi@yi
karbantartoval megtekintette a dgtés megallapitotta, hogy a lapoéteteplletrész bitumenes
lemez szigetelése elcsuszott, a csuszas kovetkeziélhullamosodott, a megcsuszas miatt adkils
viz elvezetésnél az ereszszegély is elmozdult ®redelyel (keleti oldal az északi
épulletszarnynal). Mechanikai régzitést a bitumeleesez szigetelésnél nem lattak. Az attika
résznél szintén elmozdult a szigételemez. A latottakrol fotdk késziltek, melyeket a
jegyzokonyvhoz csatoltak.

A jegyzokonyvben rogzitett hibat 2016. szeptember 28. map@t felszolitd levélben kozoltik a
vallalkozéval. Ugyanebben a levélben az irodaviekétte a hiba 15 napon belll toréékijavitasat
(a Miszaki és Varosfejlesztési Iroda munkatérsa eleidosniton is megkuldte a levelet, melyhez
a szeptember 6-an tartott szemle alkalmaval késfgteyképfelvételeket is csatolta).

2016. oktober 10-én kelt levélben, mely a hivatal2016. oktdéber 19. napjan érkezett alperesi
vallalkozé a hiba javitdsat visszautasitotta azzaindokkal, hogy a feldjitasi programiszaki
tartalma nem tartalmazott ilyen iranya feladatot.

E valaszlevél birtokdban aiMdzaki és Varosfejlesztési Iroda munkatarsa megle@sriszaki
ellerdri feladatokat ellat6 INCORSO Kft.-t (személyesejare Kiss Balazs) és kérte
allasfoglalasat. A iiszaki elleidr maga is felszdlitotta a vallalkozot a hiba kijasara.
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2016. november 8. napjan aibkaki és Varosfejlesztési Iroda vegetismeételten felszolitd levelet
kuldoétt a vallalkozo részére, melyben tajékoztattal, hogy a kdzbeszerzési kiirdsban, és az éltala
adott ajanlatban minddésszesen 708 m2 nagysagutddpdslujitas (lbszigetelés) szerepelt. A
szeptember honapban észlelt hiba a lapérstkb. 8,79x28,9m, azaz mintegy 254 m2 nagysagu
tetéfelllet a része volt a teljes lapostéeljitasnak.

Az irodavezei idok6zben megkereste atiszaki elleirt, akinek ugyancsak az volt az allaspontja,
hogy a bvallalkozasi szekmés mennyiségi teljesitéséhez ezt a hibaval ériafmbsted szigetelést

is el kellett végezni. Ez a felsz0lito levél ugysaic 15 napos teljesitési hatétidartalmazott. A
tértivevényes kiuldemény ,atvételt megtagadta” jeteé érkezett vissza (a wskzaki és
Véarosfejlesztési Iroda munkatarsa 2016. decembemnafjan a levelet elektronikus uton ismét
megkauldte).

Felteheben erre az elektronikus megkeresésre 2016. decelSbanpjan a vallalkozo valaszlevelet
kuldoétt, melyben ismét arra tér ki, hogy a tervelkaéiszaki leiras alapjan nem képezte feladatukat
a lapostédt szigetelés. A levél végén azonban elismeri, hoggljasités igazolas megtortént, a
kivitelezés idején sem a megreniebem a riszaki ellewr részébl nem merilt fel kifogas a
munkajukkal kapcsolatban.

Mivel a vallalkozé megtagadta a hiba javitasateazds megsziintetése érdekében pedigihiel
intézkedni kellett az épulet tovabbi karosodasanalegakadalyozasa érdekében, ezért
onkormanyzatunk megbizta a Fluziexportbau Kft.evdt@si munkak elvégzésével.

A javitasi munkak elvégzését kogeh dnkormanyzatunk pert inditott a Peristil Kfteela Hatvani
Gesztenyéskert Ovoda beazassal érintett északi etépéitny lapostét szigetelésével
0sszefuggésben a Kivitelezéskori energetikai kiweteyeknek megfel8l kijavitasi koltségek
megtéritése érdekében. A peres eljaras soran elyjgéve valt, hogy a Peristil Kft. nem végezte el
az északi éplletszarny lapostsrigetelését, mert erre a munkaterileten valasitdttadket. Ezen
személy kilétét a perben tébb tani meghallgat&sasem sikerult kideriteni.

Miutan nyilvanvaléva valt, hogy nem késziilt el ezsintett éplleten a laposteszigetelés, az
onkormanyzat jogi képvisgle utjan keresetvaltoztatast eszkdzolt és kértkikaaitasi koltseégeken
tulmerben, vagylagosan az 6voda északi éplletszarnyapaktih szigetelésre és— alaptalanul
leszamlazott és felvett — vallalkozoi dij visszafését, mely a Kbkzaki és Varosfejlesztési Iroda
munkatarainak szamitasa alapjan 3.283.997.- F64688.- Ft Afa, azaz brutt6 4.170.676.- Ft.

E keresetvaltoztatassal egyifleg a keresetet kiterjesztettik dismaki elleiwri feladatokat ellatd
INCORSO Kft.-re is.

A perben a felek inditvanyara a bir0sag igazsagapitesz szakéit rendelt ki, a jogalap nélkl
felvett véllalkozoi dij mértékének meghatarozaséka MENTOR-Epitész Bt. (eljart: Krizsan
Kalman aranydiplomas okleveles épitészmérnok) stakwenyben megallapitotta, hogy a perbeli
ovoda északi épuletszarnyan az el nem végzett titposzigetelés vallalkozoi dija: bruttd
4.233.941.- Ft.

Alperesek vitattdk a vélemény egyes részeit, a &kakazonban kodvetkezetesen fenntartotta
megéallapitasait.

Az Ugyben a Hatvani Jarasbir6sag 2022. aprilisna@jan tartott targyalast. A birésag javasolta a
felek részére a mar aggalytalan szakéwelemény alapjan perbeli egyezség megkotését. Az
egyezség megkotéséig a per szlnetel.

Az alperesek tehéat @vallalkozé Peristil Kft. és a tiszaki elleidri feladatokat ellaté INCORSO
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Kft. 6nkormanyzatunk részére olyan ajanlatot tetrakly szerint hajlandéak a perbeli egyezség
alapjan

- megfizetni 3.500.000.- Ft-ot,

- viselik a MENTOR-EPITESZ Bt. szakértég szakééi dijat 345.925.-Ft értékben,

- viselik az6 oldalukon felmerult Ggyvédi kdltségeket.

Figyelemmel arra, hogy egy esetleges itélethozatén fellebbezések varhatdéak, a masodfoku
eljarasban tovabbi koltségek mertlhetnek fel, ezédzeti alperesek egyezségi ajanlatat elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy az @&krjesztést sziveskedjenek megtargyalni és az
alabbi hatarozat javaslatot elfogadni:

Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete elfogadja a Peristil Kft. (székhely: 6/ 2zeged,
vam tér 3/A., képviseli: Pusztai Ferenc lgyvézénallé cégjegyzési joggal) és az INCORSO Kift.
(székheléy: 1033 Budapest, Meggyfa u. 27., képviséhvorka Noémi Uugyvez&t onallo
cégjegyzési joggal) egyezségi ajanlatat, mely szexz alperesek kotelezettséget vallalnak arra,
hogy a Hatvani Jarasbirésa@gtel jelenleg szunetél— 1.P.20.175/2020. szamu peres eljarasban
megkotott perbeli egyezség joger emelkedését szamitott 15 napon bellil medfizetnek az
onkormanyzat részére 3.500.000.- Ft-ot, tovabbalikisa perbeli igazsagligyi szakg&rta
MENTOR-EPITESZ Bt. 345.925.- Ft Osstegzakési dijat és vallaljak, hogy a per vitelével
Osszeflig§ koltségeiket alperesek maguk viselik, perkoltségidg felperesi dnkormanyzattal
szemben nem terjesztenek.el

A képviseb-testilet felkéri az dnkorményzat jogi képvigeét arra, hogy kérje a jelenleg szinétel
peres eljaras folytatasat, a perbenizeénd targyaldson alperesekkel a hatarozatban rogzitett
egyezséget kosse meg. A képusestilet nyilatkozza, hogy az ©6nkormanyzat magm se
ervenyesit perkoltség iranti igényt alperesekkelndzen, és az énkormanyzat vallalja a felmertlt
illeték viselését, mely az onkormanyzat személyiesékmenetessége folytan a Magyar Allam
terhén marad.

Ezen egyezség megkotése esetén az Onkormanyzatk¢pgisebje jogosult arra, hogy az
egyezséget jovahagyo vegzés elleni fellebbezéargb¢emondjon.

Hatéarid 6: azonnal (perbeli nyilatkozat megtételére)
Felelés. Kovérné dr. Téth Melinda, tgyvéd

Hatvan, 2022. mjus 9.

Horvath Richard
polgarmester

Latta:

dr. Kovacs Eva
jegyd
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