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TAJEKOZTATO
a Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhazasi Tarsués Hatvan és Térsége Beruhdzo Vizikoaim
Térsulat beruhazasi kockazatardl és a jelenlegi &potrol

Tisztelt Képviseb-testilet!

A szennyvizberuhdzas Ill. Gtemének lebonyolitagditalétre a Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhazasi
Tarsulas (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth ter 2.Jalsulas tagjai Apc Kozség Onkormanyzata, Ecséd
Kozség Onkormanyzata, Hatvan Varos OnkormanyzaS#esi Kozség Onkormanyzata.

Az Allami Szamvewszék elletirzési jelentése alapjan készitett intézkedésigkbogadasarol szol6 96/2012.

(Il. 22.) szadmu képviséitestileti hatarozat 3.) pontjanak “Intézkedési'telcime az aldbbiakkal egészilt
ki: “A beruhazasi tarsulasi gesztorsaghdl adoddkématokrol a Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhazasi
Téarsulas altal szamadas készil a Képtisesdtilet részére, félévente a koltségvetési besivékeretében.
Hatéridb: 2012. augusztus 30. illetve 2013. &prilis 30.v@biakban minden év aprilis 30. és augusztus 30.
napja.). Feldls: Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhazasi Talnidise”.

A fentieknek megfelélen a Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhézési Tsirelkészitette kockazatokrol
sz016 beszamoldt, mely jelen tajékoztatd melléklképezi.

Ezen tulmetien az alabbiakrol tajékoztatom a Tisztelt Képvigektiletet:

A szennyvizberuhazas l/a. és I/b. Utemének elsZmaanegtortént. Az I/a. Utemben kockazatot jelentet
258.000 eFt hitel, amelyben Hatvan Varos Onkormataykészfizet kezes volt. A hitel visszafizetésre
kerult, igy a kockazat megaz.

Az 1/b. utemben kockazatot jelentett 1.142.000 &Fel, mely®l Hatvan Varos Onkormanyzata az
onkormanyzatra juto hitelrészt kifizette, ezaltdtészfized kezesség vallalasa mefisz a masik hitelrész
felett is, igy ebbl adodd kockazat O Ft.

A Il. Otem elszamoldsat illéén a Hatvan és Térsége VizikdzmTarsulattal kapcsolatos, a
szennyvizberuhazas Il. Utemét é&intlszamolas eredményérszolé ebterjesztés alapjan szavaz a
Képviseb-testillet annak elfogadasarél. A beruhazasban Hawaros Onkormanyzatanak kockazatot
jelentett 107.667 eFt hitel. Az érdekeltségi egys&gmlan rendelkezésre all 145.000 eFt 6ssze@ fatel
visszafizetésre kerl, a kockdzat mdiggz

A szennyvizberuhazas lll. Gitemében a Hatvan Vamsofnanyzatara éshitelrész 240.762 eFt. A varos a
vagyonatadaskor 1.140.000 eFt éiitélagyont kap, melynek hozamabdl és az érdekelesgpgég szamlan
lévo 6sszegbl a hitel visszafizethét Az dnkormanyzatnak kockazata nincs.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy a fenti thjékoztatot sziveskedjpglomasul venni.
Hatvan, 2012. augusztus 27.

Szab6 Zsolt
polgarmester
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Altalanos ¢sszefoglalo:

A Hatvan és Térsége Szennyviz-beruhazasi Tarsulas 2009. évben Hatvan, Apc, Ecséd és
Szlcsi telepllések részvételével a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosité szamu projekt
keretén belll megvaldsul6 csatorna-beruhézas céljabdl alakult.

A megvalédsitasi munkak tekintetében az aldbbi projektelemek kerultek meghatéarozasra:
- terllet-elékészites, tertletrendezés
- épitési munkék
- eszkbzbeszerzés
- projektmenedzsment
- kdzbeszerzeés
- mérndki feladatok
- thjékoztatas és nyilvanossag

A gerinchéalézat mlszaki atadasa Apc, Ecséd és Szlicsi telepuléseken 2011. szeptember 23.
napjan, Hatvan varosadban 2012. majus 15. napjan megtortént jelenleg atvétel uténi
Uzempréba folyik mind a négy telepilésen. Az elkésziilt csatornahdlozatra torténé
csatlakozast 90%-o0s rakotési arannyal, a vallalasnak megfeleléen teljesitettuk.

Epitési munkak:
Az épitési munkék vonatkozasaban lefolytatott kozbeszerzés nyertes ajanlattevéje az 1. rész
tekintetében (Hatvan) a Hatvan EB 2010 KozmUGépitd Konzorcium (Konzorciumi tagok:
EuroAszfalt Epité és Szolgéaltatd Kft. és Bonex Epitbipari Kft.), a 2. rész tekintetében (Apc-
Ecséd-Szlcsi) a Swietelsky Magyarorszag Kft. lett. A szerzédések a Kozremikodd
Szervezet ellenjegyzését kévetden a szerzdédo felek részérél alairasra kertltek 2010. 08. 04-
en.
Szerz6dések 6sszege: 1l.rész  1.124.077.663 Ft + AFA (Hatvan)

2.rész _ 2.520.669.464 Ft + AFA (Apc, Ecsed, Sz(csi)

Osszes: 3.644.747.127 Ft +AFA

2010. augusztus 17-én az épitkezés elkezdédott, befejezési ideje a Hatvan Eb 2010
Kdzml(iépité Konzorciummal tortént szerz8désmobdositast kbvetdéen 2012. majus 15 —re
maodosult. A szennyvizhal6zat a szerzédéses hataridé szerint atadasra kerdlt, ezt kbvetéen
az élo rakotések kiépitésével a beruhazas 100 %-ban megvalésult.

- |. 1étesitmény (Hatvan véros)

Hatvan Eb 2010 Kdzm (Gépité Konzorcium

A vallalkozé 7 rész-szamlat nyujtott be, mely teljes egészében kiegyenlitésre kerult. A
szamlak tAmogatéas tartalma 746.332.461 Ft, a hitelbdl finanszirozott 6neré 188.132.070 Ft.
Osszesen a tamogatott beruhdzasra vallalkozé részre 934.464.531 Ft kerilt kifizetésre. A
vallalkoz6 végszamlajat a molszaki atadas-atvételt kovetden nydjtotta be, 6sszesen
35.890.582 Ft értékben melyek 6nerejét és tamogatas tartalmat 2012. 1. félévében fogjuk
teljesiteni, a miiszaki atadas soran felvett hibak javitasat kbvetden.

2011. november 24. napjan szerzédésmodositasra kerilt sor a Vas Gereben utcai lakosok
ellenalldsabol kifolydlag, mely a Tamogatasi Szerzédés (tovabbiakban TSZ) mddositaséat
vonta maga utan. A médositas hataridé hosszabbitast foglalt magaban, nem tartalmazott
valtozast a szerzdédéses Osszegre vonatkozéan. A felmerilt tobbletkoltségek Kozremkodéd
Szervezet altali elbiraldsa jelenleg folyamatban van. A TSZ elbirdsai szerint a projekt
megvaldsitasanak hatarideje 2012. szeptember 30.
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A beruhazés fébb Iétesitményei:

Gravitaciés gerinc-csatorna halézat:

NA 500 428 fm
NA 300 3776 fm
NA 200 16 331 fm
Nyomovezeték:
DN 110 624 fm
DN 90 1 250 fm
DN 63 239 fm
DN 50 164 fm
Felujitasra kerilt csatornaszakasz: 4 257 fm
Hazi bekotés + kiallas + hazi atemelé 1316 db
Kozterileti atemelé: 5+1 db*

* 5 db atemel6 szerz6dés szerint és 1 db atemel6 potmunkaban a Vas Gereben utcaban.

2011. november 25-én Il. szamu szerzédésmaodositasra kerilt sor, mely szerint a Bator
Taborhoz tartozé szennyvizvezeték és bekodtés nem kerul megvalositasra a jovébeni
rendszeres Uzemeltetési problémak elkeriilése végett.

Mddositott szerzédés szerinti 6sszeg 57 595 009 Ft + AFA, melybél 41 864 029 Ft —ot
véallalkozo részére atutaltunk. AFA befizetési kotelezettségiink fenti szamlak vonatkozasaban
5.567.648 Ft, melyet az adohatosag felé teljesitettink.

4. sz. opcionalis végszamlat nyudjtott be vallalkoz6 2012. 06. 29-én, 15730979 Ft
0sszegben, melyet a kivitelezés teljes befejezése utan teljesit a Tarsulas.

- II. létesitmény (Apc, Ecséd, Sz (csi teleplilések)

Swietelsky Magyarorszag Kft.

2011. szeptember 23-a4n Apc, Ecséd és Szlcsi telepilések gerincvezetékének tUnnepélyes
atadasa megtortént.

A vdllalkozé telijes ajanlati ar szerint 4 Gtemben nydljtotta be szamlait a Vallalkozé, a
Kozremikodd szervezet 0Osszesen 1.777.969.036 Ft-ot, a bank az o©neré fedezetére
448.182.299 Ft-ot utalt &t. Mindosszesen tamogatott miiszaki tartalma épitési kivitelezésre
2.226.151.335 Ft kertlt kifizetésre vallalkoz6 részére.

A beruh&zés fébb létesitményei:

Apc Kozség
Gravitacios gerinc-csatorna héldzat: 15.894,5 fm
Nyomovezeték: 2.852,1 fm
Hazi bekotés + kiallas + hazi atemeld 1.150 db
Kozterlleti atemeld: 4 db

Ecséd Kozség

Gravitacios gerinc-csatorna héldzat: 20.515,0 fm

Nyomovezeték: 10.817,1 fm

Hazi bekotés + kiallas + hazi atemeld 1.481 db

Kozterlleti atemeld: 7 db
4
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Szlicsi Kbzség

Gravitacioés gerinc-csatorna haldzat: 8.826,7 fm
Nyomovezeték: 6.328,8 fm
Hazi bekotés + kiallas + hazi atemeld 714 db
Kozterileti atemeld: 3db

2011. november 3-4n, az opcionalis munkdk vonatkozasaban a Swietelsky Magyarorszag
Kft. — vel is szerzédésmaodositasra kerult sor, mely szerint nem kerll megvalositasra Apc
kbzségben a Gyar utcai A-A5 sz. atemeld, és korzetének fejlesztése. Modositott szerzédés
szerinti 6sszeg 88 263 000 Ft + AFA.

Opcionalis munkék vonatkozaséban 2 rész-szamlat nyujtott be a kivitelez6, melybél az 1.
szamu 59.000.000 Ft-os szamla teljes egészében kiegyenlitésre kerilt, a 2. szamu
29.263.000 Ft-os szamléat pénzigyileg még nem teljesitettik.
Az opciondlis tételek fedezetére a telepulések 2012. évi koltségvetés alapjan folyamatosan
utalnak.

Telepulési befizetések alakulasa

eFt-ban
Teleplilés Eléiranyzat Teljesités 2012. ”..' félevre a}thuzodo
kotelezettség

Apc 16 055 15 454 601
Ecseéd 45 304 46 114 -810
Szlcsi 21779 15972 5 807
Hatvan 46 866 47 431 -565
Eszkdzbeszerzés:

A beruhdzas sordn nyertes ajanlattevé a MUT Hungéria Kft. lett a beszerzésre, a szallitasi
szerzédés 2010. aprilis 19. napjan alairasra keriilt 49.980.000 Ft + AFA 6sszeggel, a
gépjarmlivet a MUT Hungéaria Kft. 2010.05.19-én leszallitotta.

A csatorna-tisztitbgép ezt kdvetden kiszamlazasra keriilt, a teljes 6nerét (nettd 6nerd + AFA)
és a tdmogatds megelélegezését, igy a szamla teljes bruttd értékének, 62.475.000 Ft
eléfinanszirozasat Hatvan Varos Onkormanyzata teljesitette.

A tamogatési rész 39917 723 Ft és a megelblegezett 6neré6 10 062 277 Ft lehivasa
megtortént és Hatvan Varos Onkormanyzatanak 2011. évben visszafizetésre keriilt, a
beruhazas AFA — jat 12 495 000 Ft-ot visszaigényeltilk, és Hatvan Varos Onkormanyzata
részére visszatéritettlink.

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment kdzbeszerzési palyazat 2011. évre huzodott at. 2011 marciusdban a
nyertes EuroRaptor Kft. vallalta a projektmenedzsmenti teenddk ellatasat, szerzédes szerint
23 500 eFt + AFA dijazas ellenében.

A projektmenedzsment felllvizsgalta a szerzédéseket, és a kivitelezést, folyamatosan intézi
a tdmogatas igénybevételével kapcsolatos teendéket, projekt elérehaladasi jelentéseket
készit és allandd kapcsolatot tart a beruhazas érintettjeivel.

Kodzbeszerzés:

A nyertes Corex Consulting Kft.-vel a keretszerzddés alairasra kerult 2009. évben. A
szamlak, dsszesenjében: 12 950 000 Ft + AFA pénzilgyi rendezése 2010. évben megtortént.

2012/8/29.
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Mérnoki feladatok:

Mérnoki és miszaki ellenérzési feladatok 1. kdzbeszerzési eljarasa eredménytelen lett. A
beruhazas folyamatossaga érdekében az EVIBER Kft. fiiggetlen mérnokét biztak meg az
ideiglenes mérnoki feladatok ellatasaval. A 2. kbzbeszerzési eljaras eredmeényesen zarult.

A nyertes ajanlattevé a Hatvan 2010 Mérntk Konzorcium, (konzorciumvezetd a Transinvest
Budapest Kft.) a szerzédéskotést kdvetéen 2011. méarcius hdénapban megkezdte a
beruhéazas muiszaki ellenéri teendéinek ellatdséat. Folyamatosan jelen van a kivitelezés soran
és allandé kapcsolatban allnak a projektigazgatésaggal, feltigyeli az épitési munkalatokat.
Szerzédés szerint 41 490 eFt + AFA az altaluk vallalt tevékenység dsszege.

T4jékoztatas és nyilvanossag:
Téjékoztatas és nyilvanossag feladataira a nyertes ajanlattevéd az UNIOBER Mérnoki és

Szolgaltato Kft. lett, a szerzédéskotés 2010. marcius 17-én megtortént, 6.850.000 Ft + AFA
Osszeggel.

2010. évben mar elvégzett PR tevékenység:

Az Uniober Kft. kozremikodésével 2010. marcius-aprilis honapokban lakossagi féorum kerdlt
megrendezésre Hatvan, Apc, Ecséd és Szlicsi telepuléseken.

A kivitelezéi szerzédések alairasa utan Gnnepélyes alapkdletételi rendezvényeket és ezzel
0sszekotott sajtotdjekoztatokat tartottak az érintett telepiléseken.

A ,B” tipusu projekttablak kihelyezésre kertiltek a kivitelezés helyszinein. (4 db)

Cikkek jelentek meg a Hatvani Hirekben, a Heves Megyei Hirlapban a palyazattal és a
kivitelezéssel kapcsolatos eseményekrdl.

2011. évben Gjabb lakossagi forumok keriltek megrendezésre, melyeket a négy telepllésen
nagy érdeklédéssel fogadtak a helyiek. Eredményesnek mondhaté a nyilvdnossag
szempontjabdl, a magas részvételi arany és a hozzaszolasok, kérdések tekintetében.

A gerincvezeték atadaséara 2011. szeptember 23-an kerult sor Ecséden, Unnepélyes keretek
kozott. Itt mutattdk be a beruhazasrol készitett riport filmet.

Hitel:

A beruhazas szikséges Onerejét a 743 240 eFt 6sszegl 2010. évben a K&H Bankkal
megkotott hitelszerzédés alapjan hitelbél biztositia a Tarsulas, melyet eddig 91,57 %-ig
hasznaltunk fel, és a szerz8dés szerinti tamogatés 91,38 %-at vettik igénybe.

2012. 1. félév végéig beruhazasra 6sszesen 3.383.635.444 Ft kerdlt kifizetésre, melybdl 2012
évben az alabbiak szerint alakultak a bevételeink és kiadasaink:

2012. |. félévi Bevételeink (adatok ezer Ft-ban)
Beruhazasra Teljesitése
atvett pénzeszkozok
Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kbzpont Nonprofit Kft 1245 370
Hatvan, Apc, Ecséd, Szlicsi Onkormanyzatoktol 124 971
Hatvan és Térsége Vizikbzmi Tarsulattdl felvett hitel 16 498
Sajat bevételek (kamat + AFA visszatériilés 4 952
Forditott AFA visszaigénylés 231 750
Hatvan, Apc, Ecséd Onkormanyzatoktdl atvett pénzeszkdz miikddtetésre 5419
Bevétel dsszesen: 1628 960
2011. évi pénzforgalom nélkili bevétel (Pénzmaradvany) 180 361
Osszesen: 1809 321
6
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2012. I. félévi Kiadasaink

Projekt kiadasok

Tamogatott miiszaki tartalmu kiadasok

Forditott AFA
opcionalis

Forditott AFA
Osszesen

MUkodtetési kiadasok
2011. évi kompenzéacié
Minddsszesen

(adatok ezer Ft-ban)
Teljesitése

1431 496
231 750
100 865

27 326
1791 437
3 838

5 468
1800 743

Véarhaté 2012. Il. félévében az EuroRaptor Kft. Brutt61.066.800 Ft-os végszamlgja, a
Transinvest Kft. 2012. VII. hénapban benyuijtja Brutté 4.742.307 Ft-os végszamlgjat. 2012.
IIl. félévére hazodik at a Swietelsky Kft. Nettd 29.263.000 Ft-os épitési végszamlaja és az
EuroAszfalt Kft. opcionalis munkak elvégzése utan benyujtott Nettd 15.730.979 Ft-os

végszamlajanak kifizetése.

A beszamolasi idészakot kdvetéen az alabbiak szerint alakul a Tarsulas kotelezettségeinek

teljesitése:
Bevételek
Nyitéegyenleg 20992
Tarsulattol Hitel 39 449
Tamogatas 32 318
Tamogatas pétmunkakra 32 746
Hatvantol pétmunkakra 19 325
AFA visszaigénylésbdl 1296
Apc telepuilési hozzajarulas 600
Szlcsi telepulési hozzajarulas 5 807
Tarsulattél Ill. Gtem elszdmolasakor 72 000
Osszesen: 224 533
Kiadasok

Tamogatott elemek
Epitésre EuroAszfalt 35891
P6tmunka EuroAszfalt 52 071
Egyéb (Transinvest, EuroRaptor) 5810
Opcios tételek (EuroAszfalt) 19 978

(Swietelsky) 29 263
Osszes kivitelezés 143 013
22/2011(XI1.6.) sz. Tarsulasi Hatarozat alapjan felvett kdlcson visszafizetése 52 000
23/2011(XI1.15.) sz. Téarsulasi Hatarozat alapjan felvett kdlcson visszafizetése 20 000
Kiadasok dsszesen: 215013

Fentieket figyelembe véve a beruhdzas tovabbi koltségeire a fedezet rendelkezésre all. A
felmerilt pétmunkak elbiralasaig és a zar6 beszamol6 elfogadaséig a Tarsuldsnak, mint

Kedvezményezettnek folytatnia kell a tevékenységét.
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